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 ÚVOD 
 
Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt obchodního střediska Royal Crystal. 
Objekt bychom mohli rozdělit na administrativní část, která poslouží vedení a zaměstnancům jako 
reprezentativní a obchodní prostory – nosnou částí této stavby je monolitická konstrukce, a část 
skladovací haly sloužící jako část zásobovací a skladovací – nosnou konstrukcí je zde ocelová 
montovaná konstrukce. 
Obsah práce je rozdělen do jednotlivých kapitol za účelem podrobnějšího zpracování projektu jak 
přípravné fáze, tak i fáze realizační. Zpracováním studie realizace hlavních etap stavebního objektu chci 
poukázat na přehled technologií použitých projektem, jejich způsob provedení v požadované kvalitě, 
jejich sled provádění v čase a cenových relacích. Deklaruji zde nasazení hlavních mechanismů 
s ohledem na přístupové cesty ke staveništi, použití materiálů a pracovníků rovněž v čase. Modeluji 
potřebu zařízení staveniště v hlavních etapách hrubé vrchní stavby pro úspěšnou realizaci 
s definovanými riziky při výstavbě. 
 
1 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 
PROJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 
 
 
 
AUTOR PRÁCE    Bc. JIŘÍ NOVÁK 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE    Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2013
2 
OBSAH 
1. Základní identifikační údaje o stavbě .................................................................................................... 4 
2. Dodavatelský systém a termíny výstavby ............................................................................................. 5 
3. Členění stavby na hlavní stavební objekty a provozní soubory ............................................................. 5 
3.1. Základní údaje o stavbě: ..........................................................................................................5 
3.2. Obecná charakteristika stavebních objektů .............................................................................6 
4. Řešení stavby ....................................................................................................................................... 7 
4.1. Urbanistické řešení ..................................................................................................................7 
4.2. Architektonické řešení .............................................................................................................8 
4.3. Dispoziční řešení .....................................................................................................................8 
4.4. Technické a konstrukční řešení objektu SO 01 Obchodní středisko ........................................9 
4.4.1. Zajištění sousedního objektu – podchycení současných základů ....................................9 
4.4.2. Zajištění stavební jámy ....................................................................................................9 
4.4.3. Odvodnění stavební jámy ................................................................................................9 
4.4.4. Založení stavby ...............................................................................................................9 
4.4.5. Základová deska ........................................................................................................... 10 
4.4.6. Svislé nosné konstrukce ................................................................................................ 10 
4.4.7. Vodorovné nosné konstrukce ........................................................................................ 10 
4.4.8. Ocelové konstrukce haly ............................................................................................... 11 
4.4.9. Obvodový plášť ............................................................................................................. 11 
4.4.10. Zastřešení.................................................................................................................... 12 
4.4.11. Příčky .......................................................................................................................... 14 
4.4.12. Podlahy ....................................................................................................................... 14 
4.4.13. Podhledy ..................................................................................................................... 14 
4.4.14. Izolace tepelné ............................................................................................................ 14 
4.4.15. Hydroizolace ................................................................................................................ 15 
4.4.16. Úpravy povrchů vnější ................................................................................................. 15 
4.4.17. Úpravy povrchů vnitřní ................................................................................................. 15 
4.4.18. Prvky PSV ................................................................................................................... 16 
5. Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů ..................................................................... 16 
6. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky .................................................................... 17 
6.1. Systém řízení jakosti .............................................................................................................. 17 
3 
6.2. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany ........................................................... 17 
6.3. Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby ................................................................. 17 
6.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ................................................................................... 20 
6.5. Požární ochrana .................................................................................................................... 21 
7. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.................................................................... 21 
8. Zásady řešení staveniště .................................................................................................................... 21 
9. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ............................... 22 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu ..................................................................................... 22 
11. Stručný popis řešených částí stavebně technologického projektu .................................................... 22 
 Koordinační situace stavby se širšími vtahy dopravních tras .............................................. 22 
 Časový a finanční plán stavby – objektový ......................................................................... 22 
 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu ................................... 23 
 Projekt zařízení staveniště .................................................................................................. 23 
 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů ................................................................ 23 
 Časový plán hlavního stavebního objektu ........................................................................... 23 
 Plán zajištění materiálových zdrojů pro monolitické konstrukce vrchní stavby .................... 23 
 Technologický předpis pro monolitické konstrukce vrchní stavby obchodního střediska .... 24 
 Technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce haly .............................................. 24 
 Kontrolní a zkušební plán kvality pro zastřešení – jednoplášťová střecha nad 
administrativní částí objektu ......................................................................................................... 24 
 Jiné zadání č. 1: Rizika stavby ............................................................................................ 24 
 Jiné zadání č. 2: Návrh hlavního zvedacího mechanismu .................................................. 24 
 Jiné zadání č. 3: Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu – Obchodní středisko .. 25 
 Specializace z oblasti stavební fyziky – Průkaz energetické náročnosti budovy obchodního 
střediska ....................................................................................................................................... 25 
  
4 
1. Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: OBCHODNÍ STŘEDISKO ROYAL CRYSTAL, 
  Brno, Vídeňská 
Místo stavby: Brno, Dolní Heršpice, ul. Vídeňská 
  Parcelní číslo 572 
Kraj:  Jihomoravský 
Katastrální území: Dolní Heršpice 612111 
Druh stavby: novostavba  
Investor: Royal Crystal s.r.o. 
  Josefská 25/27, Brno, Brno-město, 602 00 
  Statutární zástupce: Ing. Jobran 
 
Projektant: Hexaplan International spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno 
  IČ:60745665 
  Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kovařík, 
  jednatel společnosti 
  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1001304 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Josef Pálka 
  autorizovaný architekt ČKA č. 02 127 
 
 
 
 
Obrázek č. 1.1 
Vizualizace hlavního stavebního objektu SO 01 – Obchodní středisko 
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2. Dodavatelský systém a termíny výstavby 
Stavbu bude provádět hlavní zhotovitel na základě výběrového řízení. Práce, které firma nezastřešuje, 
budou zadány specializovaným firmám (subdodavatelům). 
 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po skončeném výběrovém řízení na 
dodavatele stavby. Předpokládané převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením 
stavby. 
- Předpokládané zahájení stavby: 01/2012 
- Ukončení stavby:   11/2012 
- doba výstavby cca 10 měsíců 
 
3. Členění stavby na hlavní stavební objekty a provozní soubory 
SO 01 Obchodní středisko  
 SO 01.1 Architektonicko - stavební řešení 
 SO 01.2 Konstrukční řešení 
 SO 01.3 ZTI 
 SO 01.4 ÚT 
 SO 01.5 Elektroinstalace silnoproud 
 SO 01.6 Elektroinstalace slaboproud 
 SO 01.7 MaR 
 SO 01.8 VZT 
SO 02  Komunikace, zpevněné plochy 
SO 03  Přípojka kanalizace 
SO 04  Přípojka vodovodu 
SO 05  Přípojka plynovodu 
SO 06  Přípojka NN 
SO 07  Neobsazeno 
SO 08 Sadové úpravy 
 
3.1. Základní údaje o stavbě: 
Zastavěná plocha:  1136 m2 
Celková užitková plocha: 2309 m2 
Čistá užitková plocha:  2213 m2 
Obestavěný prostor:  15100 m3 
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3.2. Obecná charakteristika stavebních objektů 
SO 01 Obchodní středisko 
Projekt řeší stavbu obchodního střediska Royal Crystal včetně technických sítí a vybavení. Dále řeší 
napojení objektu na okolní terén a zpevněné komunikace. Jedná se o objekt s půdorysnými rozměry 
max. 36 x 37m, s nosnou ocelovou konstrukcí nadzemní části skladovací haly a železobetonovou kon-
strukcí administrativní části a suterénu. 
Celý objekt je řešen bezbariérově. Jsou vytvořeny podmínky pro pohyb na terénu (chodníky, komuni-
kace, zpevněné plochy) k jednotlivým vstupům do komunikačních prostor a odtud případně do výtahu 
propojující všechna podlaží. Ve 2.NP je situováno WC pro tělesně postižené. 
 
SO 02 Komunikace, zpevněné plochy 
Účelem objektu je zajistit dopravní obsluhu nově navrhovaného „obchodního střediska Royal Crystal, ul. 
Vídeňská, Brno“. Za tímto účelem je navržena úprava stávajícího sjezdu účelové komunikace 
(„Moravanské Lány“) tak, aby vjíždějící a vyjíždějící vozidla si nemusela najíždět do protisměru a aby 
bylo umožněno jejich vyhnutí mimo obslužnou komunikaci ul. Vídeňské, na kterou je tento vjezd 
napojen. Vlastní vjezd do areálu Royal Crystal je napojen na takto upravený vjezd do Moravanských 
Lánů. Jedná se prakticky o zpevněnou plochu, na které jsou navrženy 4 stání pro osobní vozidla a 
manévrovací plocha pro vjezd dodávkových vozidel délky 9,00m do zásobovacího dvora.  
Předpokládá se provoz dvou dodávkových vozidel týdně, osobních vozidel skupiny s možností 
občasného pojezdu vozidel pro odvoz odpadu, hasičů atd. 
 
SO 03 Přípojka kanalizace 
Projekt řeší napojení novostavby obchodního střediska na dešťovou kanalizaci. Objekt bude napojen na 
betonovou dešťovou stoku Tesco Futurum. Revizní šachta bude na pozemku investora. 
Kanalizace bude napojena jádrovým vrtem do stávající stoky a utěsněna. Přípojka bude ukončena v 
betonové šachtě na hranici pozemku. Stoka se nachází na parcele číslo 575 v katastru Dolní Heršpice. 
Přípojka bude vedená na parcele číslo 572 v katastru Dolní Heršpice. Přípojkou bude překopána 
stávající místní komunikace. 
 
SO 04 Přípojka vodovodu 
Projekt řeší napojení novostavby obchodního střediska na prodlužovaný veřejný vodovod. Objekt bude 
napojen na litinový řad DN 100mm. Měření vody bude situováno ve vodoměrné místnosti v suterénu za 
obvodovou stěnou.  
Vodovod bude napojen navrtáním z projektovaného prodloužení veřejného vodovodu DN 100mm na 
parcele číslo 492/9 v katastru Dolní Heršpice. Za navrtávkou bude uzávěr se zemní soupravou a 
litinovým ventilovým poklopem.  Přípojka bude vedená na parcele číslo 572  v katastru Dolní Heršpice. 
Přípojka vody bude v majetku odběratele, který je povinen zajistit, provedení a užívání přípojky tak, aby 
nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. 
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SO 05 Přípojka plynovodu 
Projekt řeší přívod STL plynu, pro plánovanou výstavbu obchodního střediska Royal Crystal. Nový 
plynovod navazuje na stávající STL rozvod v Dolních Heršpicích na parcele číslo 574. Stávající 
plynovod je z PE trub D 63 mm. 
Pro potřeby výstavby bude vybudován STL plynovod z PE 100 trubek D 63mm v délce 13m. Pro 
napojení obchodního střediska bude na konci plynovodu vysazena přípojka, která bude ukončena v 
místě objektu měření. Přípojka jsou navržena z potrubí PE 100 a dimenzi D 32mm. Přípojka bude 
provedena navrtáním na plynovodní řad. Přípojka bude ukončena na parcele číslo 572 katastru Dolní 
Heršpice. 
 
SO 06 Přípojka nízkého napětí 
Projekt řeší el. přípojku nízkého napětí, která bude napojena ze stávajícího podpěrného bodu venkov-
ního vedení NN. Na sloup bude osazena plastová jistící skříň „SR“ typu VRIS 1k. Ze stávajících vodičů 
venkovního vedení bude kabelem AYKY 3Bx120+70mm2 napojena jistící skříň „SR“ (VRIS 1k). Kabel 
AYKY bude odjištěn pojistkami 3x200A. Kabel na sloupu bude veden v ocelové trubce. 
 
SO 07 Neobsazeno 
 
SO 08 Sadové úpravy 
Projekt řeší sadové úpravy akce Obchodní středisko Royal Crystal na ulici Vídeňská v Brně. 
Návrhu sadových úprav předcházela podrobná inventarizace a ocenění stávající zeleně. Sadové úpravy 
se týkají rekonstrukce stávající zeleně podél ulice Vídeňská a dále ozelenění pásů na severní a západní 
straně budovy. Pozemek je mírně svažitý, vymezený ulicí Vídeňskou, úzkou ulicí Moravské lány (příjezd 
do zahrádkářské osady) a pozemkem firmy Rekostav-ZTI, s.r.o. 
 
4. Řešení stavby 
4.1. Urbanistické řešení 
Hlavní objekt respektuje územně-plánovací dokumentaci. Navazuje na územní rozhodnutí. Stavba je 
dopravně napojena přímo s obslužné komunikace k zásobování. Prostor zásobování je řešen jako 
přístavba, která je nevytápěná, je zde plošina pro vykládání zboží do suterénních prostor. Jedná se o 
jediný hospodářský vjezd. Parkování je situováno ve východní části před budovou (vzorkovnou). 
Zbývající pozemek bude osázen vzrostlou zelení. Pěší vstup je z východní strany do vzorkovny. 
Hmotově se jedná o jeden celek, pravidelného tvaru, přiléhající k sousední zástavbě. Ve východní části 
je objekt řešen ve křivce, čímž je zvýrazněn význam vstupní (vzorkové) části a objekt není pouze 
schematickou průmyslovou stavbou. Přístavba pro zásobování je architektonicky sladěna s objektem 
skladu se vzorkovnou. 
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4.2. Architektonické řešení 
Architektonický návrh objektu respektuje jeho význam, odráží funkčnost i reprezentaci investora a 
používá současný arch. trend i materiály. Opláštění skladu tvoří panely s kovovým povrchem v barvě 
šedé, celá hmota skladu působí jednoduše, klidně. Ke skladu přiléhá prostor zásobování, zastřešený, 
s rastrem sloupů a mezi sloupy se předpokládá tahokov v rámech typu: atypické provedení - stěnová 
konstrukce (př. výrobce zeman-pem). Prostor zásobování je uzavřen spouštěcími mřížovými vraty. 
Zadní schodišťová část je obložena keramikou. 
Důraz byl kladen na část vzorkovny, dvoupodlažní část objektu přímo navazující na skladovou část. 
Objekt je ve východní části značně prosklený i z části severní strana. 
Zbývající plochy počítají s opláštěním v podobě zavěšené fasády se zavěšenou keramikou a izolační 
vrstvou. Prosklená část východního průčelí je vytvořena z části křivkou. Nad vstupní markýzou bude 
osazeno výtvarné řešení znaku a propagace firmy. Skleněné plochy jsou „ukončeny“ pevnými částmi 
s okny s výrazným keramickým obkladem ve firemních barvách. Objekt navazuje na sousední, který je 
v současné době realizován. 
 
4.3. Dispoziční řešení 
Jedná se o třípodlažní objekt. 
1.PP – v převážné části se  jedná o skladovací prostory s regály obsluhované vysokozdvižným 
vozíkem. Ke skladovým prostorám ve východní části přiléhají místnosti, měření vodovodu, opravna, 
server, foto. Suterén je zásobován plošinou a k ní přiléhajícím schodištěm. V severní části podlaží je 
situováno schodiště, šatna zaměstnanců, úklid. Výtahem je spojeno toto podlaží s 1NP a 2NP, 
výstavními prostorami. 
1.NP – v západní větší části nenavržen dvoupodlažní prostor pro skladování s regály obsluhovanými 
vysokozdvižným vozíkem. Na skladovou plochu navazuje schodiště, prostor balení a místo pro 
pohotovostní administrativní činnost skladníka. V severní části je situován manipulační prostor 
zásobování s plošinou a WC řidičů. V čele regálů, prostor pro skladníka, jeho činnost bude zajištěna 
teplota 18ºC, avšak mezi regály 5ºC, není nutno mít větší teplotu. V místnosti balení kde budou skladníci 
trávit i odpočinkové chvíle je teplota 20ºC a přímé spojení okny do venkovního prostoru. Výraznou část 
přízemí tvoří showroom se vstupem z chodníku. Proti vstupu je navrženo otevřené schodiště do 2.NP 
druhé části vzorkovny. Obě podlaží se suterénem jsou propojeny výtahem i pro tělesně postižené. 
Z výstavního prostoru je spojen sklad přes chodbu vstupu skladníků. S ohledem na provoz je počítáno 
se dvěma dělníky. Ve východojižní části půdorysu je navrženo pohotovostní ubytování (hotelového 
typu) pokoj, zádveří, koupelna. Jedná se o možnost přespání návštěvy ze zahraničí, pokoj má 
samostatný vstup bez možnosti vstupu do jiných místností. 
2.NP – v tomto podlaží je situována druhá část showroomu, propojena opticky výrazným otvorem 
s přízemím. Na výstavní prostor, který je navržen s promítáním, sezením pro uzavírání obchodů 
navazují kanceláře, hygienické zařízení a kuchyňka. Dále je zde navržena kancelář ředitele, majitele 
sekretariátem otevřeným do výstavních a jednacích prostor. Celý objekt je navržen bezbariérově. 
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4.4. Technické a konstrukční řešení objektu SO 01 Obchodní středisko 
4.4.1. Zajištění sousedního objektu – podchycení současných základů 
Je navrženo pilotovu stěnou v délce 10 metrů. Piloty jsou navrženy průměru 900mm jednotné délky 7 
metrů a jsou osově vzdáleny po 1,2 metrech. Beton pilot navržen C25/30 XC2, S4. Pilotová stěn bude 
kotvena pramencovými kotvami Lp15,5/1770. Kotvy budou osazeny do vrtů vyplněných cementovou 
zálivkou. Zálivka a injektážní cementová směs bude v poměru c:v = 2,5:1. 
4.4.2. Zajištění stavební jámy 
Stavební jáma těsně přiléhá k sousednímu objektu a sousednímu pozemku na délku jedné strany 
objektu. V tomto místě bude stavební jáma zajištěna mikrozáporovým pažením. Zápory jsou zde 
navrženy z ocelových válcovaných profilů HEB 140 osazených do vrtů průměru cca 220mm. Jako 
výdřeva jsou navoleny dřevěné hranoly min. tl. 80-100mm. Navrženy skryté převázky pevnostní řady S 
235 pevně přivařené k záporám.  
V severozápadní části, kde se stavba přimyká k hranici pozemku, je navrženo záporové pažení. 
Zápory jsou voleny z ocelových válcovaných profilů IPE 240, případně IPE 270 osazené do vrtů 
průměru 630mm. Dřevěné výdřevy jsou min. tl. 100mm. Dřevěné hranoly jsou zasunuty na příruby 
zápor a aktivovány pomocí klínů. Převázky jsou navrženy z ocelových profilů 2xU280 a pevně přivařeny 
k záporám. Pevnostní řada S 235. 
V obou případech voleny pramencové 2-3 pramencové kotvy typu Lp15,5/1770 
V ostatních částech obvodu stavby je možné provést otevřenou stavební jámu se svahy ve sklonu 1:1 
až 2:1. 
 
4.4.3. Odvodnění stavební jámy 
Stavební jáma musí být odvodněna drenáží zaústěnou do čerpací jímky. Čerpací jímka musí být 
budována jako trvalá, protože v době životnosti stavby bude pravděpodobně nutné snížit úroveň hladiny 
spodní vody čerpáním, protože není možné zajistit odvedení vody z drenáže samospádem do 
kanalizace.  
 
4.4.4. Založení stavby 
Podle vypracované inženýrsko-geologické zprávy tvoří staveniště sprašové hlíny konzistence pevné až 
tvrdé. Únosnost je pro pevnou konzistenci 200kPa, pro tvrdou konzistenci až 350kPa, což je pro způsob 
založení na desce dostatečné. Založení stavby je navrženo plošné, protože stavba je zapuštěna asi 5m 
pod povrch terénu, takže současné geostatické napětí (asi 5x18kPa = 90kPa) představuje dostatečnou 
únosnost. Při provedení celoplošné základové desky napětí od zatížení stavbou nepřesáhne ani 
původní geostatické napětí. 
Základová deska musí být provedena celoplošná, protože spodní stavba je uvažována jako „bílá vana“. 
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4.4.5. Základová deska 
Základová deska má tloušťku 300mm, pod sloupy je v ploše 2x2m zesílena na tloušťku 400mm náběhy 
v šířce 500mm, tj. ve sklonu 1:5. 
Pracovní spáry musí být opatřeny prvky pro zajištění vodotěsnosti konstrukce.  
Provede se z betonu C25/30-XC4-S3. 
 
4.4.6. Svislé nosné konstrukce 
 Svislé konstrukce suterénu 
Obvodová stěna je navržena tl. 300mm, je monoliticky spojena se základovou desku a stropní deskou 
nad 1.PP. Obvodová stěna musí být opatřena prvky pro vyloučení trhlinek od smršťování a musí být 
opatřena prvky zajišťujícími vodotěsnost pracovních spár. Ve vnitřním prostoru tvoří svislé nosné 
konstrukce železobetonové pilíře obdélníkového tvaru, železobetonové nosné stěny a zděné nosné 
stěny. 
Všechny železobetonové nosné konstrukce musí být provedeny z betonu C25/30-XC4-S3, cihelné 
konstrukce z pálených zdicích kusových prvků pevnostní značky min. P10 na maltu pevnosti M10. 
Součástí svislých konstrukcí jsou šikmá žebra vetknutá do obvodové stěny v prostoru přiléhajícím 
k sousednímu objektu, která vynášejí desku a obvodový pas pro vynesení obvodové nadzákladové 
stěny a sloupů ocelové konstrukce zastřešení skladové haly. 
 
 Svislé konstrukce 1.NP a 2.NP  
Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové sloupy obdélníkového a kruhového tvaru, střední 
železobetonová zeď s výtahovou šachtou a obvodové zdivo tl. 300mm. 
Materiál C25/30-XC4-S3, zdicí prvky pevnosti P10 na maltu pevnosti M10.  
 
4.4.7. Vodorovné nosné konstrukce 
 Vodorovné konstrukce nad 1.PP 
Tvoří je železobetonová deska, v části skladové tl. 250mm s plochými hlavicemi 2,0 x 2,0m, celkové 
tloušťky včetně desky 400mm; pod administrativní částí deskou tloušťky 200mm s hlavicemi tl. 80mm 
pod deskou.  
V prostoru přilehlém k sousední budově je stropní deska vytažena nad otevřený výkop a je 
podporována šikmými žebry (viz Svislé konstrukce suterénu). 
 
 Vodorovné konstrukce nad 1.NP a 2.NP 
Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové desky tloušťky 200mm podepřené střední 
železobetonovou stěnou tloušťky 300mm a kruhovými nebo obdélníkovými sloupy. Materiál C25/30-
XC4-S3. 
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4.4.8. Ocelové konstrukce haly 
Nosná ocelová konstrukce je navržena jako jednopodlažní dvoulodní ocelový skelet s přístavbou. 
Nosná konstrukce skeletu je tvořena sloupy navrženými z válcovaných profilů HEA 240 a střešními 
vazníky navrženými z válcovaných profilů IPE 400 a IPE 550, které jsou uloženy ve spádu střechy. Mezi 
vazníky jsou kladeny vaznice z válcovaných profilů IPE 180, na které je uložen lehký střešní plášť. 
Střešní plášť není dodávkou ocelové konstrukce. 
Diagonály střešních ztužidel jsou dimenzovány jako tažené a tlačené pruty, jsou navržené 
z válcovaných trubek kruhového průřezu. Střešní ztužidla jsou navržena jak v podélném, tak i v příčném 
směru, a jsou napojena na stěnová ztužidla. Diagonály stěnových ztužidel jsou navrženy z válcovaných 
trubek kruhového průřezu a jsou staticky dimenzovány jako tažené a tlačené pruty.  
Střešní ztužidla a stěnová ztužidla zajišťují tuhost konstrukce v podélném směru. Stabilita v příčném 
směru je zajištěna tuhostí rámu, štítovým ztužidlem navrženým v ose 1 a železobetonovou stěnou 
navrženou v ose 5. 
Kvůli připojení obvodového pláště jsou ve štítu navrženy sloupy z válcovaných nosníků HEA. Sloupy 
jsou v dolní části kotveny kloubově do železobetonové konstrukce 1. PP přes kotevní desku chemickými 
kotvami HVA.  
Vaznice jsou na jedné straně ocelové konstrukce kotveny do železobetonové zdi. 
 
4.4.9. Obvodový plášť 
 Prosklená fasáda z čelní strany budovy 
Navržen fasádní SCHÜCO hliníkový profilový systém typ FW 50+.SI. Provedení -  prosklená fasáda 
samostatně osazená v rámci 1.NP a 2.NP zasklená dvojsklem, v členění dle pohledů v PD. Mezi oběma 
podlažími je prosklená fasáda přerušena pásem s keramickým obkladem. AL nosné profily jsou 
systémově ukotveny do podlahy a stropu, nároží je řešeno tzv.:“sklo na sklo“ s těsnícím provazcem a 
tmelenou spárou mezi skly. Veškeré provedení detailů, napojení na stavební těleso a okolní konstrukce, 
kotvení a provedení izolací proti vlhkosti vč. napojení kotvících prvků a oplechování, nutno provést dle 
systémových a konstrukčních detailů SCHÜCO k uvedeným konstrukcím. 
 
 Keramická zavěšená fasáda s keramickými deskami Kera Twin K1 
Je tvořena systémy zavěšení velkoformátových keramických desek 120x30cm na spodní nosnou 
konstrukci z hliníku typu SPIDI s ALU nosnými kotvami délky 210mm a se svislými nosnými ALU profily 
T resp. L. Vzdálenost povrchů vnějšího líce a líce nosné konstrukce stěny je 230-250mm. Součástí 
sytému je vzduchová mezera. Tepelná izolace z hydrofobizované minerální rohože (ROCKWOOL 
Airrock tl. 140mm na zdivu, 180mm na betonu) je kotvená k obvodové stěně pomocí talířových 
hmoždinek. Kotevní systém má přerušovaný tepelný most pomocí podložek termostop. 
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 Opláštění ocelové konstrukce haly tepelně izolačními panely 
Obvodový plášť haly je navržen ze sendvičových panelů (ekviv. Trimo Multivario) v tl.100mm. Jsou 
tvořené ze dvou ocelových, jemně profilovaných oboustranně lakovaných a pozinkovaných plechů 
tl.0,60mm u vnějšího líce panelu, 0,40mm u vnitřního líce panelu a jádra minerální izolace. Všechny tři 
vrstvy jsou slepeny do kompaktního panelu. Panely budou uloženy horizontálně. Skladebná šířka 
(výška) panelu je 1000 a 1200mm, délka 2-14m. Pro doplňkové plechy je použit ocelový pozinkovaný 
lakovaný plech tl. 0,63mm, jedná se o systémové profilované plechy pro krytí ostění, nadpraží a 
parapetů otvorů, krytí dilatačních spár, atd. Rohy budovy jsou tvořeny stykováním panelů s krytím 
obloukovou lištou. K doplňkovým konstrukcím bude použito jen systémových a certifikovaných výrobků. 
 
 Soklová část  
V místě soklového zdiva je navržen kontaktní zateplovací systém - systém open – ekviv. Baumit, Loba 
v tl. 80mm. Tepelný izolant je navržen z extrudovaného polystyrenu.  Bezchybná montáž je podmíněna 
použitím certifikovaných spojovacích prostředků – antikorozní materiály a odolný proti agresivnímu 
prostředí. Předvrtané otvory a spojovací prvky musí být na desce umístěny v předepsaných 
vzdálenostech. 
 
Veškeré technologické zařízení musí být kotveno k ocelové konstrukci přes pomocné profily, příponky 
apod., nikdy však ne přímo do obvodových panelů. 
 
4.4.10. Zastřešení 
Nad valnou částí objekt je navržena jednoplášťová střecha, zateplená, plochá, na menší části pak 
pultová. Střešní rovina má spád 2,0% a musí splňovat požadavky ČSN 73 1901 v platném znění. 
Střechy se dají rozdělit na tři druhy, 
- plochá střecha jednoplášťová nad administrativní částí 
- plochá střecha skládaná z panelů 
- pultová střecha nad zásobovací částí 
 
Skladba střešního pláště administrativní části – S1 
• přitížení hydroizolace – kačírek fr. 32-64mm v pásu kolem atiky 
• hydroizolační vrstva – fólie z PVC, tl. dle dodavatele, mechanicky kotvená do nosné 
konstrukce stropu 
• tepelně izolační vrstva - teplená izolace, spádové polystyrenové klíny, kotvené mechanicky 
do nosné střešní konstrukce 
• parotěsná zábrana - kvalitní modifikovaný asfaltový pás s kovovou vložkou 
• penetrace - penetrační nátěr 
• nosná železobetonová konstrukce střechy 
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Skladba střešního pláště skladové haly – S2 
• hydroizolační vrstva – fólie z PVC jako součást střešního panelu, svařovaná 
• tepelně izolační nosný panel tl. 100mm 
• nosná ocelová konstrukce 
 
Střešní plášť je tvořen tepelně izolačním panelem (ekviv. Kingspan KS 1000 TOP-DEK) tl. 100mm. Jsou 
tvořené ze dvou ocelových, profilovaných oboustranně lakovaných a pozinkovaných plechů (spodní 
plech s výraznou trapézovou profilací) a jádrem z tuhé polyuretanové pěny. Všechny tři vrstvy jsou 
slepeny do kompaktního panelu. Panely budou uloženy po spádnici, vždy jeden kus po celé délce 
spádu střechy. Skladebná šířka panelu je 1000mm. Pro doplňkové plechy je použit ocelový pozinkovaný 
lakovaný plech tl. 0,63mm. 
Panel je při horním lící opatřen PVC hydrofilií, která bude po montáži jednotlivých panelů slepena. 
Zároveň budou dolepeny hydroizolace izolace ze spádových klínů a navazující manžety střešních 
vpustí. 
Zabudování provést platných technických norem a technologických pravidel výrobce. 
K doplňkovým konstrukcím bude použito jen systémových a certifikovaných výrobků (oplechování atik, 
dilatačních lišt, hřebene, žlabu atd.) 
Oplechování střechy bude provedeno ze systémových profilů opláštění, popř. titanzinkového plechu 
tl. 0,7 mm. 
 
Skladba střešního pláště zásobovací části – S3 
• krytina – falcovaný titanzinkový plech, dvojitá stojatá dr., šířka pásů cca 450mm 
• separační vrstva – prostorová smyčková rohož alt. nopovaná systémová fólie dodavatele 
střešní krytiny 
• pojistná hydroizolace – fólie tl. dle dodavatele, svařovaná 
• nosná konstrukce  – betonová deska 
    – trapézový plech 
    – ocelové válcované nosníky 
• tepelná izolace – izolace z minerální vaty mezi ocelovými nosníky, tl. 200mm 
• zavěšený ocelový nosný rošt podhledu 
• ocelový skládaný lamelový podhled, š. lamely 300mm 
 
Střešní rovina bude obsahovat kotvící body pro údržbu v souladu s normou ČSN EN 795 - Ochrana 
proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení. Předpokládá se použití bodů kotvených 
k nosné ocelové konstrukci, procházejících střešním pláštěm ve vzdálenosti 10m, vzájemně 
propojených nosným lanem. Jednotlivé díly jsou žárově pozinkovány. 
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4.4.11. Příčky 
Montované sádrokartonové konstrukce 
• pro nenosnou dělící příčku mezi dílnou a skladem bude použito montované SDK tl. 150mm 
vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 56dB, EI-60 
2x SDK 12,5 + CW100 s vloženou minerální izolací tl. 75mm + 2xSDK 12,5 
• pro nenosné dělící příčky v hygienickém zázemí bude použito montované SDK tl. 100mm 
vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 45dB, EI-45 
SDK 12,5 + CW75 s vloženou minerální izolací tl. 50mm + SDK 12,5 
 
4.4.12. Podlahy 
Zvolené druhy nášlapných vrstev - keramické dlažby různých rozměrů, průmyslové podlahy jsou 
vypsány v legendě půdorysu podkladní dokumentace. 
Navrhované nášlapné vrstvy budou navrženy v protiskluzném provedení dle jednotlivých účelů místností 
dle vyhl. č. 268/2009 Sb. §21, odst. 2 
- průmyslové podlahy 
- keramické dlažby 
- lité podlahy 
- dřevěné podlahy 
Doporučuje se, aby dodavatel finální podlahoviny byl totožný s dodavatelem podkladních vrstev. 
 
4.4.13. Podhledy 
Podhledy jsou navrženy sádrokartonové, zavěšené, hladké. Musí vykazovat požadovanou požární 
odolnost. 
V podhledu budou provedeny dle potřeby systémová revizní dvířka se zapuštěnou hranou, nebo s 
nerezovým rámečkem o rozměrech 300x300mm a 600x600mm. V podhledech budou osazená svítidla, 
vzduchotechnické vyústky, a další zařízení a konstrukce, osazeny v dispozicích určených architektem, 
těmto dispozicím bude podřízena konstrukce podkladního roštu. 
 
4.4.14. Izolace tepelné 
Veškeré tepelné izolace jsou navrženy tak, že obvodové konstrukce min splní požadavky ČSN 73 0540-
2: Tepelná ochrana budov. 
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4.4.15. Hydroizolace 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena jako nedílná součást spodních konstrukcí, které jsou navrženy 
jako vodonepropustná železobetonová konstrukce, tzv. bílá vana. 
Veškeré prostupy instalací hydroizolací budou ošetřeny dle ČSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu 
z podloží. 
 
4.4.16. Úpravy povrchů vnější 
Soklová část bude opatřena certifikovaným kontaktním zateplovacím systém s vrchní strukturovanou 
omítkou - soklová část. Jedná se o mozaikovou hrubozrnnou stěrku, např. Toltherm. Přesný typ barev 
bude konzultován a upřesněn s projektantem (architektem). 
 
4.4.17. Úpravy povrchů vnitřní 
 Sádrokartony 
Výmalby SDK povrchů budou prováděny disperzní barvou vápenného vzhledu, prodyšnou, 
omyvatelnou, otěruvzdornou, stálobarevnou a tónovanou. Součástí konstrukce nátěru je penetrace 
podkladu. Všechny podhledy budou před realizací finálních vrstev povrchových úprav upraveny, spáry 
budou přetmeleny se síťovou páskou z elastických hmot a budou pečlivě přebroušeny. 
 
 Keramický obklad 
Před zahájením obkladů musí být provedeny omítky, podlahy, osazeny zárubně a rámy a vyzkoušeno 
zavěšení okenních a dveřních křídel. 
Obkládat se začíná na zatuhlou podkladní omítku nejpozději do 28 dnů. V místě dilatační spáry obkladu 
musí být podkladní omítka přerušena na plnou šířku dilatační spáry. 
Konstrukční dilatační spáry se nesmí překrývat pletivem ani omítkou. Dilatační spáry obkladů se 
provedou v šířce nejméně 8mm a to tak, aby spára v celé hloubce nebyla přerušena maltou a aby bylo 
možno zaplnit ji tmelem, popř. ve spodní části pod tmelem těsnícími spárovacími provazci. K zaplnění 
spáry se použije trvale pružného tmelu. 
V místnostech s přímým ostřikem vody (WC, sprchy), bude pod obklad a lepící stěrku aplikována 
hydroizolační stěrka. Tato hydroizolace bude provedena kolem zařizovacích předmětů, v místě 
zvýšeného ostřiku vodou. 
Obklady budou tl. 11mm, lepené do modifikované cementové malty a spárované barevnou hmotou dle 
výběru architekta. Spárování bude provedené v protiplísňové spárovací hmotě. Dilatační spáry budou 
vyplněny trvale pružným silikonovým antibakteriálním a protiplísňovým tmelem., 
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 Požadavky na ochrannou vrstvu ocelové konstrukce 
• na očištěnou konstrukci proveden žárově nanesený ochranný povlak Zn. 
• naleptávací základ: dvousložková polyvinylovo-butyralová barva   
• základový tmel: dvousložkový polyamidový tvrzený epoxid 
• vrchní nátěr/střední ochranné a ukončovací vrstvy: Polyuretany 
• min tl. nátěrových systémů 120µ  
 
variantně při požadavku na speciální barevné řešení povrchu: 
 
4.4.18. Prvky PSV 
Jedná se o výrobky z řad zámečnických, truhlářských a klempířských. 
Zámečnické výrobky 
Obsahem jsou: ocelová konstrukce stabilních žebříků jako výlezu na střechu, ocelová prostorová 
konstrukce markýz, svařená z profilů Jakl, kotvená do nosné konstrukce haly přes kotvy a závěsy, 
průmyslová vrata sekvenční, elektricky ovládaná s motorickým pohonem, typové dveře. 
 
Truhlářské výrobky 
Zde se jedná o typové interiérové dveře s určitými protipožárními a akustickými požadavky. 
 
Klempířské výrobky 
Všechny klempířské konstrukce budou provedeny v systému dodavatele opláštění a z titanzinkového 
plechu tl. 0,7mm. Jedná se o oplechování atiky, vnějších parapetů. 
 
5. Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů 
Obvodová konstrukce U=0,20W/m2.K 
Střešní konstrukce U=0,220W/m2.K 
Podlahy na terénu U=0,400W/m2.K 
Výplně okenních a dveřních otvorů U=1,1W/m2.K 
Plný obvodový plášť jako celek musí splňovat požadavky ČSN 73 05040-2 pro stěnu venkovní. Navržen 
je v úrovni blízké doporučené hodnotě Un.  
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6. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 
6.1. Systém řízení jakosti 
Hlavní dodavatel je povinen vypracovat Kontrolní a zkušební plán pro všechny činnosti probíhající na 
stavbě. Zahrne zde všechny zkoušky a kontroly předepsané ČSN, ČSN EN. Hlavní dodavatel je 
povinen při předání stavby investorovi předložit všechny atesty a doklady od zabudovaných konstrukcí a 
materiálů včetně záručních listů, dokumentaci skutečného provedení, předepsané revizní zprávy a 
skutečné zaměření vedení informačních sítí. 
6.2. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat 
ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V průběhu realizace stavby je hlavní dodavatel povinen zamezit škodlivým důsledkům na životní 
prostředí. Řídit by se měl hlavně těmito opatřeními:  
- Omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě na místních komunikacích 
- Používat stavební stroje v dobrém technickém stavu 
- Zamezit nasazení strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech 
- V době přestávek vypínat motory stavebních strojů 
- Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit očištění kol a podvozků vozidel 
- Udržovat pořádek na staveništi 
- Zamezit znečištění vod 
 
Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu, ani v chráněném území. Na staveništi není 
žádný trvající objekt, staveniště není součástí památkové zóny. Stavba svým charakterem odpovídá 
požadavkům územně plánovací dokumentaci. 
Charakter stavby není příčinou narušení přírody a nevyžaduje speciální ochranu. V prostorách 
řešeného území nejsou vodní zdroje ani léčebné prameny. Areál nesousedí přímo s obytnou zástavbou. 
Provoz objektu nenarušuje venkovní území, veškeré činnosti se uskutečňují uvnitř. Nedochází k zvýšení 
hluku. Stavba slouží pro skladování a vzorkovnu (výstavní prostory). Vytápění je řešeno plynovou 
kotelnou. „Větrání je převážně přirozené, v místnosti bez oken a v suterénu jsou zajištěny výměnou 
upraveného vzduchu. V letních měsících se uvažuje s chlazením. Projekt ve všech částech respektuje 
hygienické normy a předpisy. Je počítáno s odvozem a likvidací odpadu dle obecně platných předpisů a 
provozním řádem. Objekt nevyžaduje žádnou speciální ochranu. 
 
6.3. Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(katalog odpadů, vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
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• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu 
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
• obecně závazná Vyhláška č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na 
území statutárního města Brna. 
 
Odpady likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Nutnost zhotovitele je 
uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu, lehký materiál 
zajištěn proti odfouknutí. 
 
 
 
TŘÍDĚNÍ  STAVEBNÍHO  ODPADU 
1. Odpad - Tříděná stavební suť 
170101 – beton 
170102 – cihly 
170103 – tašky a keramické výrobky 
Tato tříděná stavební suť je využita k recyklaci materiálu. Neplatí se žádné poplatky za uložení odpadu, pouze 
náklady spojené s recyklací. Jednotlivé odpady nemusí být separovány, mohou být v jednom kontejneru. Do této 
skupiny jsou zařazeny demoliční odpady – kusy zdiva, betonové bloky, skruže, apod. 
2. Odpad - Tříděná stavební suť ostatní – 170107 
 
Jedná se o materiál, který vzhledem k povaze materiálu nelze recyklovat a nebo náklady na jeho recyklaci jsou 
vysoké. Např. beton s velkým množstvím armatury, suť se zeminou, apod. Tyto odpady jsou ukládány na sklád-
kách. Do této skupiny jsou zařazeny ostatní odpady z demolic a staveb – vybourávky a odpad z omítek, 
zdiva, odpad z frézování apod. 
3. Odpad - Plasty, lepenky a izolační materiály 
 
170203 – plasty 
170604 – izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603 
Izolační materiály bez nebezpečných vlastností. 
Plasty – zbytky plastových kanalizačních a vodovodních potrubí, izolace – skelná a minerální vata, 
polystyren. 
4. Odpad - Dřevo, sklo 
 
170201 – dřevo 
170202 – sklo 
Demoliční odpady – trámy, dveře, bednění, okna, skleněné výplně,… 
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5. Odpad - obalové materiály 
 
150101 – papírové a lepenkové obaly 
150102 – plastové obaly 
150103 – dřevěné obaly 
150104 – kovové obaly 
150106 – směsné obaly 
150107 – skleněné obaly 
150109 – textilní obaly 
Obaly z použitého stavebního materiálu – pytle, strečové folie, … 
!! Nepatří sem obaly  - od nebezpečných látek např. z barev, ředidel, ropných produktů ! 
  
6. Odpad - Sádrová stavební hmota 
 
170802 – stavební materiály na bázi sádry  
Sádrokarton apod. 
7. Odpad - Zemina a hlušina – vhodné k rekultivaci skládky 
 
170504 – zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 
170506 – vytěžená hlušina neobsahující nebezpečné látky 
Zemina vhodná k rekultivaci (k překrytí tělesa skládky), nepodléhá poplatku za uložení odpadů a finanční rezervě 
na rekultivaci. Např. čistá kvalitní ornice 
8. Odpad - Zemina a hlušina – ostatní 
 
170506 - vytěžená hlušina neobsahující nebezpečné látky 
Kamenitá zemina a zemina s velkým obsahem jílu. 
 9. Netříděný stavební odpad – se považuje za „Odpad nebezpečný“ 
10. Odpady kategorie „ Nebezpečný odpad „ 
 
Zářivky, výbojky – ukládat do původních obalů 
Plechovky se zbytky barev, ředidla, lepidla, rozpouštědla, štětky s vytvrzenou barvou, sorbent, hadry – skladovat 
tak, aby nedošlo k vzájemnému míšení (hl. u tekutých odpadů), úniku nebo vypařování tekutých látek. Vhodný 
obal je sud, kanystr, zesílený PE pytel. 
Likvidace je možná: 
- v sídle firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (v bezprostřední blízkosti stavby) 
             Adresa: Vídeňská 264/120b 
             tel. : +420 545 222 571 
- Sběrné dvory s kontejnery „ Nebezpečného odpadu“ 
 
Tabulka č. 1.1 – Třídění stavebního odpadu 
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6.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Nejrizikovějšími pracemi na stavbě je bezesporu zemní práce a práce ve výškách. Proto bychom měli 
být seznámeni s pracovními riziky před započetím těchto prací a měli bychom vědět, jak jim předcházet. 
Rizika celé stavby jsou zpracovány v příloze č. 11. 
Hlavními dodržovanými legislativami jsou Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Dodavatel stavby zajistí, aby všechny materiály a prostředky použité na stavbě, měly platný certifikát. 
Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy, ustanoveními 
ČSN a podnikovými normami. S těmito předpisy musí být seznámeni všichni zodpovědní pracovníci 
zhotovitele. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které 
se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Pracovníci, kteří 
nebudou proškoleni, nesmějí provádět žádnou činnost. Je povinností pracovníků dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. 
 
Veškeré stavební práce se musí bezpodmínečně řídit těmito zákony a nařízeními vlády: 
 
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
• Nařízení vlády č. 523/202 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
• Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 
523/2002 Sb. 
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
• Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
6.5. Požární ochrana 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých 
staveb podle zákona č. 133/85 o požární ochraně, včetně dodatkových změn. Podmínce o požární 
ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730821 a dalších). 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření 
na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí 
(sváření, řezání, broušení a pod.) 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské 
organizace v rozsahu své působnosti. 
Hydrant pro zásobování v případě požárního zásahu je umístěn na ulici Vídeňská na parcele č. 569/1 
cca 50m od těžiště stavby. Potřeba vody je dána normou ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb. 
Zásobování požární vodou. 
 
7. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Při příjezdu na staveniště je nutno v místě přejezdu chránit stávající inženýrské sítě v zemi proti 
poškození ocelovými deskami nebo betonovými panely (příp. chráničkami).  
Dopravní trasy: 
Hlavní vjezd na staveniště je po stávající komunikaci Vídeňská a souběžné obslužné komunikaci. Pro 
obsluhu zařízení staveniště bude využita i zpevněná komunikace Novomoravská. Při odvozu 
vybouraného materiálu, zeminy a stavební suti je nutno dbát na zamezení znečisťování stávající 
veřejné komunikace městských ulic od nákladních vozidel mechanickým očištěním před odjezdem od 
staveniště. V případě jejího znečistění je třeba provést okamžité očistění vozovky. Napájení objektu 
vodou bude uskutečněno prodloužením vodovodního řadu. Kanalizace dešťová bude napojena na 
kanalizaci na správě Tesca, splašková bude mít zbudovanou jímku na vyvážení. Elektro přípojka je 
napojená na venkovní rozvod v západní části. Plynová přípojka bude provedena prodloužením 
plynovodu. 
 
8. Zásady řešení staveniště 
Stavba je umístěna na pozemku parcely č. 572, katastrální úřad Dolní Heršpice. Staveniště je mírně 
svažité, západním směrem, zapojitelné na dopravní systém, pro daný účel plně vyhovující. V jižní části 
je v hranici realizována stavba, na kterou navazujeme. Staveniště je volné, na východní části je souvislé 
náletové křoví, které bude před zahájením stavby odstraněno. 
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Hlavní staveniště je situováno na pozemcích investora, skladovací plochy a plochy pro buňky 
pracovníků budou na místě před objektem. Případný dočasný krátkodobý pronájem ploch nepatřících 
investorovi je nutno projednat s příslušnou městskou částí. 
Stavba jako taková nebude vyvolávat žádná ochranná pásma. 
 
9. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Objekt je navržen bezbariérově v souladu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 362/2001 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
Pro pohyb na terénu (chodníky, parkování, zpevněné plochy v návaznosti na vstupy jsou přizpůsobeny 
přechody, materiál, protiskluznost i vyhrazené parkovací stání. Jednotlivá podlaží jsou propojena 
výtahem. Na 2.NP je navrženo WC pro tělesně postižené. 
 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle §169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
 
11. Stručný popis řešených částí stavebně technologického 
projektu 
 Koordinační situace stavby se širšími vtahy dopravních tras 
Koordinační situace stavby znázorňuje situaci stavby v širších souvislostech. Na koordinační situaci 
stavby zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy jsou vyznačeny hranice pozemků a jejich 
parcelní čísla, je zakresleno umístění stavby s vyznačením vzdáleností od hranice sousedních pozemků 
a staveb. Jsou zde zakresleny stávající a navrhované pozemní a inženýrské objekty, přípojky na 
technickou infrastrukturu s řešením dopravní dostupnosti. Výkres je doplněn výškovými kótami, 
geologickými sondami, hranicí staveniště a řešení dostupnosti pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace na komunikacích. 
Jsou zpracovány možnosti příjezdových komunikací, místa skládek a místo odběru betonové směsi. 
 Časový a finanční plán stavby – objektový 
Časový a finanční plán uvádí celkovou délku výstavby a rozdělení nákladů na realizaci v jejím průběhu 
po jednotlivých objektech a měsících. 
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 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
Tato část popisuje hlavní technologické etapy výstavby hlavního stavebního objektu, postup prací, 
složení pracovníků, výpis hlavních materiálů, potřebné mechanismy a hlavní zásady pro provádění 
jednotlivých technologií. Součástí je časová a finanční analýza projektu. 
 Projekt zařízení staveniště 
Projekt zařízení staveniště se stává z technické zprávy zařízení staveniště a výkresových příloh. 
V technické zprávě se popisují základní informace o stavbě a zařízení staveniště, jeho koncept, zařízení 
a objekty, především pak provozní, výrobní a sociálně hygienické části v průběhu všech fází výstavby. 
Obsahuje výpočty skladovacích ploch, přípojek a potřebných obytných kapacit pro pracovníky. 
Technická zpráva je tak nedílnou součástí výkresové dokumentace. Výkresy zařízení staveniště tvoří 
tyto části: 
• Zařízení staveniště – Monolitické konstrukce (Příloha č. 3) 
• Zařízení staveniště – Betonáž čerpadlem (Příloha č. 4) 
• Zařízení staveniště – Montáž ocelové konstrukce (Příloha č. 5) 
 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Návrh předkládá seznam hlavních stavebních strojů a mechanismů pro jednotlivé etapy s technickými 
údaji a informacemi na jaké práce a proč budou nasazeny. V příloze je zpracované časové nasazení 
těchto strojů a mechanismů. Vytvořeno v programu MS Project. 
 Časový plán hlavního stavebního objektu 
V této části jde o zpracování časového plánu ve formě řádkového harmonogramu s vyznačením kritické 
cesty a základními informacemi k průběhu stavebních prací. Součástí této části je i plán nasazení 
pracovníků. 
Harmonogram je zpracován v programu MS Project. 
 Plán zajištění materiálových zdrojů pro monolitické konstrukce 
vrchní stavby 
Plán popisuje hlavní materiály potřebné pro výstavbu monolitické konstrukce vrchní stavby v čase. 
Zpracováno v programu MS Project. 
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 Technologický předpis pro monolitické konstrukce vrchní stavby 
obchodního střediska 
Tento předpis pojednává o zhotovení monolitických konstrukcí vrchní stavby ve vypočtených záběrech. 
Podrobně popisuje potřebné materiály, jednotlivé záběry, způsoby realizace v různých teplotních 
podmínkách. Dále jeho součástí je strojní vybavení a složení pracovní čety. Je pojednáno i o 
požadavcích na připravenost stavby a pracoviště a podrobně jsou rozepsány jednotlivé pracovní 
činnosti v chronologickém sledu spolu s kontrolou kvality provádění, požadavky z hlediska BOZP a 
životního prostředí. 
 Technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce haly 
Tento předpis pojednává o montáži ocelové haly z jednotlivých dílců. Podrobně popisuje potřebné 
materiály, jejich dopravu, skladování, strojní vybavení a složení pracovní čety. Je pojednáno i o 
požadavcích na připravenost stavby a pracoviště a podrobně jsou rozepsány a graficky vyjádřeny 
jednotlivé pracovní postupy montáže v chronologickém sledu spolu s kontrolou kvality provádění, 
požadavky z hlediska BOZP a životního prostředí. 
 Kontrolní a zkušební plán kvality pro zastřešení – jednoplášťová 
střecha nad administrativní částí objektu 
Plán je zpracován v tabulkové formě, jak je obvyklé, a rovněž v textové. Obsahuje jednotlivé body 
kontrol a zkoušek. K bodům jsou uvedeny předpisy, podle kterých se dané kontroly a zkoušky provádějí 
a jejich četnost. Součástí tabulky jsou i informace o tom kdo kontrolu a zkoušku provádí a jejich 
požadované doklady. 
 Jiné zadání č. 1: Rizika stavby 
Jedná se o výpis všech důležitých rizik, která mohou nastat v průběhu realizace stavby. Tento výpis je 
důležitý proto, aby v případě souběhu jednotlivých činností měl stavbyvedoucí nebo pověřená osoba 
tyto rizika sepsaná, aby mohl informovat jednotlivé čety různých řemesel o případných nebezpečích. 
 Jiné zadání č. 2: Návrh hlavního zvedacího mechanismu 
V této části jde o typově správný výběr zvedacího mechanismu. Hodnocení se týká splnění požadavků 
realizace, finanční náročnosti dle délky využití na stavbě. V úvahu jsem bral případné možnosti 
umístění, dosahy a potřebnou únosnost. Součástí je dokument bezpečné práce při obsluze zvedacího 
zařízení. 
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  Jiné zadání č. 3: Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu – 
Obchodní středisko 
Rozpočet je koncipován pouze na hlavní stavební objekt obchodního střediska. Samostatnou částí je 
rozpočet pro ocelovou halu, kde jsem se snažil o nacenění této části co by subdodavatel, který 
zohledňuje materiál, povrchovou úpravu, primární a sekundární dopravu, pronájem montážních plošin, 
geodetické zaměření, platy montážníků odvedenou práci včetně režií a další kritéria realizace. Jako 
jedna položka je montáž ocelové konstrukce poté vložena do celkového rozpočtu. Poptávkou jsem poté 
řešil speciální založení objektu. Vloženo jako jedna položka do celkového rozpočtu. 
Rozpočet jsem zpracoval v programu BUILD-power společnosti RTS sídlící v Brně. 
 Specializace z oblasti stavební fyziky – Průkaz energetické 
náročnosti budovy obchodního střediska 
V této kapitole jsem vypracoval tento dokument, který hodnotí budovu s ohledem na spotřebu energie. 
Průkaz energetické náročnosti musí být vypracován při předložení žádosti o stavební povolení. 
Od 1. 1. 2013 bude muset tento dokument být vypracován navíc i pro stavby vyžadující stavební 
ohlášení, pro všechny domy a byty (až na některé vyjímky) určené k prodeji. Nově jej budou muset mít i 
starší domy, bude-li je jejich majitel chtít prodat nebo v nich pronajímat jednotlivé byty. 
Od roku 2016 bude tato povinnost i při pronajímání části budovy – tedy jednotlivé části bytu.
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1. Koordinační situace stavby s širšími vztahy dopravních tras 
1.1. Koordinační situace stavby 
Koordinační situace stavby je zakreslena v Příloze č. 1 – Koordinační situace stavby, kde jsou patrné 
čísla sousedních, případně dotčených parcel, možnosti příjezdových komunikací na staveniště. 
 
1.2. Širší vztahy dopravních tras 
1.2.1. Příjezdové komunikace 
Na obrázku jsou vidět možnosti příjezdu na staveniště z centra Brna, kde je nájezd/sjezd na/z dálnice 
Praha/Zlín a možnost příjezdu ze směru Modřic bez hmotnostního omezení. 
 
 
Obrázek č. 2.1 
Dopravní situace příjezdu na staveniště 
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1.3. Mapa lokality 
Stavba se nachází v lokalitě Brno, Dolní Heršpice na ulici Vídeňská, parcelní číslo 572 v katastrálním 
území Dolní Heršpice, PSČ 612 111. Příjezdová komunikace je možná po ulici III. Třídy/15277 
Vídeňská, asfaltová, která je obousměrná. Odjezd ze stavby je možný jak po zmíněné Vídeňské, tak i 
po jednosměrné komunikaci Moravanské lány, místní štěrková komunikace, kde se zatáčí doleva na 
ulici Novomoravanskou, místní komunikace se štěrkovým povrchem. Tato volba není vhodná pro jiné 
než osobní automobily. 
 
 
Obrázek č. 2.2 
Vybrané skládky v blízkosti stavby 
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1.4. Skládky 
Na této mapce je vidět skládka na ulici Tyršova 310, kde budeme ze stavby odvážet zeminu, veškerý 
stavební odpad. Skládka je vzdálená necelé 3 kilometry. Odpady kategorie „Nebezpečný odpad“ se 
budou odvážet na nedalekou skládku nebezpečného odpadu na ulici Vídeňská 264/120b. Skládka je 
vzdálená 2 km od místa stavby. 
 
Obrázek č. 2.3 
Vybrané skládky v blízkosti stavby 
1.5. Transport betonové směsi 
Dalším zásobovacím bodem je betonárna, která sídlí nedaleko, 1,5km od místa stavby, na ulici 
Vídeňská 157/120 Brno – Přízřenice. 
 
Obrázek č. 2.4 
Vybrané skládky v blízkosti stavby
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1. Propočet stavby 
Propočet stavby je vytvořený v programu Build-power a vyexportovaný do MS Excel. Jedná se zde o 
stanovení ceny na základě dlouholetých zkušeností a aktuálních ceníků zatřízení stavebních objektů dle 
JKSO a třídníků stavebních dílů a jejich cen. V čase je provedení vytvořeno v MS Projectu. 
 
2. Časový plán – objektový 
Objektový časový plán zachycuje celkovou dobu trvání a návaznost jednotlivých stavebních objektů při 
výstavbě. Červeně je značena kritická cesta. Podle předběžného časového objektového plánu je 
předpokládaná doba výstavby od 2. 1. 2012 do 27. 11. 2012. 
Zpracováno v Příloze č. 2 – Časový plán – objektový. 
 
3. Finanční plán – objektový 
Finanční plán, zachycující měsíční toky. Zachycuje finanční výdaje v jednotlivých měsících na 
jednotlivých stavebních objektech, ale i výdaje v jednotlivých čtvrtletích roku. 
Zpracováno v Příloze č. 22 – Finanční plán – objektový. 
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Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Místo : Brno ul. Vídeňská
Zhotovitel : IČO :
DIČ :
Objednatel : IČO :
DIČ :
Datum zahájení : 2.1.2012 Datum ukončení : 30.11.2012
Číslo a název objektu RN (bez DPH)
SO 01 Obchodní středisko
SO 02 Komunikace, zpevněné plochy
SO 03 Přípojka kanalizace
SO 04 Přípojka vodovodu
SO 05 Přípojka  plynovodu
SO 06 Přípojka NN
SO 07 Neobsazeno
SO 08 Sadové úpravy
 Stavba celkem  (bez DPH)
Základ DPH 20 %
DPH 20 %
Základ DPH 14 %
DPH 14 %
Cena celkem
33 800 
Propočet stavby ROYAL CRYSTAL - Obchodní středisko
46 535 735 
622 908 
44 029 
33 340 
0 Kč
48 963 
0 
130 806 
47 449 582 
47 449 582 Kč
9 489 916 Kč
0 Kč
56 939 498 Kč
razítko, podpis  
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Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 01 Obchodní středisko Datum tisku : 12.12.2012
Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 01 Obchodní středisko JKSO : 811.69
MJ : m3 Počet MJ : 15 100,00 Náklady na MJ : 3 082 Kč         
Datum zahájení : 2.1.2012 Datum ukončení : 30.11.2012
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 43 798 154 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 2 737 581 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 46 535 735 Kč
Základ DPH 20 % 46 535 735 Kč
DPH 20 % 9 307 147 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
55 842 882 Kč
razítko, podpis  
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Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 1 314 002
2 Základy a zvláštní zakládání 3 065 904
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 722 905
4 Vodorovné konstrukce 569 421
5 Komunikace 350 320
6 Úpravy povrchu, podlahy 3 197 274
8 Trubní vedení 87 580
9 Ostatní konstrukce, bourání 1 927 062
99 Staveništní přesun hmot 1 270 212
711 Izolace proti vodě
712 Živičné krytiny
713 Izolace tepelné
714 Izolace akustické a protiotřesové
715 Izolace chemické
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
725 Zařizovací předměty
731 Kotelny
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná tělesa
763 Dřevostavby
764 Konstrukce klempířské
766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
771 Podlahy z dlaždic a obklady
773 Podlahy teracové
777 Podlahy ze syntetických hmot
781 Obklady keramické
783 Nátěry
784 Malby
787 Zasklívání
M21 Elektromontáže 1 270 212
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 131 370
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 832 161
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 43 790
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 43 790
M43 Montáže ocelových konstrukcí 16 687 161
M99 Ostatní práce "M" 43 790
Objekt celkem 15 504 680 19 052 274
Název Sazba v % Částka
Kompletační činnost 2,050 897 862
Zařízení staveniště 2,850 1 248 247
Provozní vlivy 0,850 372 284
Inflační nárůst ceny 0,000 219 187
Celkem VRN 2 737 581
Rekapitulace stavebních dílů
394 261
PSV
657 001
218 950
1 226 422
87 580
218 950
218 950
175 160
43 790
43 790
43 790
218 950
131 370
131 370
175 160
43 790
3 153 484
87 580
131 370
525 631
87 580
1 007 321
43 790
175 160
9 241 200
Rekapitulace VRN
Sazba v Kč
0
0
0
219 187
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Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 02 Komunikace, zpevněné plochy Datum tisku : 12.12.2012
Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 02 Komunikace, zpevněné plochy JKSO : 822.59
MJ : Počet MJ : 225,00 Náklady na MJ : 2 769 Kč         
Datum zahájení : 1.11.2012 Datum ukončení : 30.11.2012
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 622 908 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 622 908 Kč
Základ DPH 20 % 622 908 Kč
DPH 20 % 124 582 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
747 490 Kč
razítko, podpis  
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Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 151 367
2 Základy a zvláštní zakládání 1 247
5 Komunikace 360 041
8 Trubní vedení 623
9 Ostatní konstrukce, bourání 75 994
99 Staveništní přesun hmot 33 638
Objekt celkem 622 908 0
Název Sazba v % Částka
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 0
Rekapitulace stavebních dílů
PSV
Rekapitulace VRN
Sazba v Kč
0
0
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Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 03 Přípojka kanalizace Datum tisku : 12.12.2012
Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 03 Přípojka kanalizace JKSO : 827.21.A3
MJ : Počet MJ : 7,00 Náklady na MJ : 6 290 Kč         
Datum zahájení : 1.2.2012 Datum ukončení : 29.2.2012
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 44 029 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 44 029 Kč
Základ DPH 20 % 44 029 Kč
DPH 20 % 8 806 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
52 835 Kč
razítko, podpis  
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Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 04 Přípojka vodovodu Datum tisku : 12.12.2012
Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 04 Přípojka vodovodu JKSO : 827.11.A1
MJ : Počet MJ : 13,00 Náklady na MJ : 2 565 Kč         
Datum zahájení : 1.2.2012 Datum ukončení : 29.2.2012
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 33 340 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 33 340 Kč
Základ DPH 20 % 33 340 Kč
DPH 20 % 6 668 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
40 008 Kč
razítko, podpis  
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Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 05 Přípojka  plynovodu Datum tisku : 12.12.2012
Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 05 Přípojka  plynovodu JKSO : 827.53
MJ : Počet MJ : 13,00 Náklady na MJ : 2 600 Kč         
Datum zahájení : 1.2.2012 Datum ukončení : 29.2.2012
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 33 800 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 33 800 Kč
Základ DPH 20 % 33 800 Kč
DPH 20 % 6 760 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
40 560 Kč
razítko, podpis  
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Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 06 Přípojka NN Datum tisku : 12.12.2012
Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 06 Přípojka NN JKSO : 828.73
MJ : Počet MJ : 5,35 Náklady na MJ : 9 152 Kč         
Datum zahájení : 1.2.2012 Datum ukončení : 29.2.2012
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 48 963 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 48 963 Kč
Základ DPH 20 % 48 963 Kč
DPH 20 % 9 793 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
58 756 Kč
razítko, podpis  
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Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 07 Neobsazeno Datum tisku : 12.12.2012
Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 07 Neobsazeno JKSO :
MJ : Počet MJ : 0,00 Náklady na MJ :  
Datum zahájení : 30.12.1899 Datum ukončení : 30.12.1899
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 0 Kč
Základ DPH 20 % 0 Kč
DPH 20 % 0 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
0 Kč
razítko, podpis  
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Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 08 Sadové úpravy Datum tisku : 12.12.2012
Stavba : 1 Obchodní středisko ROYAL CRYSTAL
Objekt : SO 08 Sadové úpravy JKSO : 823.29
MJ : Počet MJ : 282,00 Náklady na MJ : 464 Kč           
Datum zahájení : 1.11.2012 Datum ukončení : 30.11.2012
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 130 806 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 0 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 130 806 Kč
Základ DPH 20 % 130 806 Kč
DPH 20 % 26 161 Kč
Základ DPH 14 % 0 Kč
DPH 14 % 0 Kč
Cena celkem :
Propočet objektu
156 967 Kč
razítko, podpis  
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Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 122 574
2 Základy a zvláštní zakládání 787
3 Svislé a kompletní konstrukce 127
4 Vodorovné konstrukce 127
5 Komunikace 3 012
8 Trubní vedení 127
9 Ostatní konstrukce, bourání 2 352
99 Staveništní přesun hmot 1 438
767 Konstrukce zámečnické
Objekt celkem 130 543 0
Název Sazba v % Částka
Inflační nárůst ceny 0,000 0
Celkem VRN 0
Rekapitulace stavebních dílů
262
PSV
Rekapitulace VRN
Sazba v Kč
0
262
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1. Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: OBCHODNÍ STŘEDISKO ROYAL CRYSTAL, 
  Brno, Vídeňská 
Místo stavby: Brno, Dolní Heršpice, ul. Vídeňská 
  Parcelní číslo 572 
Kraj:  Jihomoravský 
Katastrální území: Dolní Heršpice 612111 
Druh stavby: novostavba  
Investor: Royal Crystal s.r.o. 
  Josefská 25/27, Brno, Brno-město, 602 00 
  Statutární zástupce: Ing. Jobran 
 
Projektant: Hexaplan International spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno 
  IČ: 60745665 
  Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kovařík, 
  jednatel společnosti 
  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1001304 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Josef Pálka 
  autorizovaný architekt ČKA č. 02 127 
 
2. Podmiňující práce před zahájením výstavby 
V rámci přípravy výstavby budou provedeny tyto práce:  
- provést oplocení a označení hlavního staveniště se zabezpečenými vjezdy a určení a oplocení 
skladových ploch 
- provést obednění dotčených stávajících stromů 
- vyřízení případných dočasných záborů 
Před provádění stavby je nutno provést taková ochranná opatření, aby v průběhu výstavby nedocházelo 
k poškození stávajícího zařízení a rozvodů inženýrských sítí (VO, VN, NN, kanalizace, vody, plynu, 
SLP).  
Při veškerých stavebních pracích budou dodržována ochranná pásma inženýrských sítí. 
Budou provedena opatření, aby nedocházelo k znečisťování veřejné komunikace, a bude účinným 
způsobem zamezeno odjezdu znečistěných vozidel související s prováděním stavby. Je navrženo 
mechanické čistění.  
Budou dodrženy požadavky nakládání s odpadem vznikajícím během stavby. S odpady musí být 
nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.  
Realizace objektů má co nejméně zatěžovat své okolí nadměrným hlukem a prachem.  
Připojování na zdroje a média pro provoz stavby je zcela samostatně a nezávisle na ostatní provoz v 
okolí staveniště.   
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Ochranná pásma 
Na pozemku se nenachází žádné pásmo hygienické či vodohospodářské ochrany. 
Rovněž se zde nenachází ochranné pásmo lesa, chráněného území přírody ani významného krajinného 
prvku. 
 
Kanalizace do ø500 1,5 m 
Kanalizace nad ø500 2,5 m 
Vodovod do ø500 1,5 m 
Vodovod nad ø500 2,5 m 
Vedení VN 1,0 m 
Vedení NN 1,0 m 
Vedení telefonu 1,0 m 
Středotlaký plyn 1,0 m 
Tabulka č. 4.1 
Ochranná pásma 
 
3. Všeobecné pracovní podmínky 
Před zahájením jednotlivých etap výstavby je vždy nutné provést kontrolu již provedených prací, 
zejména pak kontrolu zakrytých konstrukcí. Je požadováno provedení všech prací v kvalitě a rozsahu 
předepsaným projektovou dokumentací, kontrolním a zkušebním plánem a všemi zásadami uvedenými 
ve smlouvě o dílo. 
Je nutné přihlédnout k povětrnostním vlivům, opatřením, které je potřeba dodržovat v zimních 
respektive letních měsících, jako například provádění betonáže v zimě a ošetřování betonu v létě, a vše 
řádně zapisovat do stavebního deníku. Všechna opatření si může TDI vyžádat a v případě jejich 
nedodržení je oprávněn postupovat dle typu sankcí odsouhlasených ve smlouvě o dílo. 
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4. Studie realizace hlavních stavebních etap SO 01 
Na základě těchto rozhodujících postupů realizace hlavních stavebních etap budou hlavním 
zhotovitelem vypracovány typové technologické předpisy. 
 
Hrubá spodní stavba 
- Zemní práce 
o Podchycení základů sousedního objektu 
o Hloubení a zajištění stavební jámy 
- Založení stavby – základové konstrukce 
 
Hrubá vrchní stavba 
- Nosná konstrukce vrchní stavby 
o Svislé konstrukce suterénu 
o Vodorovné konstrukce nad 1.PP 
o Svislé konstrukce 1.NP a 2.NP 
o Vodorovné konstrukce 1.NP a 2.NP 
o Schodiště 
o Nosné keramické zdivo 
- Ocelová konstrukce haly 
- Opláštění budovy 
- Zastřešení 
 
(Práce vnitřní a dokončovací) 
- Výplně otvorů 
- Omítky 
- Podlahy 
- Obklady 
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 časová a finanční analýza 
 =

 × 
 
Zo – objektová cena (Kč) 
Pr – produktivita práce 1 pracovníka (firemní ukazatel/odvození z údajů sborník cen spol. RTS v Brně) 
        (Kč/hod) 
D – průměrný počet pracovníků 
 
• Obestavěný prostor 15100m3 
• 3082Kč/m3 
• Cena celkem (bez DPH) 46 535 735 Kč (dle propočtu THU) 
 
Hrubá spodní stavba 
 
JKSO – 10,2% => 4 746 645 Kč 
Zo – 4 746 645 Kč 
Pr – 1500Kč/hod 
D – 15 osob 
 
To = 4 746 645 / (1500 x 15) 
To = 210,9 hod 
počet hodin ve směně – 8  
1 směna za den 
To = 210,9 / 8 
To = 27 dnů 
 
Doba výstavby hrubé spodní stavby je 27 dnů, cena je 4 746 645 Kč. 
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Hrubá vrchní stavba 
 
JKSO – 27,8% => 12 936 934 Kč 
Zo - 12 936 934 Kč 
Pr – 950Kč/hod 
D – 15 osob 
To = 12 936 934 / (950 x 15) 
To = 907,9 hod 
počet hodin ve směně – 8  
1 směna za den  
To = 907,9 / 8 
To = 114 dnů 
 
Doba výstavby hrubé vrchní stavby je 114 dnů, cena je 12 936 934 Kč. 
 
Dokončovací práce 
 
JKSO – 62% => 28 852 156 Kč 
Zo -  28 852 156 Kč  
Pr – 1550Kč/hod 
D – 25 osob 
 
To = 28 852 156 / (1550 x 25) 
To = 745 hod 
počet hodin ve směně – 8  
1 směna za den  
To = 745 / 8 
To = 93 dnů 
 
Doba dokončovacích prací je 93 dnů, cena je 28 852 156 Kč. 
Celková doba výstavby je dle časové analýzy stanovena na 234 pracovních dní. 
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 Hrubá spodní stavba 
4.1. Zemní práce 
o Podchycení základů sousedního objektu 
o Hloubení a zajištění stavební jámy 
 
4.1.1. Základní informace a stručný popis obsahu etapy 
V této etapě jde o zajištění sousedního objektu pomocí velkoprůměrových pilot, zajistit výkop a pažení 
stavební jámy pomocí mikrozáporového a záporového pažení. 
Většina objemu zemních prací bude probíhat na začátku výstavby. Bude se jednat o skrývku ornice, 
výkopy stavební jámy, výkopy odvodňovacích rýh a základové desky. V dalších fázích výstavby se bude 
jednat o obsypávání základové konstrukce po obvodu, hlavně v oblasti 1.PP, které je záměrně 
odskočené pro zvolenou technologii podchycení sousední budovy pomocí velkoprůměrových pilot. Dále 
pak výkopy kanalizace a přípojky vody. 
 
Doplňkové činnosti: 
• Vytyčení os pilot, mikrozápor a zápor 
• Doprava vyvázaných armokošů, betonové směsi 
• Čerpání a ukládání betonové směsi 
• Umístění nivelačních terčíků pro sledování poklesu sousední budovy 
• Odvodnění dna stavební jámy 
• Přemístění výkopu 
• Zásypy, svahování dle výkresu zemní práce 
 
4.1.2. Výkaz výměr hlavních materiálů 
V oblasti SO 01 byly provedeny dvě vrtané sondy S1, S2. Dle zpracovaného inženýrsko-geologického 
průzkumu tvoří staveniště sprašové jíly, konzistence pevné až tvrdé značně pod úroveň základové 
spáry. 
pilotová stěna     154m 
mikrozápory HEB 140    90m 
zápory IPE 240 resp. 270  130m 
pramencové kotvy typu Lp 15,5/1770  215,5m 
hřeby      45m 
výdřeva celkem    217,39m2 
stavební jáma     3377,29m3 
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hloubené patky, zvedací plošina, šachty 102,73m3 
rýhy pro drenáže    105m 
 
4.1.3. Návrh pracovní skupiny 
Řidič dozeru 
Řidič nakladače 
Obsluha vrtné soupravy pro velkoprofilové vrtání 
Obsluha vrtné soupravy pro maloprofilové vrtání 
Pomocní dělníci 
Stavební technik 
 
4.1.4. Výpis hlavních stavebních mechanizmů 
• Pasový dozer – Komatsu D51EX-22 
• Vrtná souprava pro velkoprofilové vrtání pilot (včetně vrtného nářadí) 
typ Bauer BG 12H 
• Vrtná souprava pro maloprofilové vrtání - Klemm KR 806-3, hmotnost 13t 
• Lopatková pomaloběžná míchačka injektážní směsi, půdorysné rozměry 1,0 x 1,0m 
• Injektážní stanice Haponic IS 250C, celková hmotnost 1,4t 
• Kompresor XAHS 285, hmotnost 3,56t, půdorysné rozměry 4,4 x 1,9m 
• Zásobníky na naftu 
• Propojovací tlakové hadice 
• Injektážní nástavec tzv. „Kappe“ 
• Svářecí inventor Omicron Gama 1750A 
• rypadlo-nakladač – Komatsu SK815-5 
• rypadlo – Komatsu PW 160-8, objem hloubkové lopaty 0,94 m3 o výkonu 80m3/hod 
• minirypadlo – Komatsu PC30MR-3 
• Nákladní automobily typu Tatra 815 S3 6x6 o nosnosti 13t, ložný prostor 9m3 
• Autodomíchávač – Schwing Stetter AM 9C, objem 9m3 
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4.1.5. Výkon odvozních prostředků (předpoklad stroje těžby Komatsu PW 160-8): 
 
	 = 
	. . 	. 	. 		. č	. 		

.  
 
O - množství horniny odpovídající hmotnosti vozidla [m3] 
tc - trvání pracovního cyklu [s] 
ko - koeficient přepočtu na rostlý objem =1 
kv - koeficent výkonového využití =0,9 
kč - časové, technické, organické a pracovní překážky =0,8 
ki - vliv obsluhy =0,9 
 
 = 3600	. 3100".		9	. 1	. 0,9	. 0,8	. 0,9 = 6,77		'(. )*+" 
Počet T 815 S3 6x6 = 80.6,77-1 = 11,81 => 12 automobilů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.2 
Výkop stavební jámy 
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4.1.6. Postup prací 
• Odstranění křovin na pozemku pomocí motorových pil a seker 
• Skrývka ornice a její odvoz  
• Výkopy stavební jámy I. Fáze – výkop na úroveň terénu 215,00 m n. m. => podchycení 
sousedního objektu, konstrukce pro zajištění stavební jámy 
• Vytvoření manipulačního prostoru vrtné soupravy – úprava podloží zpevněním z recyklátu 
 
 
 
 
 
       
 
 
Obrázek č. 4.3 
Úprava podloží pro vrtnou soupravu 
 
• vytyčení, vrtání mikrozápor HEB 140 vrtnou soupravou o průměru cca 220mm, zapuštění 
mikrozápor do cementové zálivky (pata mikrozápory- bet. směs C8/10 – dáno statikem) 
• vytyčení, vrtání zápor IPE 240 resp. IPE 270 vrtnou soupravou o průměru cca 630mm, 
zapuštění zápor do cementové zálivky (pata zápory- bet. směs C8/10 – dáno statikem) 
 
Obrázek č. 4.4 
Vrtání a osazování mikrozápor  
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• osazení 4 ks sledovacích, statických, geodetických terčíků na fasádu sousedícího objektu 
(měření klasickou nivelací nebo totální stanicí – dle dodavatele), dovoz armokošů pro piloty 
• vytyčení, vrtání, vystrojení a betonáž velkoprůměrových pilot průměru 900mm, délky 7m, osově 
po 1,2m. Provádění pilotové stěny probíhá ob jednu pilotu. Piloty s pořadovým sudým číslem 
dle výkresové dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.5 
Připravené armokoše pilot s distančními tělísky 
 
• Při dosažení předepsané pevnosti dle statika – vrtání, vystrojení a betonáž pilot s lichými čísly 
dle projektové dokumentace. 
• Zahájení odkopů na kotvící úroveň 213,00 m n. m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.6 
Práce minirypadla při odkopech na kotvící úroveň  
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• vytyčení, vrtání příklepově rotační na vzduchový výplach, vyplnění vrtu cementovou zálivkou, 
osazení pramencové kotvy typu Lp 15,5/1770 - ručně nebo pomocí jeřábu na vrtné soupravě 
 
Obrázek č. 4.7 
Vrtání kotev pažení pomocí Klemm KR 806-3 
 
• technologická pauza po dobu 24 hodin po provedení zálivky těla kotvy 
• injektáž pomalým chodem čerpadla pod tlakem 2,0 – 3,0MPa, rychlost injektáže v rozmezí 
3-5l/min, injektáž se provádí prostřednictvím injektážního nástavce na výpažnici - tzv. „kappe“. 
Kritérium ukončení je injekční tlak 2,5MPa nebo celková spotřeba injektované směsi 25 l 
v štěrkopísku nebo 10 l v jílu. 
• Provádění ocelových převázek 
• Provádění výdřev 
• Technologická pauza - napínání je možné nejdříve za 10 dní po ukončení injektáže kořene 
• Napínání kotev na požadované hodnoty dle statického výpočtu 
 
Obrázek č. 4.8 
Ukázka předepínání kotev, detail ukončení 
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• Výkopy stavební jámy II. Fáze – výkop na úroveň dna stavební jámy 209,590 m n. m. 
Dno stavební jámy dotěžit bez nakypření. Po dokončení těžby musí byt dno stavební jámy 
zhutněno na Edef = 20MPa (dáno statikem). 
• Vytyčení trativodů odvodnění a zaústění do čerpací jímky zbudováno jako trvalé pro případné 
sníženi hladiny podzemní vody v době životnosti konstrukce. 
Perforovaná trubka PVC DN 150mm usazeno ve sklonu směrem k jímce mimo půdorys objektu 
v rýze 400mm hluboké. Obsyp štěrkopískem. Zhutnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.9 
Ukázka zasypávání trativodů ve stavební jámě 
 
• Vytyčení, výkop pro základovou desku zesílenou v oblasti sloupů v ploše 2,0 x 2,0m o 400mm, 
dále pro výtahovou šachtu, dojezd plošiny a zařízení zdravotechniky  
 
4.1.7. BOZP a EMS 
Pracoviště musí být ohrazeno a všechny výkopy musí být zabezpečeny. Během provádění veškerých 
prací při realizaci projektu je nutné dodržování všech platných bezpečnostních předpisů, vyhlášek a 
ustanovení jak všeobecných, tak pro jednotlivé specializované práce a zařízení. 
Dále musí být dodržovány pokyny - pravidla pro obsluhu a údržbu vrtných souprav a pokyny pro 
obsluhu a údržbu vysokotlakých a injekčních čerpadel. 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámení s technologickým postupem 
prováděných prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. 
Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání s odpady a jejich evidenci a také o 
udržování strojů, které budou opouštět staveniště po veřejných komunikacích. 
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4.2. Založení stavby – základové konstrukce 
4.2.1. Základní informace a stručný popis obsahu etapy 
V této etapě je řešena základová konstrukce tloušťky 300mm, která je v místě sloupů rozšířena na 
400mm. Základová deska bude provedena v technologii „bílá vana“ se šířkami trhlin 0,2mm. V detailu 
zde budou ošetřeny pracovní spáry, dilatace, prostupy za použití aktivních a pasivních prvků. Navazující 
obvodová stěna musí rovněž opatřena prvky pro vyloučení trhlinek od smršťování a prvky zajišťující 
vodotěsnost řízených pracovních spar. Provede se z betonu C25/30-XC4-S3 na jeden záběr. 
Doplňkové činnosti: 
• Provádění zkoušek betonu 
- zkouška sednutí kužele dle ČSN EN 12 350-1-7 
- zkouška pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 
- stanoveni hloubky průsaku tlakovou vodou ve ztvrdlém betonu dle ČSN EN 12390-8 
• geodetické vytyčení 
 
4.2.2. Výkaz výměr hlavních materiálů 
Podkladový beton tl. 100mm C16/20   111,02m3 
Železobeton rozšíření pod sloupy   8,8m3 
Železobeton základové konstrukce (bílá vana)  337,83m3 
Výztuž základové konstrukce    36,64t 
Bednění základové desky + nadzákladových zdí  100,64m2 
 
4.2.3. Návrh pracovní skupiny 
Geodet 
Tesařská četa – 10 pracovníků 
Železářská četa – 10 pracovníků 
Betonářská četa – 10 pracovníků 
Stavební technik 
(pomocní dělníci) 
 
4.2.4. Výpis hlavních stavebních mechanizmů 
• Autodomíchávač Schwing Stetter AM 9C 
• Čerpadlo betonových směsí schwing S 34 X 
• Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
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• Ponorný vibrátor Wacker Neuson M 2000 
• Hladička betonu dvourotorová Bartel TS 74 
• Hladička betonu jednorotorová B 436 
 
4.2.5. Postup prací 
• Pokládka geotextílie na základovou spáru a následná betonáž podkladního betonu v tl. 100mm 
• Instalace bednění do výtahové šachty, dojezdu plošiny, oblasti zřízení zdravotechniky, zajištění 
bednění po obvodu základové desky. 
• Vytyčení sloupů 1.PP, pokládka výztuže základové desky s distančními vložkami 
Pozn.  
Přechod základová deska-svislá konstrukce bude opatřen expanzními profily z hydrofilních 
polymerů po celém obvodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.10 
Typový spárový pás od společnosti Sika 
 
• Betonáž podkladní desky typového betonu. Důraz klademe na max. výšku dopadu betonu 
1,5m, aby nedošlo k jeho rozmísení. 
– provedení celoplošné jako tzv. „bílá vana“. Betonáž provedena pomocí čerpadel betonových 
směsí. 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.11 
Betonáž základové desky  
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• Kontrola výšky betonové směsi. Kontrolujeme pomocí „kříže“ z roxorů anebo pomocí vytyčení 
roviny laserem. 
• Čerství beton hutníme ponorným vibrátorem a plochu následně stahujeme vibrační lištou. 
• Strojně hladíme železobetonovou desku dle pokynu PD. 
• Ošetřování základové desky. 
Více viz kapitola - Technologický předpis pro monolitické konstrukce vrchní stavby obchodního 
střediska. 
 
4.2.6. BOZP a EMS 
Během provádění veškerých prací při realizaci projektu je nutné dodržování všech platných 
bezpečnostních předpisů, vyhlášek a ustanovení jak všeobecných, tak pro jednotlivé specializované 
práce a zařízení. 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámení s technologickým postupem 
prováděných prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Je třeba dodržovat obecné bezpečnostní 
pravidla práce se stroji a mít oprávnění s nimi pracovat. Odpovědní pracovníci budou proškoleni o 
správném nakládání s odpady a jejich evidenci a také o udržování strojů, které budou opouštět 
staveniště po veřejných komunikacích. 
 
 Hrubá vrchní stavba 
4.3. Nosná konstrukce vrchní stavby 
o Svislé konstrukce suterénu 
o Vodorovné konstrukce nad 1.PP 
o Svislé konstrukce 1.NP a 2.NP 
o Vodorovné konstrukce 1.NP a 2.NP 
o Schodiště 
o Nosné keramické zdivo 
 
4.3.1. Základní informace a stručný popis obsahu etapy 
Objekt je založen na železobetonové základové desce tl. 300mm, která je v místě sloupů rozšířena na 
tl. 400mm. 
V této etapě se řeší obvodové stěny v 1.PP, které jsou navrženy tl. 300mm, jsou monoliticky spojeny se 
základovou deskou a stropní deskou nad 1.PP. Ve vnitřním prostoru tvoří svislé nosné konstrukce 
železobetonové pilíře obdélníkového tvaru, železobetonové nosné stěny a zděné nosné stěny. Stropní 
konstrukci nad 1.PP tvoří železobetonová deska, v části skladové tl. 250mm s plochými hlavicemi, 
celkové tloušťky včetně desky 400mm; pod administrativní částí deskou tloušťky 200mm s hlavicemi 
80mm pod deskou. 
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Svislé nosné konstrukce v 1.NP jsou železobetonové sloupy obdélníkového a kruhového tvaru, střední 
železobetonová zeď s výtahovou šachtou a obvodové zdivo tl. 300mm. Vodorovné konstrukce nad 1.NP 
a 2.NP jsou navrženy jako železobetonové desky tloušťky 250mm podepřené střední železobetonovou 
stěnou tloušťky 300mm a kruhovými nebo obdélníkovými sloupy. 
Schodiště je řešeno dodatečně buď jako prefabrikát nebo jako monolit za použití vylamovacích prvků. 
Všechny železobetonové nosné konstrukce musí být provedeny z betonu C25/30-XC4-S3. 
 
Doplňkové činnosti: 
• Provádění zkoušek betonu 
- zkouška sednutí kužele dle ČSN EN 12 350-1-7 
- zkouška pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 
- stanoveni hloubky průsaku tlakovou vodou ve ztvrdlém betonu dle ČSN EN 12390-8 
• geodetické vytyčení 
 
4.3.2. Výkaz výměr hlavních materiálů 
1PP 1NP 2NP 
Beton stěny – 192,97m3 Beton stěny – 151,9m3 Beton stěny (výtah) – 35,83m3 
Bednění stěny – 1381,77m2 Bednění stěny – 804,12m2 Bednění stěny – 239,15m2 
Výztuž stěny – 17,2t Výztuž stěny – 7,45t Výztuž stěny – 3,13t 
Beton sloupy hranaté – 15,884m3 Beton sloupy hranaté – 3,61m3 Beton sloupy hranaté – 3,61m3 
Beton sloupy oblé - Ø Beton sloupy oblé – 6,2m3 Beton sloupy oblé – 5,52m3 
Bednění sl. hranaté – 173,63m2 Bednění sl. hranaté – 39,45m2 Bednění sl. hranaté – 39,45m2 
Bednění sl. oblé - Ø Bednění sl. oblé – 41,18m2 Bednění sl. oblé – 36,6m2 
Výztuž sloupy hranaté – 3,66t Výztuž sloupy hranaté – 0,83t Výztuž sloupy hranaté – 0,83t 
Výztuž sloupy oblé - Ø Výztuž sloupy oblé – 0,635t Výztuž sloupy oblé – 0,56t 
Strop nad 1PP beton – 280,37m3 Strop nad 1NP beton – 70,69m3 Strop nad 2NP beton – 75,7m3 
Strop nad 1PP bednění – 978,81m2 Strop nad 1NP bednění – 355,65m2 Strop nad 2NP bednění – 407,95m2 
Strop nad 1PP výztuž – 21,84t Strop nad 1NP výztuž – 9,34t Strop nad 2NP výztuž – 9,71t 
 
Schodiště: beton –  35,83m3 bednění –  53,14m2 výztuž  –  0,41t 
Zdivo Porotherm 24 P+D na MC10, tl. 240mm -  218,99m2 
Zdivo Porotherm 30 P+D na MC10, tl. 300mm -  266,14m2  
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4.3.3. Návrh pracovní skupiny 
Geodet 
Tesařská četa – 10 pracovníků 
Železářská četa – 10 pracovníků 
Betonářská četa – 10 pracovníků 
Zednická četa – 3 zedníci, 2 pomocní pracovníci  
Stavební technik 
(pomocní dělníci) 
 
4.3.4. Výpis hlavních stavebních mechanizmů 
Pro dopravu bednění a výztuže bude použito věžového jeřábu. Pro betonáž sloupů bude sloužit 
betonovací bádie s betonážním rukávcem o objemu 0,5m3, pro betonáž stěn a stropů čerpadlo. 
• Věžový jeřáb Liebherr 90 EC 
• Bádie na beton s plošinou 1016H PAM 
• Autodomíchávače Schwing Stetter AM 9C 
• Čerpadlo betonové směsi Schwing S 34 X 
• Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
• Ponorný vibrátor Wacker Neuson M 2000 
 
4.3.5. Bilance počtu záběrů monolitických konstrukcí 
Pro bilanci počtu záběrů, která varianta by byla pro nás nejvíce výhodná, bylo potřeba stanovit ve 
výpočtu mimo jiné i dobu odbednění typové konstrukce. Zde hraje roli teplota prostředí. V případě, že 
chceme stihnout požadovaný termín výstavby, je nutné přidat do betonové potřebné směsi, přísady, 
vyšší třídu cementu, teplou vodu, ohřívané kamenivo s větší frakcí, to vše v závislosti na teplotě, 
abychom urychlili tuhnutí betonu a měli možnost rychlejšího odbedňování. Pro výpočet určení počtu 
záběrů a pro určení technologických přestávek v průběhu výstavby monolitických konstrukcí v časovém 
harmonogramu, jsem uvažoval průměrnou teplotu 15ºC. Pro rozměry jednotlivých záběrů byly 
zohledněny aspekty smršťování. Velikost jednoho záběru u svislých konstrukcí nepřesáhne 15m. 
Více v kapitole Technologický předpis pro monolitické konstrukce vrchní stavby obchodního střediska. 
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Výpočet doby tvrdnutí beton při různé teplotě prostředí pro dosažení požadované pevnosti 
betonu v tlaku 
 
Pevnost betonu v tlaku po určité době tvrdnutí při teplotě prostředí tvrdnutí 20o C  
vypočítat ze vztahu 
Rbd = Rb28d ( 0,28 + 0,5 log d) 
 
kde: 
Rbd  - pevnost betonu v tlaku za „ d „ dnů tvrdnutí za normových podmínek   (MPa) 
Rb28d  pevnost betonu v tlaku za 28 dnů tvrdnutí za normových podmínek   (MPa) 
d - počet dnů tvrdnutí 
 
Pevnost betonu v tlaku při vyšší (nižší) teplotě prostředí než 20o C (do max. teploty  
+40o C) vypočítáme pomocí faktoru zrání (součinu doby tvrdnutí ve dnech a teploty prostředí v C). 
 
Pevnosti betonu odpovídající stejnému faktoru zrání jsou stejné. 
 
f = ( t + 10) d 
kde: 
f - faktor zrání ( oC dny) 
t -  teplota ( oC) 
d - dny 
 
V následujících tabulkách jde o zhodnocení realizace dle ceny pronájmu bednění, celkové doby 
výstavby a v neposlední řadě celkové finanční náročnosti realizace monolitických konstrukcí. Červeně 
jsou znázorněny varianty, které připadají v úvahu ve fázi studie. 
 
 
 
 
  
STROPNÍ KONSTRUKCE 1PP
typ betonu: C25/30-XC4-S3
Pevnost betonu po 28 dnech 30 Mpa d (20°C) 12,78 dnů
počet 
přeložení
- plocha
poč. 
dělníků
prostoje 
(h)
cena 
prostoje (tis)
doba montáže 
bednění(h)
doba 
betonáže (h)
doba demontáže 
bednění (h)
celk.doba 
výstavby(h)
cena půjčení 
bednění (tis.)
celková cena 
(tis.)
Teplota průměrná za den betonáže 15 °C d 15,34 dnů 1 100% 979,00 10 1227 159,54 39,16 27,72 41,12 123,34 150,94 310,48
2 50% 489,50 10 2455 319,09 19,58 13,86 20,56 138,68 84,85 403,94
Pevnost betonu pro odbednění 25 Mpa log d 1,11 3 33% 323,07 10 3719 483,47 12,92 9,15 13,57 154,49 62,39 545,85
(určeno statikem) f 383,52 °C dnů 4 25% 244,75 10 4909 638,18 9,79 6,93 10,28 169,36 51,81 689,99
5 20% 195,80 10 6136 797,72 7,83 5,54 8,22 184,70 45,21 842,93
betonu 280 m3 7 15% 146,85 10 8182 1063,63 5,87 4,16 6,17 210,27 38,60 1 102,23
Cena pronájmu bednění 10 Kč/m
2*den 10 10% 97,90 10 12273 1595,44 3,92 2,77 4,11 261,41 31,99 1 627,43
Plocha bednění stropu 979 m2
norma času stavby bednění 0,4 1 dělník Nh/m2
norma času demontáže bednění 0,42 1 dělník Nh/m2
norma času betonáže 0,99 1 dělník Nh/m3
Plat pracovníka (vč. odvodů 34%) 130 Kč
doba trvání=(měrná jednotka*norma času)/počet prac.
den (pracovních hodin) 8
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
1800,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
cena prostoje
cena bednění
celková cena
         Tabulka č. 4.2 
Zhodnocení náročnosti stropní konstrukce 1.PP 
 
  
  
STROPNÍ KONSTRUKCE 1NP
typ betonu: C25/30-XC4-S3
Pevnost betonu po 28 dnech 30 Mpa d (20°C) 12,78 dnů
počet 
přeložení
- plocha
poč. 
dělníků
prostoje 
(h)
cena 
prostoje (tis)
doba montáže 
bednění(h)
doba 
betonáže (h)
doba demontáže 
bednění (h)
celk.doba 
výstavby(h)
cena půjčení 
bednění (tis.)
celková cena 
(tis.)
Teplota průměrná za den betonáže 15 °C d 15,34 dnů 1 100% 356,00 5 614 79,77 28,48 14,06 29,90 87,78 39,06 118,84
2 50% 178,00 5 1227 159,54 14,24 7,03 14,95 103,12 22,94 182,49
Pevnost betonu pro odbednění 25 Mpa log d 1,11 3 33% 117,48 5 1859 241,73 9,40 4,64 9,87 118,93 17,46 259,20
(určeno statikem) f 383,52 °C dnů 4 25% 89,00 5 2455 319,09 7,12 3,51 7,48 133,81 14,89 333,97
5 20% 71,20 5 3068 398,86 5,70 2,81 5,98 149,15 13,27 412,13
betonu 71 m3 7 15% 53,40 5 4091 531,81 4,27 2,11 4,49 174,71 11,66 543,48
Cena pronájmu bednění 10 Kč/m
2
*den 10 10% 35,60 5 6136 797,72 2,85 1,41 2,99 225,85 10,05 807,77
Plocha bednění stropu 356 m2
norma času stavby bednění 0,4 1 dělník Nh/m2
norma času demontáže bednění 0,42 1 dělník Nh/m2
norma času betonáže 0,99 1 dělník Nh/m3
Plat pracovníka (vč. odvodů 34%) 130 Kč
doba trvání=(měrná jednotka*norma času)/počet prac.
den (pracovních hodin) 8
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
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cena prostoje
cena bednění
celková cena
         Tabulka č. 4.3 
Zhodnocení náročnosti stropní konstrukce 1.NP 
 
  
  
STROPNÍ KONSTRUKCE 2NP (střecha+atika]
typ betonu: C25/30-XC4-S3
Pevnost betonu po 28 dnech 30 Mpa d (20°C) 12,78 dnů
počet 
přeložení
- plocha
poč. 
dělníků
prostoje 
(h)
cena 
prostoje (tis)
doba montáže 
bednění(h)
doba 
betonáže (h)
doba demontáže 
bednění (h)
celk.doba 
výstavby(h)
cena půjčení 
bednění (tis.)
celková cena 
(tis.)
Teplota průměrná za den betonáže 15 °C d 15,34 dnů 1 100% 408,00 5 614 79,77 32,64 15,05 34,27 97,30 49,62 129,40
2 50% 204,00 5 1227 159,54 16,32 7,52 17,14 112,64 28,72 188,27
Pevnost betonu pro odbednění 25 Mpa log d 1,11 3 33% 134,64 5 1859 241,73 10,77 4,97 11,31 128,45 21,62 263,35
(určeno statikem) f 383,52 °C dnů 4 25% 102,00 5 2455 319,09 8,16 3,76 8,57 143,32 18,27 337,36
5 20% 81,60 5 3068 398,86 6,53 3,01 6,85 158,66 16,18 415,04
betonu 76 m3 7 15% 61,20 5 4091 531,81 4,90 2,26 5,14 184,23 14,09 545,91
Cena pronájmu bednění 10 Kč/m
2
*den 10 10% 40,80 5 6136 797,72 3,26 1,50 3,43 235,37 12,00 809,73
Plocha bednění stropu 408 m2
norma času stavby bednění 0,4 1 dělník Nh/m2
norma času demontáže bednění 0,42 1 dělník Nh/m2
norma času betonáže 0,99 1 dělník Nh/m3
Plat pracovníka (vč. odvodů 34%) 130 Kč
doba trvání=(měrná jednotka*norma času)/počet prac.
den (pracovních hodin) 8
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
cena prostoje
cena bednění
celková cena
         Tabulka č. 4.4 
Zhodnocení náročnosti stropní konstrukce 2.NP 
 
  
  
STĚNOVÁ KONSTRUKCE 1PP
typ betonu: C25/30-XC4-S3
Pevnost betonu po 28 dnech 30 Mpa d (20°C) 0,59 dnů
počet 
přeložení
- plocha
poč. 
dělníků
prostoje 
(h)
cena 
prostoje (tis)
doba montáže 
bednění(h)
doba 
betonáže (h)
doba demontáže 
bednění (h)
celk.doba 
výstavby(h)
cena půjčení 
bednění (tis.)
celková 
cena (tis.)
Teplota průměrná za den betonáže 15 °C d 0,71 dnů 1 100% 1382,00 10 57 7,41 48,37 4,94 13,82 67,85 117,20 124,61
2 50% 691,00 10 114 14,81 24,19 2,47 6,91 68,56 59,22 74,03
Pevnost betonu pro odbednění 5 Mpa log d -0,23 3 33% 456,06 10 173 22,44 15,96 1,63 4,56 69,29 39,50 61,94
(určeno statikem) f 17,80 °C dnů 4 25% 345,50 10 228 29,62 12,09 1,24 3,46 69,98 30,22 59,85
5 20% 276,40 10 285 37,03 9,67 0,99 2,76 70,69 24,42 61,45
betonu 206 m3 7 15% 207,30 10 380 49,37 7,26 0,74 2,07 71,88 18,63 68,00
Cena pronájmu bednění 10 Kč/m
2
*den 10 10% 138,20 10 570 74,05 4,84 0,49 1,38 74,25 12,83 86,88
Plocha bednění stěn 1382 m
2
norma času stavby bednění 0,35 1 dělník Nh/m2
norma času demontáže bednění 0,1 1 dělník Nh/m2
norma času betonáže 0,24 1 dělník Nh/m3
Plat pracovníka (vč. odvodů 34%) 130 Kč
doba trvání=(měrná jednotka*norma času)/počet prac.
den (pracovních hodin) 8
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
cena prostoje
cena bednění
celková cena
         Tabulka č. 4.5 
Zhodnocení náročnosti stěnové konstrukce 1.PP 
 
  
  
STĚNOVÉ KONSTRUKCE 1NP
typ betonu: C25/30-XC4-S3
Pevnost betonu po 28 dnech 30 Mpa d (20°C) 0,59 dnů
počet 
přeložení
- plocha
poč. 
dělníků
prostoje 
(h)
cena 
prostoje (tis)
doba montáže 
bednění(h)
doba 
betonáže (h)
doba demontáže 
bednění (h)
celk.doba 
výstavby(h)
cena půjčení 
bednění (tis.)
celková 
cena (tis.)
Teplota průměrná za den betonáže 15 °C d 0,71 dnů 1 100% 805,00 10 57 7,41 28,18 3,65 8,05 40,59 40,84 48,24
2 50% 402,50 10 114 14,81 14,09 1,82 4,03 41,30 20,78 35,59
Pevnost betonu pro odbednění 5 Mpa log d -0,23 3 33% 265,65 10 173 22,44 9,30 1,20 2,66 42,03 13,96 36,40
(určeno statikem) f 17,80 °C dnů 4 25% 201,25 10 228 29,62 7,04 0,91 2,01 42,72 10,75 40,37
5 20% 161,00 10 285 37,03 5,64 0,73 1,61 43,43 8,74 45,77
betonu 152 m3 7 15% 120,75 10 380 49,37 4,23 0,55 1,21 44,62 6,73 56,10
Cena pronájmu bednění 10 Kč/m
2
*den 10 10% 80,50 10 570 74,05 2,82 0,36 0,81 46,99 4,73 78,78
Plocha bednění stropu 805 m
2
norma času stavby bednění 0,35 1 dělník Nh/m2
norma času demontáže bednění 0,1 1 dělník Nh/m2
norma času betonáže 0,24 1 dělník Nh/m3
Plat pracovníka (vč. odvodů 34%) 130 Kč
doba trvání=(měrná jednotka*norma času)/počet prac.
den (pracovních hodin) 8
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
cena prostoje
cena bednění
celková cena
         Tabulka č. 4.6 
Zhodnocení náročnosti stěnové konstrukce 1.NP 
 
 
  
STĚNOVÉ KONSTRUKCE 2NP
typ betonu: C25/30-XC4-S3
Pevnost betonu po 28 dnech 30 Mpa d (20°C) 0,59 dnů
počet 
přeložení
- plocha
poč. 
dělníků
prostoje 
(h)
cena 
prostoje (tis)
doba montáže 
bednění(h)
doba 
betonáže (h)
doba demontáže 
bednění (h)
celk.doba 
výstavby(h)
cena půjčení 
bednění (tis.)
celková 
cena (tis.)
Teplota průměrná za den betonáže 15 °C d 0,71 dnů 1 100% 240,00 10 57 7,41 8,40 0,86 2,40 12,38 3,71 11,12
2 50% 120,00 10 114 14,81 4,20 0,43 1,20 13,09 1,96 16,77
Pevnost betonu pro odbednění 5 Mpa log d -0,23 3 33% 79,20 10 173 22,44 2,77 0,29 0,79 13,82 1,37 23,81
(určeno statikem) f 17,80 °C dnů 4 25% 60,00 10 228 29,62 2,10 0,22 0,60 14,51 1,09 30,71
5 20% 48,00 10 285 37,03 1,68 0,17 0,48 15,22 0,91 37,94
betonu 36 m3 7 15% 36,00 10 380 49,37 1,26 0,13 0,36 16,41 0,74 50,11
Cena pronájmu bednění 10 Kč/m
2
*den 10 10% 24,00 10 570 74,05 0,84 0,09 0,24 18,78 0,56 74,62
Plocha bednění stropu 240 m
2
norma času stavby bednění 0,35 1 dělník Nh/m2
norma času demontáže bednění 0,1 1 dělník Nh/m2
norma času betonáže 0,24 1 dělník Nh/m3
Plat pracovníka (vč. odvodů 34%) 130 Kč
doba trvání=(měrná jednotka*norma času)/počet prac.
den (pracovních hodin) 8
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
cena prostoje
cena bednění
celková cena
         Tabulka č. 4.7 
Zhodnocení náročnosti stěnové konstrukce 2.NP 
 
  
  
SLOUPY -HRANTÉ 1.PP
typ betonu: C25/30-XC4-S3
Pevnost betonu po 28 dnech 30 Mpa d (20°C) 0,59 dnů
počet 
přeložení
- plocha
poč. 
dělníků
prostoje 
(h)
cena 
prostoje (tis)
doba montáže 
bednění(h)
doba 
betonáže (h)
doba demontáže 
bednění (h)
celk.doba 
výstavby(h)
cena půjčení 
bednění (tis.)
celková 
cena (tis.)
Teplota průměrná za den betonáže 15 °C d 0,71 dnů 1 100% 174,00 5 28 3,70 15,66 1,18 3,48 21,03 4,57 8,28
2 50% 87,00 5 57 7,41 7,83 0,59 1,74 21,74 2,36 9,77
Pevnost betonu pro odbednění 5 Mpa log d -0,23 3 33% 57,42 5 86 11,22 5,17 0,39 1,15 22,47 1,61 12,83
(určeno statikem) f 17,80 °C dnů 4 25% 43,50 5 114 14,81 3,92 0,29 0,87 23,16 1,26 16,07
5 20% 34,80 5 142 18,51 3,13 0,24 0,70 23,88 1,04 19,55
betonu 15,9 m3 7 15% 26,10 5 190 24,68 2,35 0,18 0,52 25,06 0,82 25,50
Cena pronájmu bednění 10 Kč/m
2
*den 10 10% 17,40 5 285 37,03 1,57 0,12 0,35 27,44 0,60 37,62
Plocha bednění sloupů 174 m
2
norma času stavby bednění 0,45 1 dělník Nh/m2
norma času demontáže bednění 0,1 1 dělník Nh/m2
norma času betonáže 0,37 1 dělník Nh/m3
Plat pracovníka (vč. odvodů 34%) 130 Kč
doba trvání=(měrná jednotka*norma času)/počet prac.
den (pracovních hodin) 8
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
cena prostoje
cena bednění
celková cena
         Tabulka č. 4.8 
Zhodnocení náročnosti sloupů hranatých 1.PP 
 
 
  
SLOUPY -HRANTÉ 1.NP, 2.NP
typ betonu: C25/30-XC4-S3
Pevnost betonu po 28 dnech 30 Mpa d (20°C) 0,59 dnů
počet 
přeložení
- plocha
poč. 
dělníků
prostoje 
(h)
cena 
prostoje (tis)
doba montáže 
bednění(h)
doba 
betonáže (h)
doba demontáže 
bednění (h)
celk.doba 
výstavby(h)
cena půjčení 
bednění (tis.)
celková 
cena (tis.)
Teplota průměrná za den betonáže 15 °C d 0,71 dnů 1 100% 39,45 5 28 3,70 3,55 0,27 0,79 5,32 0,26 3,96
2 50% 19,73 5 57 7,41 1,78 0,13 0,39 6,03 0,15 7,55
Pevnost betonu pro odbednění 5 Mpa log d -0,23 3 33% 13,02 5 86 11,22 1,17 0,09 0,26 6,76 0,11 11,33
(určeno statikem) f 17,80 °C dnů 4 25% 9,86 5 114 14,81 0,89 0,07 0,20 7,45 0,09 14,90
5 20% 7,89 5 142 18,51 0,71 0,05 0,16 8,17 0,08 18,59
betonu 3,61 m3 7 15% 5,92 5 190 24,68 0,53 0,04 0,12 9,35 0,07 24,75
Cena pronájmu bednění 10 Kč/m
2
*den 10 10% 3,95 5 285 37,03 0,36 0,03 0,08 11,73 0,06 37,08
Plocha bednění sloupů 39,45 m
2
norma času stavby bednění 0,45 1 dělník Nh/m2
norma času demontáže bednění 0,1 1 dělník Nh/m2
norma času betonáže 0,37 1 dělník Nh/m3
Plat pracovníka (vč. odvodů 34%) 130 Kč
doba trvání=(měrná jednotka*norma času)/počet prac.
den (pracovních hodin) 8
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
cena prostoje
cena bednění
celková cena
         Tabulka č. 4.9 
Zhodnocení náročnosti sloupů hranatých 1.NP, 2.NP 
 
  
  
SLOUPY - OBLÉ 1.NP, 2.NP
typ betonu: C25/30-XC4-S3
Pevnost betonu po 28 dnech 30 Mpa d (20°C) 0,59 dnů
počet 
přeložení
- plocha
poč. 
dělníků
prostoje 
(h)
cena 
prostoje (tis)
doba montáže 
bednění(h)
doba 
betonáže (h)
doba demontáže 
bednění (h)
celk.doba 
výstavby(h)
cena půjčení 
bednění (tis.)
celková 
cena (tis.)
Teplota průměrná za den betonáže 15 °C d 0,71 dnů 1 100% 41,20 5 28 3,70 3,71 0,46 0,82 5,70 0,29 4,00
2 50% 20,60 5 57 7,41 1,85 0,23 0,41 6,41 0,17 7,57
Pevnost betonu pro odbednění 5 Mpa log d -0,23 3 33% 13,60 5 86 11,22 1,22 0,15 0,27 7,15 0,12 11,34
(určeno statikem) f 17,80 °C dnů 4 25% 10,30 5 114 14,81 0,93 0,11 0,21 7,84 0,10 14,91
5 20% 8,24 5 142 18,51 0,74 0,09 0,16 8,55 0,09 18,60
betonu 6,2 m3 7 15% 6,18 5 190 24,68 0,56 0,07 0,12 9,74 0,08 24,76
Cena pronájmu bednění 10 Kč/m
2
*den 10 10% 4,12 5 285 37,03 0,37 0,05 0,08 12,11 0,06 37,09
Plocha bednění sloupů 41,2 m
2
norma času stavby bednění 0,45 1 dělník Nh/m2
norma času demontáže bednění 0,1 1 dělník Nh/m2
norma času betonáže 0,37 1 dělník Nh/m3
Plat pracovníka (vč. odvodů 34%) 130 Kč
doba trvání=(měrná jednotka*norma času)/počet prac.
den (pracovních hodin) 8
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
cena prostoje
cena bednění
celková cena
         Tabulka č. 4.10 
Zhodnocení náročnosti sloupů oblých 1.NP, 2.NP 
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4.3.6. Postup prací 
4.3.6.1. Monolitické konstrukce 
- Svislé konstrukce – monolitické sloupy a stěny budou realizovány po záběrech zajišťující 
maximální ekonomiku výstavby, manipulační prostor na staveništi, společně se splněním 
požadovaného termínů. 
- Vnitřní a obvodové stěny budou provedeny rámovým stěnovým bedněním (s požadovanou 
pevností s ohledem na výšku betonáže min 80kN/m2), doplněné o pracovní lávky.  
 
Obrázek č. 4.12 
Ukázka systémového stěnového bednění „Peri“ se stabilizátory  proti vybočení 
 
- Pro sloupy obdelníkového průřezu bude použito systémové bednění bez otvorů a vně spínané na 
principu tzv. „větrných mlýnů“. Pro sloupy oblého průřezu bude použito kruhové papírové bednění 
„Monotube“ nebo systémového kruhového bednění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.13 
Ukázka bednění hranatých sloupů - systémové „Peri“  
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- Stropní konstrukce budou bedněny do systémového nosníkového bednění 
(s ohledem na složitost tvaru a hřiby doplněné o překližkové části bednění)
 
Obrázek č. 4.14 
Nosníkové stropní bednění „Peri“, ukázka řešení v místě rozšíření pod sloupy 
 
Zjednodušený postup technologie monolitických typových konstrukcí (požadavky statika): 
• zaměření polohy dané konstrukce 
• Kontrola trčící výztuže ze základové desky 
• osazeni jedné strany bednění - aplikace odbedňovacího přípravku z vnitřní strany, zajištění 
bednění proti posunu 
• vyvázání výztuže včetně distančních prvků 
• zaklopení druhé strany bednění (aplikace odbedňovacího přípravku z vnitřní strany), stažení 
bednících dílců „šrubtyčemi“, zajištění dílců proti překlopení 
• betonáž, hutnění, ošetřování betonu 
• odbednění (sloupy, stěny – dosažení pevnosti min. 5MPa za podmínky 7 dní ve 100% vlhkosti / 
dosažení 80% pevnosti betonu, stropní desky – po 14 dnech po nabytí pevnosti C20/25, poté 
min. rozteč podepření v rastru 3 x 3m po dobu alespoň 20 dní. Po dobu, co bude na stropě 
podpěrná konstrukce stropu následujícího, podepření zesíleno.)  
 
Sled jednotlivých konstrukcí realizace monolitu: 
- Svislé konstrukce 1.PP 
- Vodorovné konstrukce 1.PP 
- Svislé konstrukce 1.NP 
- Vodorovné konstrukce 1.NP 
- Svislé konstrukce 2.NP 
- Vodorovné konstrukce 2NP 
- Atika 2.NP  
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Podrobněji je postup výstavby monolitické konstrukce zpracován v samostatné kapitole Technologický 
předpis pro monolitické konstrukce vrchní stavby obchodního střediska. 
 
4.3.6.2. Zděné obvodové a vnitřní konstrukce 
• Vytyčení rohů zdí, založení prvních tří tvárnic 
• Napnutí zednické šňůry tzv. lícové šňůry, dozdívání dalších tvárnic, maltu nanášíme pouze 
ložné spáry 
• V průběhu - kontrola svislosti a rovinatosti (olovnice, vodováha) 
• Zdivo kotvíme do monolitických stěn pomocí trnů předem zabetonovaných nebo pomocí kotev 
vrtaných do stěn dodatečně (např. sortiment Fischer) 
•  Zdíme ve dvou výškách – ve druhé výšce cca 1,5m, zdění pomocí mobilního lešení se 
zábradlím 
• Osazení překladů do maltového lože (předpřipravených svázaných rádlovacím drátem)  
 
4.3.7. BOZP a EMS 
Během provádění veškerých prací při realizaci projektu je nutné dodržování všech platných 
bezpečnostních předpisů, vyhlášek a ustanovení jak všeobecných, tak pro jednotlivé specializované 
práce a zařízení. 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Při práci ve výškách je nutné používat kolektivní ochranné pomůcky v podobě rámového 
posuvného lešení, případně pracovní plošiny se zábradlím. Zaměstnanci musí být před zahájením prací 
seznámení s technologickým postupem prováděných prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Je 
třeba dodržovat obecné bezpečnostní pravidla práce se stroji a mít oprávnění s nimi pracovat. 
Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání s odpady a jejich evidenci a také o 
udržování strojů, které budou opouštět staveniště po veřejných komunikacích. 
 
4.4. Ocelová konstrukce haly  
4.4.1. Základní informace a stručný popis obsahu etapy 
V následující etapě jde o nosnou ocelovou dvoulodní konstrukci z válcovaných profilů.  
Sloupy z HEA profilů se budou v dolní části kloubově kotvit do železobetonové konstrukce přes kotevní 
desku chemickými kotvami HVA. Střešní vazníky z IPE profilů budou uloženy ve spádu střechy. 
Diagonály střešních ztužidel budou z válcovaných trubek kruhového průřezu. Jsou navrženy jak 
v podélném, tak i příčném směru. 
Hlavní konstrukce je z válcovaných nosníků IPE, průvlaky tvoří nosníky HEA. Vaznice jsou navrženy 
z profilů IPE a konstrukce je doplněna stěnovými ztužidly. Ve finále bude přístavba doplněna o tuhou 
stropní desku. Ta je navržena ze ztraceného bednění z trapézového plechu a betonu ve vlnách 50mm a 
nad vlnou. 
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Konstrukce přístavky je tvořena příčnými vazbami sestávající se sloupy a vazníky, které jsou navržené 
z válcovaných nosníků IPE. Vazníky jsou uloženy na hlavní sloupy haly, průvlaky z nosníků HEA a na 
železobetonový věnec zděné části přístavby. V kolmém směru jsou na příčné vazby osazeny vaznice 
z profilů IPE. Tuhost přístavby je zajištěna střešním a stěnovým ztužidlem a připojením vazníků na 
hlavní sloupy haly a také tuhou stropní deskou. Ta je navržena ze ztraceného bedněné z trapézového 
plechu a betonu ve vlnách a 50mm nad vlnou. Pro vytvoření otvorů dveří a oken v konstrukci jsou 
navrženy výměny z obdélníkových čtvercových trubek kotvených pomocí chemických kotev. 
Doplňkové činnosti: 
• Geodetické vytyčení sloupů 
• Subdodavatelsky řešena povrchová úprava dle stupně korozní agresivity C3 
Tj. přebírka a kontrola základního nátěru (polyuretanový lak KRAHOPUR.Z, tl. 60um) a 
vrchního emailu (vrchní dvousložková akryluretanová rychleschnoucí barva KRAHOPUR-E, 2 
vrstvy, tl. 120um) 
 
4.4.2. Výkaz výměr hlavních materiálů 
Projekt: Royal Crystal-ocelová konstrukce haly 
                   
Název                      Hmotnost   Plocha   
      celkem   
  
  
SUMARIZACE   (kg)   
 
(m2)   
Profily S235 a S355   38982,57 kg   1046,122 m2 
Plechy S235   1674,86 kg   34,0692 m2 
Šrouby     128,18 kg   0 m2 
Ostatní konstrukce   165 kg   0 m2 
      
 
  
  
  
CELKEM     40950,61 kg   1080,19 m2 
  
       Projekt:  Royal Crystal - ocelová konstrukce markýzy 
    
       Název                     Hmotnost   Plocha   
                         celkem   
  
  
SUMARIZACE   (kg)   
 
(m2)   
Profily S235   1130,80 kg   26,4319 m2 
Plechy S235   29,59 kg   0,5654 m2 
Šrouby     3,50 kg   0,00 m2 
      
 
  
  
  
CELKEM     1163,89 kg   27,00 m2 
  
      
  
SUMA     42114,5 kg   1107,19 m2 
Tabulka č. 4.11 
Sumarizace ocelové haly a markýzy 
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Podrobnější výpis materiálu je součásti položkového rozpočtu v Příloze č. 13. 
4.4.3. Návrh pracovní skupiny 
Montážní četa – 4 pracovníci 
Stavební technik 
 
4.4.4. Výpis hlavních stavebních mechanizmů 
• Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC 
• Montážní plošiny nůžkové – bateriové GS 2632 – 2x 
• Pojízdné lešení Alfix 6007 
• Rázové utahováky typu Dewalt DW 294 
• Svařovací inventor OMICRON GAMA 1750A 
• Vrtací technika typu vrtací kladivo Hilty TE 7 
• Tahač IVECO + návěs BROSHUIS 3AOU-48 
 
4.4.5. Postup prací 
Montáž odstartuje v závislosti na ukončení monolitické konstrukce stěn 2.NP kotvením ocelových profilů 
do stěny pro stabilizaci postupně vztyčovaných, chemicky kotvených sloupů pro vzájemné ztužení. 
Minimalizujeme zavětrovací prvky svislých sloupů a tím zrychlíme proces výstavby ocelové konstrukce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.15 
Ukázka z montáže ocelové haly č. 1 
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Obrázek č. 4.16 
Ukázka z montáže ocelové haly č. 2 
 
Podrobněji je průběh výstavby ocelové konstrukce zpracován v samostatné kapitole Technologický 
předpis – Montáž ocelové konstrukce haly. 
 
4.4.6. BOZP a EMS 
Během provádění veškerých prací při realizaci projektu je nutné dodržování všech platných 
bezpečnostních předpisů, vyhlášek a ustanovení jak všeobecných, tak pro jednotlivé specializované 
práce a zařízení. 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámení s technologickým postupem 
prováděných prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Je třeba dodržovat obecné bezpečnostní 
pravidla práce se stroji a mít oprávnění s nimi pracovat. Odpovědní pracovníci budou proškoleni o 
správném nakládání s odpady a jejich evidenci a také o udržování strojů, které budou opouštět 
staveniště po veřejných komunikacích. 
 
4.5. Opláštění budovy 
4.5.1. Základní informace a stručný popis obsahu etapy 
Opláštění objektu má tři základní varianty (viz technická zpráva): 
- Prosklená fasáda z čelní strany budovy 
- Keramická zavěšená fasáda s keramickými deskami Kera Twin K1 
- Opláštění ocelové konstrukce haly tepelně izolačními panely 
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4.5.2. Výkaz výměr hlavních materiálů 
Prosklená fasáda včetně systémových prvků 235,7m2 
Keramická fasáda Kera Twin   122,44m2 
Opláštění haly panely    546,11m2 
 
4.5.3. Návrh pracovní skupiny 
Montážní četa – 4 pracovníci 
Stavební technik 
(Pomocní pracovníci) 
 
4.5.4. Výpis hlavních stavebních mechanizmů 
Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC 
Montážní plošiny nůžkové bateriové GS 2632 
Pojízdné lešení Alfix 6007 
 
4.5.5. Postup prací 
Veškeré práce budou prováděny proškolenou dodavatelskou firmou jednotlivých systémů dle 
technických a montážních listů. Práce budou probíhat z lešení (rámové lešení, kotvené opatřené 
dvoutyčovým zábradlím). 
 
Obrázek č. 4.17 
Ukázka z montáže opláštění haly 
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4.5.6. BOZP a EMS 
Během provádění veškerých prací při realizaci projektu je nutné dodržování všech platných 
bezpečnostních předpisů, vyhlášek a ustanovení jak všeobecných, tak pro jednotlivé specializované 
práce a zařízení. 
Je třeba užívat ochranné pracovní pomůcky (přilby, pevná obuv, reflexní vesty). Při práci ve výškách je 
nutné používat kolektivní ochranné pomůcky v podobě rámového lešení, případně pracovní plošiny, 
sedáky a lana. Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámení s technologickým postupem 
prováděných prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Je třeba dodržovat obecné bezpečnostní 
pravidla práce se stroji a mít oprávnění s nimi pracovat. Odpovědní pracovníci budou proškoleni o 
správném nakládání s odpady a jejich evidenci. 
 
4.6. Zastřešení 
4.6.1. Základní informace a stručný popis obsahu etapy 
Nad objektem jsou navrženy dva typy plochých, jednoplášťových, zateplených střech a jedné pultové 
střechy. (Skladby viz technická zpráva). 
- plochá střecha jednoplášťová nad administrativní částí 
- plochá střecha skládaná z panelů 
- pultová střecha nad zásobovací částí 
 
4.6.2. Výkaz výměr hlavních materiálů 
Plochá střecha z panelů    657,16m2 
Plochá střecha jednoplášťová – včetně atiky 337,39m2 
Pultová střecha     102,85m2 
 
4.6.3. Návrh pracovní skupiny 
Izolatér – 4, 5 pracovníků 
Stavební technik 
(Pomocný dělník) 
 
4.6.4. Výpis hlavních stavebních mechanizmů 
• Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC 
• Montážní plošiny nůžkové bateriové GS 2632 
• Pojízdné lešení Alfix 6007  
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4.6.5. Postup prací 
4.6.5.1. Plochá střecha jednoplášťová 
• Kontrola čistoty povrchu konstrukce, aplikace penetrace 
• Pokládka typové parozábrany s požadovaným podélným a příčným překrytím 
• Položení tepelné izolace dle kladečského plánu 
• Následuje položení mechanicky kotvené hydroizolace dle pokynů výrobce (např. Dektrade), 
mechanicky kotvit (počet dle zatížení sání větrem dle ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení 
konstrukce – Část 1 - 4: Obecná zatížení – Zatížení větrem) 
• Technologicky řešíme prostupy konstrukcí (střešní vpusti, vzduchotechnické prvky), opracování 
atiky, detailů (např. montážní příručka Dektrade) 
• Přitížení hydroizolace vrstvou kačírku min v pásech kolem atiky 
 
4.6.5.2. Plochá střecha skládaná z panelů 
- Montáž bude prováděna proškolenou dodavatelskou firmou dle technických a montážních listů. 
Jednotlivé typové detaily konstrukce řešit dle montážních detailů výrobce. Práce budou probíhat 
z lešení (rámové lešení, kotvené opatřené dvoutyčovým zábradlím, případně montážních 
plošin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.18 
Ukázka montáže střešních dílců 
 
4.6.5.3. Pultová střecha 
• Na nosnou konstrukci trapézového plechu s vylitým betonem položíme pojistnou hydroizolaci 
• Rozprostřeme separační fólii s příslušnými přesahy 
• Pokládka titanzinkového plechu v pásech 450mm 
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4.6.6. BOZP a EMS 
Během provádění veškerých prací při realizaci projektu je nutné dodržování všech platných 
bezpečnostních předpisů, vyhlášek a ustanovení jak všeobecných, tak pro jednotlivé specializované 
práce a zařízení. 
Je třeba užívat ochranné pracovní pomůcky (přilby, pevná obuv, reflexní vesty). Při práci ve výškách je 
nutné používat kolektivní ochranné pomůcky v podobě rámového lešení, případně pracovní plošiny, 
sedáky a lana. Střešní rovina bude obsahovat již v době montáže bezpečnostní kotvící body kotvené 
k ocelové konstrukci, vzájemně propojeny nosný lanem. 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4.19 
Bezpečnostní prvky „Innotech“ pro práci na střeše 
 
Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámení s technologickým postupem prováděných prací 
a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Je třeba dodržovat obecné bezpečnostní pravidla práce se 
stroji a mít oprávnění s nimi pracovat. Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání 
s odpady a jejich evidenci. 
 
 
 Práce vnitřní a dokončovací 
Tato etapa výstavby představuje nejrůznější stavební činnosti a také sociální specifikace v oborech 
například elektro, ZTI, VZT, klempířské, zámečnické konstrukce, atd.) 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s PD proškolenou dodavatelskou firmou jednotlivých prací 
dle technických a montážních listů s příslušnou kvalifikací v oboru. 
Práce budou probíhat v součinnosti s jinými stavebními činnostmi s minimálním omezením pracovního 
prostoru. Na pravidelných poradách bude souběh prací koordinován. Jednotlivé subdodávky budou 
informovány o možných rizicích vyplývající z jejich činnosti. 
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1. Základní údaje o stavbě 
1.1. Identifikační údaje 
Název stavby: OBCHODNÍ STŘEDISKO ROYAL CRYSTAL, 
  Brno, Vídeňská 
Místo stavby: Brno, Dolní Heršpice, ul. Vídeňská 
  Parcelní číslo 572 
Kraj:  Jihomoravský 
Katastrální území: Dolní Heršpice 612111 
Druh stavby: novostavba  
 
1.2. Hlavní účastníci výstavby 
Investor: Royal Crystal s.r.o. 
  Josefská 25/27, Brno, Brno-město, 602 00 
  Statutární zástupce: Ing. Jobran 
Projektant: Hexaplan International spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno 
  IČ:60745665 
  Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kovařík, jednatel společnosti 
  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1001304 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Josef Pálka 
  autorizovaný architekt ČKA č. 02 127 
Dodavatel stavby:  …………………………. 
 
2. Členění stavby na hlavní stavební objekty a provozní soubory 
SO 01 Obchodní středisko  
 SO 01.1 Architektonicko - stavební řešení 
 SO 01.2 Konstrukční řešení 
 SO 01.3 ZTI 
 SO 01.4 ÚT 
 SO 01.5 Elektroinstalace silnoproud 
 SO 01.6 Elektroinstalace slaboproud 
 SO 01.7 MaR 
 SO 01.8 VZT 
SO 02  Komunikace, zpevněné plochy 
SO 03  Přípojka kanalizace 
SO 04  Přípojka vodovodu 
SO 05  Přípojka plynovodu 
SO 06  Přípojka NN 
SO 07  Neobsazeno 
SO 08 Sadové úpravy  
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3. Popis staveniště 
Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 572, k.ú. Dolní Heršpice. Staveniště je mírně svažité, 
západním směrem, zapojitelné na dopravní systém, pro daný účel plně vyhovující. V jižní části je 
v hranici realizována stavba, na kterou navazujeme. Staveniště je volné, na východní části je souvislé 
náletové křoví, které bude před zahájením stavby odstraněno. 
Hlavní staveniště pro celý areál je situováno na pozemku investora. Případný dočasný krátkodobý 
pronájem ploch nepatřících investorovi je nutno projednat s příslušnou městskou částí nebo na odboru 
dispozice s majetkem MMB. Dočasný zábor ploch parkoviště je nutno projednat s Brněnskými 
komunikacemi. 
Stavba jako taková nebude vyvolávat žádná ochranná pásma. 
 Základní údaje staveniště: 
- plocha staveniště 1893m2 
- Obvod staveniště 173m 
- Zastavěná plocha 1136m2 
-  
4. Doprava na staveniště 
Příjezdová komunikace je možná po ulici III. Třídy/15277 Vídeňská, asfaltová, která je obousměrná. 
Odjezd ze stavby je možný jak po zmíněné Vídeňské, tak i po j komunikaci Moravanské lány, místní 
štěrková komunikace, kde se zatáčí doleva na ulici Novomoravanskou, místní komunikace se 
štěrkovým povrchem. Tato volba není vhodná pro jiné než osobní automobily. 
Doprava bude s ohledem na dopravní značení, šířky komunikací a dopravní frekvenci primárně vedena 
z obslužné komunikace – Vídeňská (ozn. S III/15277). 
Změnu dopravního znační a případné omezení po dobu realizaci výstavby je potřeba projednat a 
odsouhlasit s Odborem dopravy Magistrátu města Brna a Brněnskými komunikacemi a.s. 
 
5. Základní koncepce zařízení staveniště 
Podmiňujícími pracemi před zahájením výstavby bude úprava původní zeleně a její kácení. V rámci 
přípravy výstavby budou provedeny tyto práce: 
- provést oplocení a ohrazení hlavního staveniště se zabezpečenými vjezdy 
- provést kácení a průklest stávajících stromů v přístupových cestách na staveniště 
- realizovat přípojky elektrické energie, vody 
- vybudovat provozní plochy stavby tak, aby v průběhu výstavby nedocházelo k poškození 
stávajícího zařízení a rozvodů inženýrských sítí 
- osazení obytných buněk, skladů, kanceláří a sociálního zázemí 
Staveniště je oploceno montovaným pletivem o minimální výšce 1,8m. Plocha staveniště bude mít 
všechny potřebné parametry jako plochy pro umístění staveništních buněk (sociální, administrativní, 
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skladovací kontejner), plochy pro montáž a skladování materiálu. Staveništní přípojky vody a elektro 
budou řešeny dle požadavků dotčených orgánů a správců sítí. 
Budou provedena opatření, aby nedocházelo k znečisťování veřejné komunikace, a bude účinným 
způsobem zamezeno odjezdu znečistěných vozidel související s prováděním stavby. Je navrženo 
mechanické čistění.  
Pro sociální a administrativní zázemí bude použito systémových typových kontejnerů, které budou dle 
potřeby rozmístěny na pozemku investora. 
 
6. Dimenzování sociálního zařízení 
6.1. Buňky vedení stavby 
Požadavky:  vedoucí stavby 15-20m2, technický pracovník 8-12m2; porady 1,5-2m2/os 
Výpočet:  1*20+1*12 = 32m2, 1,5*5 = 7,5m2 
Návrh:   min. plocha 32m2, (s poradnou 39,5m2) 
 
6.2. Buňky šaten 
Požadavek:  1,25m2/os (pokud se počítá i s jídlem +0,5) 
Výpočet:  1,25*20 = 25m2 
Návrh:   min. plocha 25m2 
 
6.3. Buňky hygienického zařízení 
Požadavek:  1x umyvadlo / 10osob, (1 x sprcha / 15osob), 2x záchodové sedadla pro 11-50mužů, 
počet pisoárů shodný s počtem sedadel 
Výpočet: 20 osob = 2x umyvadlo, 2x záchodové sedadlo, 2x pisoáry 
Návrh:   2x umyvadlo, 3x chemické WC 
 
7. Dimenzování provozního zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště zahrnuje přípojky vodovodu, kanalizace, elektřiny, staveništní oplocení, 
sklady a skládky, odvodnění staveniště a jiné. 
7.1. Přípojky 
Významné sítě technické infrastruktury 
Za hranicí pozemku určeného pro výstavbu se nacházejí sítě vodovodního řádu, zemního vedení 
vysokého napěti a nízkého napětí, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, plynovod a sdělovací 
vedení spojovací (02). 
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Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 
Před zahájením prací musí být zhotoviteli předáno staveniště s vytyčenými sítěmi v přilehlém okolí 
stavby, hlavně v místech napojení pro stavební objekt a pro potřeby zařízení staveniště. 
Pro realizace stavby je potřeba připravit tyto staveništní odběrné body: 
- Staveništní přípojka vody 
- Staveništní přípojka nízkého napětí 
7.1.1. Přípojka vodovodu 
Pro určení spotřeby vody na práci (provozní účely) vycházíme z období očekávaného maximálního 
výkonu. Pro určení spotřeby vody pro sociální a hygienické zařízení vycházíme z grafu potřeby 
pracovníků na staveništi v období maximálního výkonu. Viz Příloha č. 8 – Bilance pracovníků v čase. 
 
Přípojka vody 
Bude napojena v místě přípojky stavby, kde bude zřízena plastová revizní šachta osazená vodoměrem. 
Vodovodní přípojka bude z trub PE 100 o průměru 63mm (návrh staveništní přípojky vyšel shodně 
s objektovou přípojkou). Za navrtávkou bude uzávěr se zemní soupravou a litinovým ventilovým 
poklopem. Po stavbě bude voda rozvedena jako volně ložená v ochranné chráničce. 
Vodu pro požární účely přípojkou řešit nemusíme. V blízkosti se nachází 2 požární hydranty.  
 
Určení spotřeby vody: 
	, =
- ∗ /, + 1 ∗ /,2 + 3 ∗ /,

 ∗ 

 
 
A voda pro provozní účely    t pracovní směna (8 hodin) 
B voda pro hygienické a sociální účely 
C voda pro údržbu 
Knx koef.  nerovnoměrnosti (1,6 - příprava stavebních hmot; 2,7 - hygiena; 1,25 - pomocná výroba) 
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A VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY měrná jednotka 
počet měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství vody 
[l] 
ZPRAC. A OŠETŘÉVÁNÍ BETON. 
KCÍ m3 340 20 6800 
ZDĚNÍ Z TVÁRNIC (BEZ VODY PRO 
MALTU) m3 8 250 2000 
OMÍTKY (BEZ VODY PRO MALTU) m2 1010 20 20200 
MYTÍ VOZIDEL - NÁKLADNÍCH 1 vůz 5 5000 25000 
MEZISOUČET A     ∑ 54000 
B VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY měrná jednotka 
počet měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství vody 
[l] 
UBYTOVÁNÍ DOČASNÉ BEZ 
KANALIZACE 1 prac. 42 30 1260 
PRACOVNÍCI NA STAVBĚ BEZ 
SPRCHOVÁNÍ 1 prac. 42 40 1680 
MEZISOUČET B     ∑ 2940 
C VODA PRO ÚDRŽBU 
POTŘEBA VODY měrná jednotka 
počet měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství vody 
[l] 
UMÝVÁNÍ PRACOVNÍCH 
POMŮCEK   200 
MEZISOUČET C     ∑ 200 
Tabulka č. 5.1 - Spotřeba vody pro staveništní účely 
 
Qn = (A * 1,6 + B * 2,7 + C * 1,25) / (t * 3600) =  
Qn = (54000 * 1,6 + 2940 * 2,7 + 200 * 1,25) / (8 * 3600)  
Qn= 3,28 l/s 
Q = Qn + 0,2 * Qn = 3,28 + 0,2 * 3,28 = 3,94 l/s  =>  minimální ø 63mm  
  
7.1.2. Přípojka elektro 
Na staveniště bude přivedena elektrická energie ze stávajícího vedení nízkého napětí v místě definitivní 
objektové přípojky. Na staveništi budou instalovány dočasné staveništní rozvaděče. Přípojka bude 
vedena v plastové chráničce po hlavní staveništní rozvaděč, bude z materiálu CYKY 4x2. Hlavní 
staveništní rozvaděč bude osazen jističem na 100A, elektroměrem. Vnitřní rozvody pro stavební buňky 
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jsou z materiálu 2xCYKY 5x6 a budou vedeny rovněž v plastových chráničkách, zavěšeny na oplocení 
staveniště, zakončeny v podružném rozvaděči. Staveništní rozvod elektřiny pro staveništní jeřáb bude 
CYKY 4x25, veden v chráničce. Rozvod bude zavěšen na stěnu sousedního objektu (po domluvě 
s majitelem nemovitosti), případně veden v místě dilatace mezi objekty. Jinak bude zavěšen na plotě 
zařízení staveniště a poté k jeřábu. Pod jeřábem bude podružný rozvaděč opatřen „stop“ tlačítkem pro 
jeřáb. 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
S = (K / cos µ) * (β1  * ΣP1 + β2 * ΣP2 +  β3 * ΣP3)  
S  maximální současný zdánlivý příkon (kW) 
K  koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos µ  průměrný účiník spotřebičů (0,5–0,8) 
P1  součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 
P2  součet výkonů venkovního osvětlení (kW) - nemám v projektu staveniště 
P3  součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 
 
P1 - ŠTÍTKOVÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
 
DRUH 
Štítkový příkon  
[kW] 
[KS] [Kw] 
STAVEBNÍ STROJE 
VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 90 EC 42 1 42 
INJEKTÁŽNÍ STANICE HAPONIC IS 250C 20 1 20 
STOLOVÁ PILA SCHEPACH KE 70M 4 1 4 
PONORNÝ VIBRÁTOR WACKER NEUSON M 2000 1,5 1 1,5 
RÁZOVÝ UTAHOVÁK DEWALT DW 294 0,71 1 0,71 
VRTACÍ KLADIVO HILTY TE 7 0,72 1 0,72 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   ∑ 68,93 
P3 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
 
PROSTOR 
Příkon  
[kW/m2] 
[m2] [Kw] 
KANCELÁŘE 0,012 14,2 0,1704 
ŠATNY 0,012 14,2 0,1704 
SKLADY 0,0049 18,1 0,08869 
UMÝVÁRNY 0,0049 7,3 0,03577 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   ∑ 0,46526 
Tabulka č. 5.2 – Příkony elektrické energie  
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P = (K / cos µ) * (β1  * ΣP1 + β2 * ΣP2 +  β3 * ΣP3) 
P = (1,1 / 0,6) * (0,7  * 68,93 + β2 * 0 +  0,8 * 0,47) 
P = 89,15kW  
 
7.2. Sklady a skládky materiálu 
Pro potřeby realizace stavebního objektu SO 01 jsou zde vypočítané minimální plochy potřebné pro 
uskladnění hlavních stavebních materiálů pro výstavbu hrubé stavby. Plochy budou pokud možno na 
rovném, zpevněném, odvodněném povrchu. Z důvodů omezeného prostoru zařízení staveniště bude 
snahou maximálně využít plochu samotného SO 01 – Obchodní středisko. V případě nedostačujících 
ploch pro montáže a skladování materiálu zajistí hlavní dodavatel stavby potřebné plochy záborem 
sousedních parcel po dohodě s dotčenými orgány správy. 
Výpočet minimálních ploch: 
 
1. 4 =

5
				2; Kde  F0 Čistá plocha skládky  
Z Zásoba materiálu v příslušných jednotkách 
    q Množství uskladnitelného materiálu na 1m2 plochy 
2. 4 =	 4
6
					2; Kde F Celková plocha včetně komunikací a manipul ploch 
    β Koeficient využití skladovací plochy 
 
- Skládka Armovacího materiálu pro stěny (2 záběry): 
1. 78 =
9,:
",;
= 6,1	'< 
2. 7	 = :,"
8,9
= 4,9	'< 
Návrh: Plocha SO 01 v max. možné ploše, dodatečné plochy 58 a 40m2 
 
- Skládka Armovacího materiálu pro vodorovné kce ( maximálně do plochy bednění): 
Návrh: plocha stropu 1.PP = 978m2 
 
- Skládka Bednícího materiálu pro stěny (1 záběr = 2 sady bednění): 
1. 78 =
">(
9
= 21,6	'< + 21,6*1,3 (koše s pomocným materiálem) 78 = 49,7	'< 
2. 7 = ;@,>
8,9
	= 62	'< 
Návrh: Plocha SO 01 v max. možné ploše, dodatečné plochy 58 a 40m2 
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- Skládka Bednícího materiálu pro vodorovné kce  (průměr mat.  stropu 1.PP, 1.NP): 
1. 78 =
@>@
9
= 122,4	'< + 122,4*1,3 (koše s pomocným materiálem) 78 = 281,5'< 
2. 7 = <9",B
8,9
	= 352	'< 
Návrh: Plocha SO 01 v max. možné ploše, dodatečné plochy 58 a 40m2 
 
- Skládka pro ocelovou konstrukci 
4 = 		./	. ,			
2 ; Kde  Q Celková hmotnost OK v tunách  
K Koeficient současnosti (pro naši halu = 1) 
     n normativ plochy pro daný druh OK v tunách 
(pro naši halu = 2,5) 
F8 = 42,114	. 1	. 2,5 = 105,3	'
< 
Návrh: Plocha 183m2 (+ možnost dodatečné plochy dle statika až 361m2) 
 
8. Objekty zařízení staveniště 
8.1. Sociální zařízení staveniště 
8.1.1. Šatna 2x, Kancelář 2x 
Obytný kontejner – CONTIMADE LEAN L1  
Základní informace: 
- Rozměry: 6058 x 2435 x 2610 (2500) mm 
- Manipulace jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
- Požadavky-uložení na dřevěné trámky, ocelové trámky nebo betonové panely, uložení na 
vodorovnou plochu - tolerance 10 mm 
- Dveře ocelové, okna plastová + mříž ocelová 
- Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
- Elektroinstalace ve stěnách, zásuvka 2 ks 
- Zásuvka pro topení 1x 
 
 
 
 
Obrázek č. 5.1 
CONTIMADE LEAN L1 
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8.1.2. Umývárna s jímkou 1x 
Sanitární kontejner – CONTIMADE LEAN L16 
Základní informace: 
- Rozměry: 2990 x 2435 x 2820 (2500) mm 
- Manipulace jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
- Požadavky-uložení na dřevěné trámky, ocelové trámky nebo betonové panely, uložení na 
vodorovnou plochu - tolerance 10 mm 
- Dveře ocelové, okna plastová sklápěcí 2x  
- Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
- porcelánové umyvadlo, zrcadlo, háček na ručník 
- přívod vody 3/4" trubkou, odpad plastovou trubkou do jímky 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5.2 
CONTIMADE LEAN L16 
8.1.3. WC 3x 
Chemické WC (s pisoárem) – JOHNY SERVIS – JOHNY SPORT 
Základní informace: 
- Rozměry vnější: 1100 x 1190 (2310) mm 
- Hmotnost 85 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5.3 
WC JOHNY SPORT 
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8.2. Skladovací kontejnery 
8.2.1. Sklad 1x 
Skladový kontejner – CONTIMADE TYP 24 
Základní informace: 
- Rozměry: 6058 x 2990 x 2610 (2300) mm 
- Podlaha s pozinkovaným roštem →zvýšení užitného zatížení podlahy 
- Nosnost 1,9 t 
- Manipulace jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
- Požadavky-uložení na dřevěné trámky, ocelové trámky nebo betonové panely, uložení na 
vodorovnou plochu - tolerance 10 mm 
- Dveře ocelové dvoukřídlové 2000/2000 mm 
- Uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
- Zářivka IP54 1x54 W-2ks, zásuvka 230 V, zásuvka 400V/ 16A 
Další skladovací plochy vzniknou na ploše SO 01, případné další nekryté plochy staveniště užité pro 
skladování materiálu vhodně překrýt plachtami. 
 
 
 
 
Obrázek č. 5.4 
WC JOHNY SPORT 
 
8.3. Odvodnění staveniště 
Povrchové odvodnění staveniště z důvodů případných srážkových vod je řešeno převážně tak, že 
plocha staveniště je vyspádována směrem k základové spáře, kde bude v nejbližší době řešené 
odvodnění viz projektová dokumentace. 
 
8.4. Obslužná komunikace 
Primární doprava je vedena z ulice Vídeňská a navazuje na vnitrostaveništní komunikaci, která je 
neprůjezdná obousměrná, sestavená ze 12 silničních panelů IZD 3000/1000/215 tvořící plochu. Tyto 
panely se uloží autojeřábem Tatra 815 AD 28. Staveniště je napojeno dvoukřídlými vraty šířky 6,4m. 
Délka této komunikace je cca 15m, šířky 6m. Celá plocha je vyspádována směrem k základové spáře, 
kde je odvodnění. 
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8.5. Oplocení 
Pro oplocení staveniště bude použito mobilní oplocení firmy TEMPOLINE tvořeného z plotového dílce, 
betonové nosné patky a zajišťovací spony. Celkový obvod staveniště je 173m. 
Základní informace: 
- Plotový dílec rozměry 2500 x 2000mm, hmotnost 17 kg 
- Nosná betonová patka rozměry 600 x 200 x 140mm, hmotnost 27 kg 
- Plotové dílce spojeny bezpečnostními svorkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5.5 
Mobilní oplocení Tempoline 
 
8.6. Osvětlení 
Pro plochu zřízení staveniště není plánované osvětlení během provozu, jediné integrované osvětlení má 
stavební jeřáb Liebherr 90 EC. 
 
8.7. Odpady 
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(katalog odpadů, vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu 
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
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• obecně závazná Vyhláška č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na 
území statutárního města Brna. 
 
Odpady likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Nutnost zhotovitele je 
uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu, lehký materiál 
zajištěn proti odfouknutí. 
 
 
TŘÍDĚNÍ  STAVEBNÍHO  ODPADU 
9. Odpad - Tříděná stavební suť 
170101 – beton 
170102 – cihly 
170103 – tašky a keramické výrobky 
Tato tříděná stavební suť je využita k recyklaci materiálu. Neplatí se žádné poplatky za uložení odpadu, pouze 
náklady spojené s recyklací. Jednotlivé odpady nemusí být separovány, mohou být v jednom kontejneru. Do této 
skupiny jsou zařazeny demoliční odpady – kusy zdiva, betonové bloky, skruže, apod. 
10. Odpad - Tříděná stavební suť ostatní – 170107 
 
Jedná se o materiál, který vzhledem k povaze materiálu nelze recyklovat a nebo náklady na jeho recyklaci jsou 
vysoké. Např. beton s velkým množstvím armatury, suť se zeminou, apod. Tyto odpady jsou ukládány na sklád-
kách. Do této skupiny jsou zařazeny ostatní odpady z demolic a staveb – vybourávky a odpad z omítek, 
zdiva, odpad z frézování apod. 
11. Odpad - Plasty, lepenky a izolační materiály 
 
170203 – plasty 
170604 – izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603 
Izolační materiály bez nebezpečných vlastností. 
Plasty – zbytky plastových kanalizačních a vodovodních potrubí, izolace – skelná a minerální vata, 
polystyren. 
12. Odpad - Dřevo, sklo 
 
170201 – dřevo 
170202 – sklo 
Demoliční odpady – trámy, dveře, bednění, okna, skleněné výplně,… 
13. Odpad - obalové materiály 
 
150101 – papírové a lepenkové obaly 
150102 – plastové obaly 
150103 – dřevěné obaly 
150104 – kovové obaly 
150106 – směsné obaly 
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150107 – skleněné obaly 
150109 – textilní obaly 
Obaly z použitého stavebního materiálu – pytle, strečové folie, … 
!! Nepatří sem obaly  - od nebezpečných látek např. z barev, ředidel, ropných produktů ! 
  
14. Odpad - Sádrová stavební hmota 
 
170802 – stavební materiály na bázi sádry  
Sádrokarton apod. 
15. Odpad - Zemina a hlušina – vhodné k rekultivaci skládky 
 
170504 – zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 
170506 – vytěžená hlušina neobsahující nebezpečné látky 
Zemina vhodná k rekultivaci (k překrytí tělesa skládky), nepodléhá poplatku za uložení odpadů a finanční rezervě 
na rekultivaci. Např. čistá kvalitní ornice 
16. Odpad - Zemina a hlušina – ostatní 
 
170506 - vytěžená hlušina neobsahující nebezpečné látky 
Kamenitá zemina a zemina s velkým obsahem jílu. 
 9. Netříděný stavební odpad – se považuje za „Odpad nebezpečný“ 
11. Odpady kategorie „ Nebezpečný odpad „ 
 
Zářivky, výbojky – ukládat do původních obalů 
Plechovky se zbytky barev, ředidla, lepidla, rozpouštědla, štětky s vytvrzenou barvou, sorbent, hadry – skladovat 
tak, aby nedošlo k vzájemnému míšení (hl. u tekutých odpadů), úniku nebo vypařování tekutých látek. Vhodný 
obal je sud, kanystr, zesílený PE pytel. 
Likvidace je možná: 
- v sídle firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (v bezprostřední blízkosti stavby) 
             Adresa: Vídeňská 264/120b 
             tel. : +420 545 222 571 
- Sběrné dvory s kontejnery „ Nebezpečného odpadu“ 
Tabulka č. 1.1 
Třídění stavebního odpadu 
 
8.8. Parkovací plochy 
Možnost parkování osobních vozidel bude možné na ulici Novomoravanská za staveništěm v západní 
části. Plocha komunikace je ze zpevněného štěrku. 
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9. Zdroje pro stavbu 
Spotřeba vody a elektrické energie Viz výše kapitola 7.1 
 
10. Mechanismy pro provedení stavby 
Viz kapitola diplomové práce Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
11. Lékařská ošetření 
Lékárnička bude umístěna v kanceláři u stavbyvedoucího a také v každé šatně. Nejbližší lékařská 
služba je Fakultní nemocnice U svaté Anny na ulici Pekařská 53, Brno 656 91, tel. 543 181 111. 
 
12. Výstražná tabule a ohlášení havárie 
Vstup na staveniště musí být opatřen výstražnými značkami zakazující vstup na staveniště třetím 
osobám neoprávněným. Na silnici Vídeňské jsou umístěny v obou směrech značky upozorňující na 
výjezd vozidel ze stavby a maximální povolená rychlost. U výjezdu ze stavby je umístěno značení stůj, 
dej přednost v jízdě. Na kontejneru kanceláře stavbyvedoucího a šatně je umístěná tabule s důležitými 
telefonními čísly pro případ havárie. Tedy:  
158 Policie ČR  123 9   Jihomoravská plynárenská 
156 Městská policie   +420 800 22 55 77 e-on 
155 Záchranná služba  +420 800 123 456 Telefonica O2 
150 Hasiči 
112 Tísňové volání  
 
13. Likvidace objektů zařízení staveniště 
Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení dodávky, pokud 
mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a plochy využívané k zařízení 
staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu, nebo stavu uvedeného v projektové 
dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně 
materiálu, který je potřeba na odstranění vad a nedodělků.  
 
14. BOZP 
Nejrizikovějšími pracemi na stavbě je bezesporu zemní práce a práce ve výškách. Proto bychom měli 
být seznámeni s pracovními riziky před započetím těchto prací a měli bychom vědět, jak jim předcházet. 
Rizika celé stavby jsou zpracovány v příloze č. 11 – Rizika celé stavby. 
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Dodavatel stavby zajistí, aby všechny materiály a prostředky použité na stavbě, měly platný certifikát. 
Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy, ustanoveními 
ČSN a podnikovými normami. S těmito předpisy musí být seznámeni všichni zodpovědní pracovníci 
zhotovitele. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které 
se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Pracovníci, kteří 
nebudou proškoleni, nesmějí provádět žádnou činnost. Je povinností pracovníků dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. 
Veškeré stavební práce se musí bezpodmínečně řídit těmito zákony a nařízeními vlády: 
 
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
• Nařízení vlády č. 523/202 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
• Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 
523/2002 Sb. 
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
• Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
15. Ochrana životního prostředí 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat 
ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V době výstavby se zvýší částečně prašnost a hlučnost v blízkém okolí. Odpady budou likvidovány 
v zařízeních s oprávněním. Doklady o předávání odpadů budou na stavbě evidovány. Během realizace 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší. 
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15.1. Ochrana proti hluku a vibracím 
Bude zajištěno nejvhodnějším druhem a typem strojů a mechanizace při realizaci. Veškeré stavební 
práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády  
č. 502/2000 Sb. a nařízením vlády č. 88/2004 Sb. 
 
15.2. Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Veškeré stroje a mechanizace stavby musí splňovat normy emisí příslušné vyhlášky. 
 
15.3. Ochrana proti znečištění komunikací 
Příjezdové komunikace budou po dobu výstavby udržovány v čistotě pravidelným čištěním. V období 
sucha je třeba předcházet nadměrnému prášení kropením vozovky. V případě znečištění strojů 
zeminou, budou tyto stroj před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. 
 
15.4. Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení 
okolí 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora, parcelní číslo 572 v katastrálním území Dolní 
Heršpice. Předpokládá se pracovní doba od 8:00 do 16:00 h, výjimečně do 22h. 
 
15.5. Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které 
nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí 
být v řádném technickém stavu. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na 
jednom místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány 
záchytné vany. Na staveništi bude k dispozici havarijní souprava. 
 
15.6. Ochrana zeleně před poškozením 
Zeleň, která nebude odstraněna a bude se nacházet na staveništi nebo v blízkosti stavby bude po dobu 
její výstavby ochráněna dřevěným bedněním do výšky 1,8m. 
 
15.7. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí.   
Při kolaudačním řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 
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16. Požární ochrana 
Pro dobu realizace bude vypracován systém ochrany a požární řád, který vychází ze zákona č. 
203/1994 Sb., kterým se mění Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. Zařízení staveniště podléhá podmínce o požární ochraně staveb (dle ČSN 73 0802 Požární 
bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a dalším příslušným). 
V prostoru staveniště je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých a výbušných 
látek. Sklady budou vybaveny typovými hasicími přístroji dle typu uskladněného materiálu. 
Hydrant pro zásobování v případě požárního zásahu je umístěn na ulici Vídeňská na parcele č. 569/1 
cca 50m od těžiště stavby. 
 
17. Náklady na zařízení staveniště 
 
OBCHODNÍ STŘEDISKO ROYAL CRYSTAL 
Náklady na zařízení staveniště 
     
Zařízení 
staveniště staveništní buňky         123 600 
    zpevněné plochy ZS a vnitrostaveništní komunikace - recyklát     6 399 
    oplocení stavby         37 445 
    energie         150 875 
    ostraha         63 000 
    
celkem         381 319 
Ostatní  
  provizorní dopravní značení         7 200 
  
  zábor veřejných ploch         0 
  
  čištění komunikací         38 000 
    mimostaveništní doprava         12 000 
    
celkem         57 200 
celkem bez DPH   438 519 
DPH 20%     87 704 
celkem vč.DPH 20%   526 223 
 
Tabulka č. 5.3 
Souhrnná tabulka nákladů pro ZS  
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staveništní buňky stavbyvedoucí, technici  2 buňky  
pracovníci 2 buňka 
4 buňky x 500Kč/měs x 10 měsíců  20 000 
sklad 1 buňky x 500Kč/měs. x 10 měsíců 5 000 
sociální zařízení (umývárna) 1 buňka x 1500Kč/měs. x 10 měsíců 15 000 
chemické WC Johny servis 2ks x 2500Kč/měs x 10 měsíců 50 000 
servis WC 2ks x 500Kč/ 2 týden x 20 servisů 20 000 
mtž, dmtž autojeřábem 8 hod. x (900Kč/hod.autoj. + 200Kč/hod. valník) 8 800 
doprava autojeřábu 30Kč/km x 2 x 30 km x 2 (montáž, demontáž) 3 600 
doprava valníkem 2ks x 30Kč/km x 2 x 5 km x 2 (montáž, demontáž) 1 200 
celkem 123 600 
zpevněné plochy zpevněná plocha pod objekty ZS 106m² x 0,215 x 145Kč/m³ 3 305 
  
zpevněná plocha pro skladování 0m² x 0,25 x 165Kč/m³ 0 
  
úprava pláně pod jeřáb 75m² x 0,25 x 165Kč/m³ 3 094 
  
zpevněná plocha pod jeřábem součást cenové nabídky na jeřáb     0 
celkem 6 399 
oplocení stavby drátěné oplocení 173m x 165Kč/m 28 545 
  
vjezdová brána 1ks x 8900Kč       8 900 
celkem 
 
37 445 
energie elektro zřízení staveništních rozvodů 1 přípojka (v rozpočtu již objektová přípojka) + rozvody 1 200 
 
pronájem rozvaděčů 2ks x 200Kč/měs x 10 měsíců 4 000 
spotřeba - 10 měsíců x 4400Kč/měs.         44 000 
mezisoučet elektro 49 200 
  voda dočasná vodoměrná šachta 10 000 
kompletace - montáž 1 000 
vystrojení šachty 3 500 
voda pro čištění aut na výjezdu 
65Kč/1000l x 100l/auto x 10 aut/den x 210dní (5 
měsíců) 9 750 
voda pro provozní účely dle výpočtu 54000 l 
voda pro hygienické účely dle výpočtu 2940 l 
voda  pro údržbu dle výpočtu 200 l 
cena 65Kč/1000l (54000+2940+200) / 1000 x 65 3 715 
potřeba vody pro zaměstnance: 
Dle Směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka 
(provozy se špinavým a prašným prostředím) 90 l/os. den 
předpoklad max. 42 osob 
průměrná denní potřeba vody:  Qp = 42 x 90 = 3780 l/den 
celková potřeba vody: Qc = 3780 l/den x 30dní x 10 měsíců =1134000 l 
cena 65Kč/1000l 
  1134000/1000 x 65Kč/m³     73 710 
mezisoučet voda 101 675 
  celkem   
      
150 875 
  ostraha po ukončení hrubé stavby - nástup řemesel (profesí) 5 měsíců x 9 000Kč/měs. 45 000 
 
(částečně během hrubé stavby)   2 měsíce x 9 000Kč/měs.   18 000 
 
celkem 63 000 
dopravní značení projekt dopravního značení 0 
provizorní dopravní značení - pronájem 6ks značení  6x1200     7 200 
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celkem 7 200 
  zábory veřejných ploch 0m² x 5Kč/m²/den x 9 měsíců           
 
celkem 0 
čištění komunikací cisterna doprava 5km x 30Kč/km x 2 300 
nakládka/vykládka 1,5hod. x 720Kč/hod  1 080 
voda 8m³ x 65Kč     520 
celkem 1 900 
počet cyklů 20 x za 5 měsíců 38 000 
hrubé čištění komunikace         0 
celkem 38 000 
mimostaveništní doprava odvoz kontejneru s odpadem 20 jízd x 2 x 10km x 30Kč/km 12 000 
celkem 
        
12 000 
 
Tabulka č. 5.4 
Dílčí tabulka nákladů pro ZS 
 
 
Zpracovány výkresy zařízení staveniště: 
 
Příloha č. 3 – Situace zařízení staveniště – monolitické konstrukce 
Příloha č. 4 – Situace zařízení staveniště – betonáž čerpadlem 
Příloha č. 5 – situace zařízení staveniště – montáž ocelové konstrukce 
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1.  Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: OBCHODNÍ STŘEDISKO ROYAL CRYSTAL, 
  Brno, Vídeňská 
Místo stavby: Brno, Dolní Heršpice, ul. Vídeňská 
  Parcelní číslo 572 
Kraj:  Jihomoravský 
Katastrální území: Dolní Heršpice 612111 
Druh stavby: novostavba  
Investor: Royal Crystal s.r.o. 
  Josefská 25/27, Brno, Brno-město, 602 00 
  Statutární zástupce: Ing. Jobran 
 
Projektant: Hexaplan International spol. s r.o., Šámalova 72, 615 00 Brno 
  IČ:60745665 
  Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kovařík, 
  jednatel společnosti 
  autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1001304 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Josef Pálka 
  autorizovaný architekt ČKA č. 02 127 
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2. Návrh strojní sestavy 
Stavební stroje, mechanismy a hlavní nástroje jsou zde navrženy pro hlavní technologické etapy. Jejich 
využití v průběhu výstavby je uvedeno v tabulce na konci této kapitoly. V Příloze č. 6 – Časové 
nasazení hlavních mechanismů a strojů, kde je znázorněno přehlednější nasazení strojů v časovém 
harmonogramu výstavby. 
2.1. Autojeřáb Tatra 815 AD 28 
 
Použití: 
Usazení staveništních buněk zařízení staveniště, přesun 
techniky do/ze stavební jámy, základová konstrukce. 
 
Základní technické údaje: 
• Délka    10700mm 
• Šířka    2500mm 
• Výška    3600mm 
• Šířka s vysunutými opěrami 5160mm       Obrázek č. 6.1 
• Nosnost   2800kg         Autojeřáb Tatra 815 AD28 
• Pojezd s břemeny  nelze 
• Výkon motoru   170 při 2200kW/min 
• Max. dopravní rychlost  70km/hod 
• Typ podvozku   TATRA T 815 PJ 6x6 
 
Obrázek č. 6.2 
Rozměrová charakteristika AD 28 
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Podmínky pro práci: 
Jeřábník s průkazem. 
 
BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb. 
Pod/v blízkosti zvedacího předmětu nesmí být žádná osoba. Za správné a bezpečné uvázání předmětu 
zodpovídá vazač. 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
Diagram nosnosti jeřábu:  
 
Obrázek č. 6.3 
Diagram nosnosti AD 28  
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2.2. Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC 
Podrobněji je zpracován v kapitole Návrh hlavního zvedacího zařízení. 
 
Použití: 
Hlavní zvedací technika v průběhu realizace 
hrubé vrchní stavby 
 
 
 
 
Základní technické údaje:               Obrázek č. 6.4 
                 Věžový jeřáb Liebherr 90 EC 
Obrázek č. 6.5 
Diagram nosnosti Liebherr 90 EC 
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Obrázek č. 6.6 
Doplňkové údaje Liebherr 90 EC 
2.3. Nivelační přístroj Leica RUNNER 20 s latí 
 
Použití: 
Přístroj neustále na stavbě po dobu realizace. Používán při kontrolách výšek, jejich přenášení, 
zaměřování a vytyčování. 
 
Základní technické údaje: 
• Přístroj s kompenzátorem 
• Střední kilometrová chyba 2,5mm 
• Zvětšení dalekohledu  20x 
• Horizontální kruh  360º 
 
    Obrázek č. 6.7 
 Leica RUNNER 20 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
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2.4. Stavební laser RUGBY 50 Leica 
 
Použití: 
Přístroj použit pro přenášení výšek převážně pro práce zednické, 
betonářské. 
 
Základní technické údaje: 
• Automatický rotační laser do vnitřního i vnějšího prostředí 
• Horizontální a vertikální samonivelace 
• Svislý a referenční paprsek 
• Přijímač dosah   až 300m    Obrázek č. 6.8 
• Přesnost automat. horizontace ±2,6mm na 30m       laser RUGBY 50 Leica 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2.5. Pásový dozer Komatsu D51EX-22 
 
Použití: 
Skrývka ornice z plochy staveniště. 
 
Základní technické údaje: 
 Výkon motoru  99kW při 2200 
ot/min 
 Min. poloměr otáčení 1,89m 
 Provozní hmotnost 12,71t 
 Šířka/výška radlice 3,045/1,11m 
 
Podmínky pro práci: 
Řidič s oprávněním C       Obrázek č. 6.9 
BOZ:            Pásový dozer Komatsu D51EX-22 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
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2.6. Vrtná souprava Bauer BG 12H 
 
Použití: 
Vrtná souprava pro velkoprůměrové vrtání – piloty. 
Dopravena bude na návěsu, který bude tažen tahačem, viz níže. 
K soupravě bude dopraveno veškeré příslušenství jako vrtný 
spirál, vrtný hrnec, popř. drapák. 
                  Obrázek č. 6.10 
Základní technické údaje:                Bauer BG 12H 
 Celková výška   18m 
 Operační hmotnost  47,5t 
 Kroutivá síla   151kNm 
 Rychlost otáčení  38U/min 
 Tlačná síla   200kN 
 Tažná síla   110kN 
 Maximální průměr vrtu  1,2m 
 Maximální hloubka vrtání 40,7m 
 Maximální pracovní sklon 15° 
Podmínky pro práci: 
Strojník s oprávněním vydaným orgánem státní 
báňské správy dle zákona č. 61/1988 Sb. 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 
309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi. 
 
Transportní rozměry: 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6.11 
   Charakteristika Bauer BG 12H  
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2.7. Klemm KR 806-3D 
 
Použití: 
Vrtná souprava pro maloprůměrové vrtání – mikropiloty. Dopravena bude na valníku, který bude tažen 
nákladním automobilem, viz dále. K soupravě bude dopraveno veškeré příslušenství jako zásobník na 
naftu, propojovací tlakové hadice, injektážní nástavec tzv. „Kappe“. 
 
Základní technické údaje: 
 Výkon motoru  147kW 
 Hmotnost  13,6t 
 
Podmínky pro práci: 
Strojník s oprávněním vydaným orgánem 
státní báňské správy dle zákona č. 61/1988 
Sb.                  Obrázek č. 6.12 
                    Klemm KR 806-3D 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
 
 
 
 
 
      Obrázek č. 6.13 
      Charakteristika          
Klemm KR 806-3D 
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Transportní rozměry: 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6.14 
Transportní rozměry Klemm KR 806-3D 
 
2.8. Lopatková pomaloběžná míchačka injektážní směsi 
 
Použití: 
Vytvoření směsi pro injektáž kořene, cementová zálivka kořene 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a 
vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
       Obrázek č. 6.15 
   Lopatková míchačka 
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2.9. Injektážní stanice Haponic IS 250C 
 
Použití: 
Slouží k injektáži kořene kotev pod tlakem 2-3MPa, 
prostřednictvím nástavce na výpažnici. 
 
         Obrázek č. 6.16 
Základní technické údaje:                       Haponic IS 250C 
 
 Výkon   cca5m3/hod 
 Aktivační míchačka objem 250l  příkon 22,2kW 
 Domíchávač  pracovní objem příkon  11kW 
 Inj. Čerpadlo  tlak 4/11MPa příkon 5,5kW 
max.dodán.množství  60/20l/min 
 Rozměry  2010x1700x1850mm 
 Celkový příkon  20kW 
 Celková váha  1400kg 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2.10. Kompresor XAHS 285 
 
Použití: 
Mobilní vrtný kompresor na podvozku pro produkci stlačeného 
vzduchu. 
 
Základní technické údaje: 
 Max. tlak  12bar 
 Hmotnost  3,56t 
 Rozměry  4400x1900x2454mm  Obrázek č. 6.17 - Kompresor XAHS 285 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
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2.11. Kolový smykem řízený nakladač Komatsu SK815-5 
 
Použití: 
Nakladač navržen pro dosypání základové konstrukce, drobné úpravy povrchu staveniště, přesun 
sypkého materiálu, manipulace s paletami. 
 
Základní technické údaje: 
• Hmotnost stroje   2,62t 
• Výkon motoru   34,9kW 
• Max. pojezdová rychlost 16km/hod 
• Palivová nádrž   63l 
• Motorový olej   8l 
• Provozní nosnost  700kg 
• Kapacita lopaty   0,4m3 
• Únosnost na vidlích  490kg 
• Max. nakládací výška vidlí 2720mm 
• Max. dosah vidlí  1920mm 
   Obrázek č. 6.18 
Podmínky pro práci:         Komatsu SK815-5 
Řidič s oprávněním C 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
Obrázek č. 6.19 
Charakteristika Komatsu SK815-5  
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2.12. Minirypadlo Komatsu PC30MR-3 
 
Použití: 
Obnažování zápor na kotevní úroveň, výkop 
odvodnění stavební jámy 
 
Základní technické údaje: 
• Výkon motoru  21,6kW 
• Hmotnost  2710kg 
• Hl. dosah  2910-3280mm 
• Objem lžíce  0,08-0,09m3 
 
       Obrázek č. 6.20 
      Minirypadlo Komatsu PC30MR-3 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6.21 
Pracovní dosah 
Komatsu 
PC30MR-3 
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Transportní rozměry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6.22 
Charakteristika Komatsu PC30MR-3 
 
Podmínky pro práci: 
Řidič s oprávněním C 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
  
123 
2.13. Hydraulické kolové rýpadlo Komatsu PW 160-8 (s dvojdílným výložníkem) 
 
Použití: 
Výkop stavební jámy 
 
 
 
 
Základní technické údaje:      Obrázek č. 6.23 
• Výkon motoru   97kW při 2200ot/min            Komatsu PW 160-8 
• Hmotnost (podvozek-zadní radlice) 15,880kg 
• Objem lžíce    0,94m3 
 
 
Obrázek č. 6.24 
Pracovní dosah Komatsu PW 160-8 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6.25 (dole) 
Charakteristika Komatsu PW 160-8 
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Transportní rozměry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínky pro práci:      Obrázek č. 6.26 
Řidič s oprávněním C     Charakteristika Komatsu PW 160-8 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2.14. Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 
 
Použití: 
Odvoz zeminy na skládku 
 
Základní technické údaje: 
• Nosnost   15,7t 
• Objem ložného prostoru 9m3 
• Celková hmotnost automobilu 27t 
• Pohotovostní hmotnost  11,3t 
• Objem nádrže   230l 
• Max. rychlost   88km/hod 
 
 
      Obrázek č. 6.27 
Tatra 815 S3 6x6 
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Podmínky pro práci: 
Řidič s oprávněním C 
 
BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.) 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2.15. Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9C 
 
Použití: 
Dovoz betonové směsi pro piloty a 
monolitické konstrukce stavby 
 
Základní technické údaje:  
• Objem  9m3 
•  
Podmínky pro práci: 
Řidič s oprávněním C      Obrázek č. 6.28 
               Schwing Stetter AM 9C 
BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.) 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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2.16. Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65-V 
 
Použití: 
Hutnění základové spáry, finální dosyp konstrukce 
 
Základní technické údaje: 
• Výkon motoru  1,9kW (2,5PS) 
• Plošný výkon  159,6m2/hod 
(pro šířku hutnícího nástavce 280mm)     Obrázek č. 6.29 
• Rozměry dxšxv  673x343x965mm    Vibrační pěch  
• Hmotnost  68kg             Wacker Neuson BS 65-V 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2.17. Vibrační deska Wacker Neuson DPU 5545Heap 
 
Použití: 
Hutnění základové spáry, finální dosyp konstrukce 
 
Základní technické údaje:  
• Výkon motoru  6,4kW 
• Plošný výkon  1109m2/hod 
(šířka desky 61cm) 
• Hmotnost  444kg     Obrázek č. 6.30 
Vibrační deska Wacker Neuson DPU 5545Heap 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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2.18. Motorová pila Husqvarna 346 XPQ 
 
Použití: 
Úprava řeziva pro tesařské činnosti. 
 
Základní technické údaje: 
• Výkon  2,5kW (3,4HP) 
• Objem válce 45cm3 
• Délka lišty 33-50cm 
• Hmotnost 4,9kg            Obrázek č. 6.31 
   Husqvarna 346 XPQ 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2.19. Stolová pila Scheppach KE 70m 
Použití: 
Úprava řeziva pro tesařské činnosti. 
Základní technické údaje: 
• Průměr kotouče  700mm 
• Otáček na prázdno  1400/min 
• Hmotnost   184kg 
 
      Obrázek č. 6.32 
Stolová pila Scheppach KE 70m 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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2.20. Čerpadlo betonové směsi 
SCHWING S 34 X 
 
Použití: 
Betonáž základové desky, stropů, stěn 
        Obrázek č. 6.33 
Základní technické údaje:     Čerpadlo Schwing S 34X 
• Tok betonu  až 163m3/hod (s čerpadlem P 2023) 
• Vertikální dosah 34m 
• Horizontální dosah 30m 
 
Schéma dosahu ramena čerpadla: 
 
 
 
Obrázek č. 6.34 
Pracovní dosah 
čerpadla Schwing S 34X 
 
 
 
 
 
 
Podmínky pro práci: 
Řidič s oprávněním C 
 
BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.) 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
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2.21. Ponorný vibrátor Wacker Neuson M 2000 
 
Použití: 
Hutnění čerstvého betonu stěn a sloupů, ale i v ploše 
 
Základní technické údaje: 
• Výkon motoru   1,5kW (2 PS) 
• Počet otáček/min  17500 
• Rozměry dxšxv   350x160x200mm 
• Hmotnost   6,4kg          Obrázek č. 6.35 
   Vibrátor Wacker Neuson M 2000 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2.22. Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
 
Použití: 
Hutnění základové desky a tropů 
 
Základní technické údaje: 
• Výkon motoru  1,2kW (1,6 PS) 
• Počet otáček/min 5200 
• Délka lišty  2m     Obrázek č. 6.36 
            Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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2.23. Hladička betonu – dvourotorová Bartel TS 74 
 
Použití: 
Použito pro vytvoření finální úpravy betonové konstrukce v ploše 
 
Základní technické údaje: 
• Výkon motoru 20HP 
• Hmotnost 245kg 
• Otáčky  120-140ot/min (max. 150) 
• Šířka záběru 1780mm 
• Průměr  2x900mm 
• Rozměry 1854x1036x1016mm 
Obrázek č. 6.37 
BOZ:              Hladička Bartel TS 74 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2.24. Hladička betonu – jednorotorová B 436 
 
Použití: 
Použito pro vytvoření finální úpravy betonové konstrukce v ploše – méně dostupná místa 
 
Základní technické údaje: 
• Výkon   5,5HP 
• Hmotnost  75kg 
• Otáčky   60-130ot/min 
• Šířka záběru  900mm 
 
 
Obrázek č. 6.38 
BOZ:         Hladička B 436 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
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2.25. Bádie na beton s plošinou 1016H PAM 
 
Použití: 
Pro přepravu betonové směsi při betonování sloupů. Opatřena 
betonovacím rukávcem. 
 
Základní technické údaje: 
• Objem   0,5m3 
• Výška   1600mm     Obrázek č. 6.39 
• Nosnost  1500kg                 Bádie 1016H PAM 
• Hmotnost  500kg 
 
BOZ: 
Pod/v blízkosti zvedacího předmětu nesmí být žádná osoba. Za správné a bezpečné uvázání předmětu 
zodpovídá vazač. Osoba na plošině opatřena OOPP s úvazky. 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
2.26. Tahač IVECO AS 440S42 Y/FPLT + návěs BROSHUIS 3AOU-48 
Použití: 
Pro dopravu ocelových dílců (bednících dílců na staveniště) 
Teleskopický návěs výhodou 
 
Základní technické údaje: 
• Nosnost  13,66t 
• Ložná plocha  36000x2550 
 
Podmínky pro práci: 
Řidič s oprávněním C       Obrázek č. 6.40 
             Návěs Broshuis 3AOU-48 
BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.) Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
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2.27. Montážní plošina nůžková – bateriová GS 2632 
 
Použití: 
Montáž ocelové konstrukce, opláštění, zastřešení 
 
Základní technické údaje: 
• Pracovní výška   9,9m 
• Max. výška plošiny  7,9m 
• Min. výška plošiny  1,17m 
• Rozměry plošiny  0,79x2,25m 
• Celkové rozměry  2,44x0,81m 
(s rozšířenou plošinou) 
• Nosnost   227kg 
• Transportní výška  2,29m 
• Hmotnost   2336kg 
  Obrázek č. 6.41 
BOZ:          Plošina GS 2632 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
2.28. Pojízdné lešení Alfix 6007 
 
Použití: 
Montáž zastřešení, ocelové konstrukce, opláštění 
 
Základní technické údaje: 
• Pracovní výška  8,7m 
• Výška lešení  7,95m 
• Výška podlahy  6,7m 
• Váha   320kg 
     Obrázek č. 6.42 
BOZ:             Lešení Alfix 6007 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
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2.29. Rázový utahovák Dewalt DW 294 
 
Použití: 
Montáž ocelové konstrukce haly, markýzy 
 
Základní technické údaje: 
• Hmotnost  3,2kg 
• Max. kroutící moment 440Nm 
• Otáčky na prázdno 2200/min 
• Příkon   710W 
• Úderů/min  2700 
• Výkon   370W      Obrázek č. 6.43 
             Dewalt DW 294 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2.30. Svářecí inventor OMICRON GAMA 1750A 
 
Použití: 
Slouží ke svařování dílců ocelové konstrukce 
 
Základní technické údaje: 
• Hmotnost   5,8kg 
• Napájecí napětí  1x230V 
• Proudový rozsah 10-170A 
• Rozměry  145x225x305 
 
Podmínky pro práci:             Obrázek č. 6.44 
Svářeč s platným svářečským průkazem.      Omicron Gama 1750A 
 
BOZ: 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
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2.31. Vrtací kladivo Hilty TE 7 
 
Použití: 
Kotvení nosných ocelových prvků ocelové konstrukce do podkladu, běžné vrtání, tesařské práce. 
 
Základní technické údaje: 
• Příkon    720w 
• Hmotnost   4,9kg 
• Max. frekvence příklepu  4000úderů/min 
                   
Obrázek č. 6.45 
BOZ:                Vrtací kladivo Hilty TE 7 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
3. Přeprava strojních zařízení 
 
3.1. Iveco TRACKER AT 720T TP 6x4 +návěs NOOTEBOOM 
 
Použití: 
Je určen pro přepravu: 
- Pásového dozeru Komatsu D51EX-22 
- Vrtné soupravy Bauer BG 12H 
- Vrtné soupravy Klemm KR 806-3D 
- Kolového rypadla PW 160-8 
 
Základní technické údaje: 
• Nosnost  50t 
• Délka   18,33m 
• Šířka   3,2m 
 
Podmínky pro práci:       Obrázek č. 6.46 
Řidičské oprávnění C                 Návěs Nooteboom 
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BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.) 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
3.2. Podvalník PU 6080 
 
Použití: 
Je určen pro přepravu: 
- minirýpadla PC 30MR-3 
- kolového smykem řízeného nakladače 
Komatsu SK 815-5 
Obrázek č. 6.47 
Základní technické údaje:               Podvalník PU 6080 
• Nosnost  6t 
• Max. délka  6,754m 
• Max. šířka  2,525m 
• Max. rychlost  80km/hod 
 
Podmínky pro práci: 
Řidičské oprávnění C 
         Obrázek č. 6.48 
Charakteristika Podvalník PU 6080 
BOZ: 
Dodržování pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.) 
Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
4. Další nástroje,  
Úhlová bruska, pomocná míchadla na směsi betonové a jiné, pila stolová, míchačka bubnová, silo na 
suché směsi, vázací technika (řetězy, lana). 
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5. Použití strojů a mechanismů v hlavních technologických 
etapách hrubé stavby 
NÁZEV STROJE/NÁSTROJE I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
Autojeřáb Tatra 815 AD 28 x     x       x 
Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC         x x x   
Nivelační přístroj Leica Runner 20 s latí   x x x x x x   
Stavební laser RUGBY 50 Leica       x x       
Pásový dozer Komatsu D51EX-22     x           
Vrtná souprava Bauer BG 12H   x             
Klemm KR 806-3D   x             
Lopatková pomaloběžná míchačka injektážní směsi   x             
Injektážní stanice Haponic IS 250C   x             
Kompresor XAHS 285   x             
Kolový smykem řízený nakladač Komatsu SK815-5   x   x       x 
Minirypadlo Komatsu PC30MR-3   x x           
Hydraulické kolové rýpadlo Komatu PW 160-8     x           
Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6   x x           
Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9C   x   x x       
Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65-V       x         
Vibrační deska Wacker Neuson DPU 5545Heap       x         
motorová pila Husqvarna 346 XPQ x x x x x     x 
Stolová pila Scheppach KE 70m       x x       
Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X       x x       
Ponorný vibrátor Wacker Neuson M 2000   x   x x       
Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A       x x       
Hladička betonu - dvorotorová Bartel TS 74       x         
Hladička betonu - jednorotorová B 436       x         
Bádie na beton s plošinou 1016H PAM         x       
Tahač IVECO + návěs BROSHUIS 3AOU-48       x x x x   
Montážní plošina nůžková - bateriová GS 2632           x x   
Pojízdné lešení Alfix 6007         x x x   
Rázový utahovák Dewalt DW 294           x     
Svařovací inventor OMICRON GAMA 1750A           x     
Vrtací kladivo Hilty TE 7       x x x x   
Přeprava strojních zařízení: 
        Iveco TRACKER AT 720T TP 6x4+ návěs 
NOOTEBOOM 
        Podvaník PU 6080 
         Označení etap v tabulce nasazení strojů: 
I. Zařízení staveniště   V. Nosná konstrukce vrchní stavby 
II. Podchycení základů soused. objektu VI. Ocelová konstrukce haly + markýzy 
III. Hloubení a zajištění stavební jámy VII. Opláštění, zastřešení 
IV. Základová konstrukce   VIII. Likvidace staveniště
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1. Časový plán hlavního stavebního objektu 
Časový plán je vytvořen v programu MS Project. Jsou zde vidět jednotlivé stavební činnosti, jejich 
návaznost a vazby. Červeně je značena kritická cesta. Závislosti jednotlivých procesů jsou znázorněny 
vazbami. Doba trvání je počítána z objemu prací a podle toho, kolik je dělník (pracovní četa) schopen 
provést ze své činnosti za hodinu své pracovní doby. 
Smyslem harmonogramu je zjisti, jak nám bude trvat celková doba výstavby s dodržením potřebným 
technologických přestávek jednotlivých činností. Zajistit, aby nedocházelo ke kolizi činností (přihlédnutí 
na rizika jednotlivých činností). Aby nebyly činnosti plánované současně (s přihlédnutím na pracovní 
prostor), ale zároveň, aby jednotlivá řemesla měla co nejmenší prostoje. Hlavním cílem časového 
plánování je zjistit, zdali je možné stavební objekt ve stanoveném čase realizovat. 
Časový plán usnadňuje práci zejména stavbyvedoucímu. Měl by mu pomáhat při efektivním plánování a 
zadávání jednotlivých úkonů pracovníkům v čase. 
V časovém harmonogramu jsem více propracoval proces realizace monolitických konstrukcí s cílem 
ukázat sled jednotlivých vypočtených záběrů typových konstrukcí. 
Časový harmonogram je zpracován v Příloze č. 7 – Časový harmonogram SO 01 – Obchodní středisko. 
 
Součástí kapitoly je i graf nasazení pracovníků v čase. Zpracováno v Příloze č. 8 – Bilance pracovníků 
v čase. 
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1. Plán zajištění materiálových zdrojů pro monolitické 
konstrukce vrchní stavby 
Stavba bude zásobena ze zásobovacích bodů, viz kapitola Koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. Zásobování stavby má na starosti stavbyvedoucí, v případě sjednaných subdodávek 
pak jejich zodpovědný pracovník. Stavba bude zásobena minimálně na tři pracovní dny. K tomu byly 
nadimenzovány velikosti skladovacích ploch na staveništi. Zásobování bude probíhat pokud možno 
v době, kdy nebude využíván typový věžový jeřáb na staveništi. Dopravní automobily najedou do 
prostoru staveniště branou, kde hlavní zvedací mechanismus provede vyložení. Jiný pohyb dopravních 
automobilů je v prostoru staveniště zakázaný. 
V Příloze č. 9 – Plán zajištění materiálových zdrojů pro monolitické konstrukce vrchní stavby je uveden 
pouze hlavní stavební materiál pro realizaci v čase. Zpracováno v programu MS Project. 
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1. Obecné informace 
Obvodová stěna je navržena tl. 300mm, je monoliticky spojena se základovou desku a stropní deskou 
nad 1.PP. Obvodová stěna musí být opatřena prvky pro vyloučení trhlinek od smršťování a musí být 
opatřena prvky zajišťujícími vodotěsnost pracovních spár. Ve vnitřním prostoru tvoří svislé nosné 
konstrukce železobetonové pilíře obdélníkového tvaru, železobetonové nosné stěny a zděné nosné 
stěny. 
Součástí svislých konstrukcí jsou šikmá žebra vetknutá do obvodové stěny v prostoru přiléhajícím 
k sousednímu objektu, která vynášejí desku a obvodový pas pro vynesení obvodové nadzákladové 
stěny a sloupů ocelové konstrukce zastřešení skladové haly. 
Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové sloupy obdélníkového a kruhového tvaru, střední 
železobetonová zeď s výtahovou šachtou. 
Vodorovná deska 1.PP je tvořena železobetonovou deskou, v části skladové tl. 250mm s plochými 
hlavicemi 2,0 x 2,0m, celkové tloušťky včetně desky 400mm; pod administrativní částí deskou tloušťky 
200mm s hlavicemi tl. 8mm pod deskou. V prostoru přilehlém k sousední budově je stropní deska 
vytažena nad otevřený výkop a je podporována šikmými žebry. 
Vodorovné konstrukce nad 1.NP a 2.NP jsou navrženy jako železobetonové desky tloušťky 200mm 
podepřené střední železobetonovou stěnou tloušťky 300mm a kruhovými nebo obdélníkovými sloupy.  
Všechny železobetonové nosné konstrukce musí být provedeny z betonu C25/30-XC4-S3. A protože se 
očekává betonáž v období od půli února, bude zde požadavek na příměsi nebo přísady urychlující 
tuhnutí pro možnost rychlejšího odbednění. 
 
• Konstrukce rovných stěn se podle výpočtů bude provádět na 4 záběry v 1.PP, kde budou 2 sady 
bednění. V 1.NP na dva záběry a ve 2.NP z jedné sady na jeden záběr stěna šachty. 
• Konstrukce oblých stěn v 1PP se provede na 2 záběry s 1 sadou bednění. 
• Pro sloupy hranaté bude zajištěno 6 forem bednění, kdy v 1.PP (22 sloupů) budou monolitněny ve 
4 záběrech (6,6,5,5ks), v 1.NP na 1 záběr (5ks), v 2.NP na 1 záběr (5ks). 
• Pro sloupy oblé/kulaté bude zajištěno 5 forem bednění, v 1.NP (9 sloupů) budou monolitněny ve 2 
záběrech (5,4ks), v 2.NP (8 sloupů) rovněž na 2 záběry (4,4ks). 
• Stropní konstrukce dle výpočtu budou provedeny na jeden záběr. 
 
2. Požadavky na připravenost pracoviště a pracovní podmínky 
2.1. Připravenost staveniště 
V severovýchodní části je staveniště vybaveno zpevněnou plochou ze silničních panelů. V západní části 
je koncepce sociálního zařízení směřována na již zpevněnou štěrkovou plochu. Staveniště je vybaveno 
skladovacím kontejnerem, věžovým jeřábem Liebherr 90 EC. Provozní zařízení staveniště a sociální 
zázemí pro pracovníky vč. chemického WC bude umístěno v typových mobilních buňkách. Svým 
vybavením částečně navazuje na předchozí etapy výstavby. 
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V době provádění monolitických konstrukcí pomocí čerpadla, zajistit záboru komunikace 
Novomoravanské a potřebné značení na potřebnou dobu. 
- Šatna 2x, kanceláře 2x 
- Umývárna s jímkou 
- Chemické WC s pisoárem 3x 
- Skladovací kontejner 
- Rozvod vody po staveništi 
- Rozvod NN po staveništi včetně staveništních rozvaděčů 
- Oplocení s vjezdem 
 
2.2. Připravenost stavby 
Pro svislé konstrukce 1.PP 
Před zahájením svislých konstrukcí bude překontrolována základová konstrukce, kde se zkontroluje 
především rozměrová a polohová přesnost základových konstrukcí, horizontální rovina základové 
konstrukce a přebere se pevný výškový a směrový bod. Zkontrolujeme vyčnívající výztuž ze základové 
konstrukce včetně expanzních profilů z hydrofobních polymerů po celém obvodu pro napojení 
voděodolných stěn 1.PP. 
Pro stropní konstrukci 1.PP 
Pro zahájení prací bude třeba dodržet technologickou pauzu pro odbednění svislých prvků konstrukce 
1.PP (dosažení 80% pevnosti), zkontroluje se vyčnívající výztuž. 
Pro svislé konstrukce 1.NP 
Pro zahájení výstavby bude dodržena technologická pauza (dosažení 80% pevnosti) pro dosažení 
požadované pevnosti stropní konstrukce dle statika, způsobilé pro výstavbu svislých prvků. Kontrola 
vyčnívající výztuže.  
Pro stropní konstrukci 1.NP 
Pro zahájení prací bude třeba dodržet technologickou pauzu pro odbednění svislých prvků konstrukce 
1.NP (dosažení 80% pevnosti), zkontroluje se vyčnívající výztuž. 
Pro svislé konstrukce 2.NP 
Pro zahájení výstavby bude dodržena technologická pauza (dosažení 80% pevnosti) pro dosažení 
požadované pevnosti stropní konstrukce dle statika, způsobilé pro výstavbu svislých prvků. Kontrola 
vyčnívající výztuže. 
Pro stropní konstrukci 2.NP (střecha + atika) 
Pro zahájení prací bude třeba dodržet technologickou pauzu pro odbednění svislých prvků konstrukce 
2.NP (dosažení 80% pevnosti), zkontroluje se vyčnívající výztuž. 
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2.3. Pracovní podmínky 
Montáž bednění nebude probíhat za žádných ztěžujících podmínek. Staveniště bude vybaveno dle 
technické zprávy zařízení staveniště. Bednící dílce budou osazovány pomocí jeřábové techniky. 
Obecné montážní práce bednění je nutno přerušit: 
• Při rychlosti větru nad 10 m/s 
• Při vytrvalých deštích, vysokých teplotách – jsou-li v rozporu s pracovním zákoníkem a s naří-
zeními týkající se ochrany zdraví, bude stavební proces přerušen, dokud se podmínky nezlepší. 
• Při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť) 
• Při pochybnostech o stabilitě konstrukce 
• Při pochybnostech týkající se vazačských úvazků 
 
3. Použité materiály, zásady jejich dopravy a skladování 
3.1. Materiál  
Časový plán zajištění hlavních materiálových zdrojů monolitické konstrukce nalezneme 
v Příloze č. 9 – Plán zajištění materiálových zdrojů monolitické konstrukce vrchní stavby. 
3.1.1. Bednění (systémové - PERI) 
 Výpis bednících dílců pro stěny rovné: 
Výpis obsahuje maximální počet potřebných dílců pro jednu sadu, ze kterých jsme schopni zajistit 
jednotlivé záběry. Objednáváme 2 tyto sady. 
 1 sada: Systém bednění TRIO 270, H=4,20m, výška betonu 4,15m 
Název prvku      Počet ks 
TRIO PRVEK TR 270X120 14 
TRIO PRVEK TR 270X90 6 
TRIO PRVEK TR 270X72 8 
VÍCEÚČELOVÝ PRVEK TRM 270/72 4 
TRIO PRVEK TR 270X60 TRIO PRVEK TR 270X30 18 
3 
TRIO PRVEK TR 270X240 TRIO ROH TE 270-2 10 
9 
TRIO PRVEK TR 120X120 6 
TRIO PRVEK TR 120X90 6 
TRIO PRVEK TR 120X72 8 
VÍCEÚČELOVÝ PRVEK TRM 120/72 8 
TRIO PRVEK TR 120X60 10 
TRIO PRVEK TR 120X30 TRIO ROH TE 120-2 6 
9 
TRIO PRVEK TR 60X90 6 
TRIO PRVEK TR 60X72 8 
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TRIO PRVEK TR 60X30 TRIO ROH TE 60-2 DOPLŇ-
KOVÝ PRVEK TR 120X24 DOPLŇKOVÝ PRVEK TR 
270X24 
10 
9 
8 
4 
TRIO KLOUBOVÝ ROH TGE 270 16 
TRIO ZÁMEK BFD POZINK 360 
VYROVNÁVACÍ ZÁVORA TAR 8 5 30 
TRIO ČELNÍ KOTVA TS, POZINK NAP. HÁK S TÁHLEM 
DW15 L=400MM 
60 
5 
TÁHLO DW 15; L=0,85 M 122 
KLOUBOVÁ MATKA 304 
 
 Výpis bednících dílců pro stěny oblé: 
Výpis obsahuje maximální počet potřebných prvků pro oba záběry. 
1 sada: Stěnové bednění RUNDFLEX, spojovací materiál a příslušenství, H=4,2m  
  
Počet JM Popis 
  Panely RUNDFLEX 
4 KS VNĚJŠÍ PRVEK A 250 X 60 
4 KS VNITŘNÍ PRVEK I 240 X 60 
4 KS VNĚJŠÍ PRVEK A 250 X 360 
4 KS VNITŘNÍ PRVEK I 240 X 360 
2 KS VNĚJŠÍ PRVEK A 85 X 120 
2 KS VNITŘNÍ PRVEK I 72 X 120 
2 KS VNĚJŠÍ PRVEK A 85 X 360 
2 KS VNITŘNÍ PRVEK I 72 X 360 
  
Spojovací materiál a příslušenství 
40 KS ZÁMEK BFD, POZINK 
8 KS ZÁMEK TRIO 38, POZINK 
16 KS NAPÍNACÍ VŘETENO 210, POZINK 
28 KS NAPÍNACÍ VŘETENO 500, POZINK 
72 KS LIŠTA PRO NASTAV. NOSNÍKA 24-2 
12 KS KONZOLA PRO BETONÁŽ GB 80 
2 KS KOMBI KLÍČ 24MM S RÁČNOU 
2 KS JEŘÁBOVÁ LIŠTA 24 
  
Bednění čel 
4 KS OCELOVÁ ZÁVORA SRZ 145, U 100 
8 KS HLAVA PRO TÁHLO DW 15, POZINK 
8 KS TÁHLO DW 15 L= 0,50M 
8 KS KLOUBOVÁ MATICE DW 15, POZINK 
50 KS *ZÁTKA D = 20MM 
5 KS *ŠABLONA VEL. DO 1 
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Stabilizátory s výložníky 
Počet JM Popis 
3 KS STABILIZÁTOR RSS II 
3 KS VÝLOŽNIK AV 210 
3 KS PATKA PRO RSS POZINK. 
6 KS HLAVA PRO STABILIZ. TRIO, POZ. 
6 KS *HMOŽDINKA HKD - S M16 X 65 MM 
3 KS *ŠROUB M16 X 40 MM 
3 KS *PODLOŽKA D = 16 MM 
Rádlování 
Počet JM Popis 
50 KS TÁHLO DW 15 L = 1,00M 
100 KS KLOUBOVÁ MATICE DW 15, POZINK 
   
 Výpis bednících dílců pro sloupy hranaté: 
Výpis obsahuje dílce pro jeden sloup hranatý. Objednáváme 6 těchto sad. 
1 sada: Sloup TRS max. 75x75x390cm + 30cm, H=4,2m 
Panely TRS+TRIO 
Počet JM Popis 
4 KS SLOUPOVÝ PRVEK TRS 270 X 90 
4 KS SLOUPOVÝ PRVEK TRS 120 X 90 
2 KS PANEL TR 120 X 30 
Spojovací materiál 
12 KS ZÁMEK BFD, POZINK 
24 KS TRIO STAHOVACÍ ŠROUB, POZINK 
24 KS KLOUBOVÁ MATICE DW 15, POZINK 
2 KS KONZOLA TRG 80 
25 KS *ZÁTKA D = 25MM PRO TRS 
6 KS *ČELNÍ TŘÍHR. LIŠTA L = 2,70M 
Stabilizátory s výložníky 
2 KS STABILIZÁTOR RSS II 
2 KS VÝLOŽNÍK AV 210 
2 KS PATKA PRO RSS POZINK. 
4 KS HLAVA PRO STABILIZ. TRIO, POZ. 
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 Výpis bednících dílců pro sloupy oblé: 
Výpis obsahuje dílce pro jeden sloup oblý. Objednáváme 5 těchto sad. 
1 sada: Sloupové bednění SRS, průměr 350mm, H=4,2m 
Panely SRS 
Počet JM Popis 
2 KS  PŮLKRUH. DÍL D = 35CM H = 3,0M 
2 KS  PŮLKRUH. DÍL D = 35CM H = 1,2M 
Doplňky  sloupovému bednění 
1 KS  BET. PLOŠINA P. KRUHOVÝ SLOUP 
Stabilizátory s výložníky 
2 KS  STABILIZÁTOR RSS II 
2 KS  VÝLOŽNÍK AV 210 
2 KS  PATKA PRO RSS POZINK. 
2 KS *HMOŽDINKA HKD - S M16 X 65 MM 
2 KS *ŠROUB M16 X 40 MM 
2 KS *PODLOŽKA D = 16 MM 
 
Příslušenství k ošetření bednění 
1 KS  PERI STŘÍKAČKA NA OLEJ 
5 KS *PERI CLEAN, 5L KANYSTR 
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 Stropní bednění 
Výpis obsahuje dílce pro stropní konstrukci 1.PP. Pro následující podlaží se využije těchto dílců, protože 
plocha stropu 1.NP a 2.NP jsou daleko menší. 
suma Mn Popis 
1 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 0,90M 
20 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,20M 
24 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,50M 
21 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,80M 
116 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,10M 
23 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,40M 
19 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,70M 
107 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,00M 
274 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,30M 
38 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,60M 
23 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,90M 
1 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 4,20M 
1 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 4,50M 
1 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 4,80M 
63 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 5,40M 
454 KS STROPNÍ STOJKA PEP 20-400 
146 KS UNIVERZÁLNÍ TROJNOŽKA, POZINK 
4 KS KŘÍŽ. HLAVA 20/24 POZ.BEZ.KL. 
146 KS KŘÍŽOVÁ HLAVA 20/24 S, POZINK 
308 KS PŘÍMÁ HLAVA 24 S, POZINK 
516 KS 3-vrstva deska 
     
 Vypis pro hlavice 1.PP 
suma Mn Popis 
6 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 0,90M 
3 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,20M 
2 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,50M 
5 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,80M 
2 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,10M 
219 KS PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,40M 
104 KS STROPNÍ STOJKA PEP 20-400 
103 KS UNIVERZÁLNÍ TROJNOŽKA, POZINK 
103 KS KŘÍŽOVÁ HLAVA 20/24 S, POZINK 
1 KS PŘÍMÁ HLAVA 24 S, POZINK 
      
 
Stropní bednící dílce je potřeba doplnit o překližku topolovou třívrstvou o rozměrech 2,5m x 1,25m 
v ploše mez systémovými deskami. Jedná se o plochu 145m2 dodatečné překližky na prořez. 
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Pro dodatečné podstojkování v rastru 3x3m se použijí stojky současné, protože ve vyšších patrech o 
menší ploše nebudou potřeba v takovém množství. 
3.1.2. Beton, výztuž 
1PP 1NP 2NP 
Beton stěny – 192,97m3 Beton stěny – 151,9m3 Beton stěny (výtah) – 35,83m3 
Bednění stěny – 1381,77m2 Bednění stěny – 804,12m2 Bednění stěny – 239,15m2 
Výztuž stěny – 17,2t Výztuž stěny – 7,45t Výztuž stěny – 3,13t 
Beton sloupy hranaté – 15,884m3 Beton sloupy hranaté – 3,61m3 Beton sloupy hranaté – 3,61m3 
Beton sloupy oblé - Ø Beton sloupy oblé – 6,2m3 Beton sloupy oblé – 5,52m3 
Bednění sl. hranaté – 173,63m2 Bednění sl. hranaté – 39,45m2 Bednění sl. hranaté – 39,45m2 
Bednění sl. oblé - Ø Bednění sl. oblé – 41,18m2 Bednění sl. oblé – 36,6m2 
Výztuž sloupy hranaté – 3,66t Výztuž sloupy hranaté – 0,83t Výztuž sloupy hranaté – 0,83t 
Výztuž sloupy oblé - Ø Výztuž sloupy oblé – 0,635t Výztuž sloupy oblé – 0,56t 
Strop nad 1PP beton – 280,37m3 Strop nad 1NP beton – 70,69m3 Strop nad 2NP beton – 75,7m3 
Strop nad 1PP bednění – 978,81m2 Strop nad 1NP bednění – 355,65m2 Strop nad 2NP bednění – 407,95m2 
Strop nad 1PP výztuž – 21,84t Strop nad 1NP výztuž – 9,34t Strop nad 2NP výztuž – 9,71t 
 
3.2. Doprava materiálu na staveniště 
Příjezdová komunikace je možná po ulici III. Třídy/15277 Vídeňská, asfaltová, která je obousměrná. 
Odjezd ze stavby je možný jak po zmíněné Vídeňské, tak i po komunikaci Moravanské lány, místní 
štěrková komunikace, kde se zatáčí doleva na ulici Novomoravanskou, místní komunikace se 
štěrkovým povrchem. Tato volba není vhodná pro jiné než osobní automobily. 
Doprava bude s ohledem na dopravní značení, šířky komunikací a dopravní frekvenci primárně vedena 
z obslužné komunikace – Vídeňská (ozn. S III/15277). 
Změnu dopravního znační a případné omezení po dobu realizaci výstavby je potřeba projednat a 
odsouhlasit s Odborem dopravy Magistrátu města Brna a Brněnskými komunikacemi a.s. 
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3.3. Vnitrostaveništní doprava 
Vnitrostaveništní komunikace je zbudována jako obousměrná ze silničních panelů pro dopravu a 
montáž stavebních prvků a částečné skladování materiálů v severovýchodní části staveniště. 
Pro zajištění materiálů a potřebných dílců na místo určení je využito věžového jeřábu Liebherr 90 EC 
koncipovaného v jihovýchodním rohu zařízení staveniště. 
 
3.4. Skladování 
Pro skladování bednících dílců a výztuže jsou na staveništi vyhrazeny plochy dle výkresu zařízení 
staveniště – monolitické konstrukce v Příloze č. 3. Jedná se o plochy 58m2 v severní části staveniště, 
na ploše vnitrostaveništní komunikace 40m2, ale převážná část se bude skladovat přímo v ploše 
hlavního stavebního objektu o výměře 1135m2. Drobný materiál bednění je skladován v ocelových 
koších, bednící dílce se vrství na sebe do výšky 1,8m, uložení na dřevěných hranolech 100x100mm, 
armovací výztuž je položená na dřevěné hranoly 100x100mm. Skladovací plochy jsou zpevněné a 
odvodněné ve směru k základové spáře. 
Plochy jsou dle výpočtu v kapitole Projekt zařízení staveniště dostačující. 
 
4. Složení pracovní čety 
Při realizaci technologické etapy monolitické konstrukce vrchní stavby budou na stavbě dvě čety po 5 
pracovnících. Na jejich práci bude dohlížet stavbyvedoucí, případně stavební technik. Seznam profesí 
k realizaci: 
- 4x Stavební tesař   -    Vazač 
- Jeřábník    -    1x Pomocný dělník 
- 4x Betonář    -    Stavební technik 
 
5. Vybavení strojním zařízením a pracovními pomůckami 
Výpis pracovních strojů, nářadí a pomůcek potřebných pro realizaci, včetně jejich technických 
parametrů a podmínek pro použití, je uveden v samostatné části Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanizmů. Stručný přehled: 
• Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC 
• Nivelační přístroj Leica Runner 20 s latí 
• Stavební laser Rugby 50 Leica 
• Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9C 
• Motorová pila Husqvarna 346 XPQ 
• Stolová pila Scheppach KE 70m 
• Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X 
• Ponorný vibrátor Wacker Neuson M 2000 
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• Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
• Bádie na beton s plošinou 1016H PAM 
• Tahač IVECO + návěs BROSHUIS 3AOU-48 
• Pojízdné lešení Alfix 6007 
• Vrtací kladivo Hilty TE 7 
Pracovní pomůcky: 
Rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, přilba a další 
 
6. Technologický postup 
Pracovní sled jednotlivých etap dle zvoleného počtu záběrů: 
o Výstavba stěn a sloupů 1.PP 
o Stropní konstrukce 1.PP 
o Výstavba stěn a sloupů 2.NP 
o Stropní konstrukce 1.NP 
o Výstavba stěn a sloupů 2.NP 
o Stropní konstrukce 2.NP (střecha) 
o Atika 
V každé etapě jsou obsaženy tyto práce: 
6.1. Bednící práce: 
 Návrh bednění 
Návrh bednění musí uvažovat s účinky všech svislých a vodorovných sil, rázovými účinky dopravy a 
zpracováním betonové směsi i přitěžováním v návaznosti na postup betonáže. Statický výpočet bednění 
se provádí dle ČSN EN 1991-1-6 (zatížení během provádění) a dimenzovacích tabulek jednotlivých typů 
bednění dodaných výrobcem. Posouzení únosnosti provádí dodavatel (v našem případě Peri). 
Dodavatel rovněž zajistí podpůrné konstrukce bednění včetně pracovních plošin. 
Pro veškeré konstrukce bude před realizací zpracována výkresová dokumentace bednění, podle které 
se pracovníci budou řídit, a bude taktéž zpracován speciální technologický předpis pro montáž bednění. 
Zpracoval jsem výkresovou dokumentaci bednění pro svislé a vodorovné konstrukce 1.PP. 
Dokumentaci bednění jsem vytvořil v programu ELPOS od společnosti Peri, následně jsem dokončil 
veškeré úpravy v programu AutoCad 2012. 
V přílohách č. 15 – 20 je ukázka typové potřebné dokumentace pro realizaci 1.PP 
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 Montáž vnějšího/vnitřního dílce bednění stěn, aplikace odbedňovacího přípravku 
Předchází tomu zaměření konstrukcí, označení polohy bednění sprejem, navrtání „roxorů“ do podkladu, 
vkládání dřevěných klínů pro zajištění bednícího dílce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 9.1 
Montáž jedné strany bednění, zajištění 
 
 Montáž stabilizátorů 
Realizování bednění musí být v souladu s ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí. Zajistit 
bednění proti vybočení, borcení a posunutí. 
 
 
Obrázek č. 9.2 
Montáž stabilizátorů typového systémového bednění stěn 
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 Doplnění výdřev dle výkresů bednění nebo potřeby 
 Vyvázání výztuže  
 Montáž vnitřního/vnějšího dílce bednění (druhá strana – zaklopení) 
Před zaklápění jsou jednostrannou stěnou vloženy šrubtyče a osazeny distanční vložky 
 Montáž stropního bednění 
Navrženo stropní bednění Multiflex. Začne se osazením první řady hlavních nosníků na stojky 
stabilizované trojnožky. Krajní stojky mohou být 200-500mm od stěny, navazující nosníky jsou 
převázány minimálně 300mm. Následuje montáž dalších řad podélných nosníků. Hlavní nosníky 
doplníme dalšími mezilehlými stojkami. Kolmo na hlavní nosníky umístíme příčné nosníky. Na příčné 
nosníky uložíme bednící tabule kolmo k těmto nosníkům. Místa, kde nejsou navrženy systémové tabule, 
doplníme překližkou na prořez stejné tloušťky.  
 
Obrázek č. 9.3      Obrázek č. 9.4 
Ukázka montáže stojek v místech hlavic sloupů  Využití bednění stropu jako skladovací plocha 
 
 Kontrola sestavení bednění 
Bednění co se rozměrů, tuhosti, těsnosti, hladkosti, vzdáleností, výšek, rovinnosti, svislosti a 
zakřivenosti musí být po odbednění v souladu s PD a ČSN EN 13670 – Provádění betonových 
konstrukcí. 
 
6.2. Vyvazování výztuže: 
Výztuž musí mít před zabetonováním čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot. 
 Vázání výztuže 
U sloupů a stěn vážeme zpravidla před úplným postavením bednění, popř. části. Pruty nosné výztuže tu 
zpravidla navazují na kotevní pruty vyčnívající ze základů. Rozmístění třmínků musí přesně odpovídat 
výkresům výztuže. Bednění stěn a sloupů pak přikládáme až k jejich svázané výztuži. 
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Obrázek č. 9.5 
Armování stěny téměř dokončené 
 
U stropních konstrukcí ukládáme do předem připraveného bednění. Vyvazujeme dle projektové 
dokumentace. Výztuž zabezpečit a upevnit vázacím drátem nebo bodovým svařením. Na deskové části 
stropů rozložíme pruty roznášecí výztuže. Založíme nosnou výztuž desek a vše provážeme ve stycích 
nosné a rozdělovací výztuže smyčkami z vázacího drátu. Na jednotlivé pruty výztuže se připevní při 
montáži distanční tělíska k zabezpečení krytí výztuže. 
 
Obrázek č. 9.6 
Typové distanční prvky stropních konstrukcí 
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 Osazení distančních prvků typové konstrukce 
Zásadně nepoužívat distančníky z materiálů, které podléhají korozi. Používáme plastové. 
 
Obrázek č. 9.7 
Typové plastové distanční prvky stěnových konstrukcí 
 
 Kontrola výztuže 
Zkontrolovat počet prutů ve výztuži a zabezpečení proti vybočení tak, aby konečná poloha byla 
v tolerancích dle ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí a PD. Více viz dále Kvalitativní 
parametry a způsob jejich kontroly. 
 
6.3. Betonáž: 
Objednávka betonové směsi by měla obsahovat: 
- identifikaci odběratele a číslo objednávky, 
- požadavek aby beton vyhovoval EN 206-1 
- místo přejímky bet. směsi (stavba, objekt, konstrukce,  jméno pracovníka přejímajícího bet. směs), 
- třídu a druh betonu,  
- hodnotu zpracovatelnosti v místě přejímky, 
- stupně vlivu prostředí 
- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 
- kategorie obsahu chloridů 
- množství objednávané betonové směsi, 
- termíny dodávek (den, hod), 
- požadavky na způsob dopravy (primární, sekundární), 
- další zvláštní požadavky (teplota bet. směsi, druh a frakce  kameniva, druh a třída cementu, 
přísady, příměsi,  vodotěsnost, mrazuvzdornost, odolnost proti obrusu, odolnost proti průsaku, 
nárůst pevnosti, vývin tepla během hydratace, pevnost v příčném tahu a pod.). 
Naše objednávka v požadovaném množství je: 
C25/30 - XC4(CZ) - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3, max. průsak 30mm podle ČSN EN 12390-8 
(Údaje o průsaku jsou uvedeny v objednávce betonové směsi pro konstrukce svislých stěn 1.PP.) 
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Nemám k dispozici výkresy výztuže pro stanovení maximální frakce kameniva (frakce 22 standard).  
Protože se očekává v průběhu realizace monolitických konstrukcí teplota kolem 0°C, dle 
aktuálních předpovědí se betonová směs bude typově objednávat s patřičnými přísadami a 
příměsemi tak, aby vyhověla podmínkám pro zpracování jednotlivých záběrů a následné 
požadované odbednění dle časového plánu výstavby. 
Protože maximální únosnost bednících dílců stěn typu Trio a Rundflex mají únosnost 80kN/m2 
(což odpovídá při objemové tíze betonu 2500kg/m3, tedy 25kN na 1m sloupce, výšce betonu 
3200mm) a protože je výška až 4140mm, bude předepsaná pomalejší betonáž za účelem snížení 
tlaku čerstvého betonu při možnosti betonáže jednoho záběru na jeden takt po výšce. 
Do objednávky betonové směsi specifikujeme pro potřeby snížení tlaku čerstvého betonu: třída 
konzistence, konec tuhnutí (čas v hodinách, který uplyne od prvního přidání vody do okamžiku, kdy je 
beton plně ztuhlý), referenční teplotu (teplota ve °C, která byla použita pro stanovení konce tuhnutí 
betonu - údaj poskytne výrobce betonu), nejnižší teplota betonu (teplota, kterou jsme schopni zajistit 
během doby tuhnutí – vliv okolní teploty, prostředky pro zabránění úniku tepla, vývoj hydratačního 
tepla…), objemová hmotnost betonu. 
 
 Doprava betonové typové směsi na stavbu dle potřeb (Primární doprava) 
Během přepravy se nesmí rozmísit, znehodnotit vlivem povětrnosti nebo znečistit. Pro stanovení doby 
dopravy čerstvého betonu při teplotě do 25°C, bez zpomalovacích přísad, dopravované 
autodomíchávačem, za předpokladu její manipulace a zpracování na staveništi do 15 minut od přejímky 
bez prověření zkoušky tuhnutí, platí následující hodnoty dle ČSN 732400 – Provádění a kontrola 
betonových konstrukcí viz tabulka dole. 
 
   Betonová směs z cementu            Teplota prostředí         Doba doprava /min./ 
Portlandský, struskoportland. a  
vysokopecní třídy nižší než CEM 
42,5 
0 - 25°C 
0-25 C 
90 
>= 25 oC 
 
45 
<= 0 oC 
 
45 
Portlandský, struskoportland. 
třídy vyšší jak CEM 42,5 
0-25 oC 
 
70 
>= 25 oC 
 
30 
<= 0 oC 
 
45 
Tabulka č. 9.1 
Stanovení doby dopravy čerstvého betonu 
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 Přejímka betonové směsi 
Při vstupní kontrole pověřený pracovník kontroluje: shodu na dodacím listě s objednávkou, čas 
zamíchání betonu, teplotu čerstvého betonu při nízkých nebo záporných teplotách, zkoušku 
zpracovatelnosti, provádí odběr vzorků pro zkoušky v laboratořích. 
Projektovou dokumentací jsou požadovány zkoušky: 
- Zkouška pevnosti betonu v tlaku zkušebních těles dle ČSN EN 12390-3 
- Stanovení objemové hmotnosti betonu dle ČSN EN 12390-7 
- Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ve ztvrdlém betonu dle ČSN EN 12390-8 
 
 Dopravení směsi na místo určení na stavbě (Sekundární doprava) 
Vodorovné konstrukce (čerpadlo SCHWING S 34 X), svislé konstrukce stěn (čerpadlo SCHWING S 34 
X), svislé konstrukce sloupů (pomocí bádie na beton s plošinou 1016H PAM). 
 
 Ukládání čerstvého betonu a zpracování (hutnění) 
Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po přejímce bez dodatečného přidávání vody. 
Betonová směs musí být ukládaná rychlostí s ohledem na tuhost vybraného systémového bednění. 
Ukládání betonu vodorovných a svislých konstrukcí stěn bude probíhat pomocí prodlužovací hadice 
čerpadla, která projde armaturou až 0,5m nad zem. 
 V případě ukládání betonové směsi do svislých konstrukcí sloupů bude použita bádie s rukávcem pro 
zajištění uložení směsi s maximálním dopadem 0,5m, aby nedošlo k rozmísení směsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 9.8     Obrázek č. 9.9 
        Ukázka betonáže sloupu pomocí bádie Možnost pokutování pracovníků za 
nedodržení bezpečnostních předpisů 
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Je třeba dodržet zásady: 
- Čerstvý beton (betonová směs) se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší jak 1,5m, 
- Ukládat další vrstvy čerstvého betonu (betonové směsi) na předchozí dosud nezhutněné je 
zakázáno, 
- Betonová směs se ukládá tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu výztuže, 
- Přerušit betonování je možno na tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne hodnoty 3,5MPa 
požadované při zkoušce tuhnutí. Pokud třeba pevnost není možno stanovit, musí se v konstrukci 
vytvořit v příhodném místě pracovní spára a pokračování betonáže se povoluje za normálních 
podmínek nejdříve až za 18 hodin, 
- Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. 
Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 
vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při  
zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100mm. Vpichy je nutno vést 
tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží, 
- Sloupy, stěny se betonují pozvolným naplňováním bednění bet. směsí za jejího postupného 
zhutňování. 
 
Ukládání čerstvého betonu za nízkých a záporných teplot [86] 
 
Betonování za nízkých teplot se rozumí betonování při teplotě prostředí, jehož průměrná denní teplota 
v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší jak +5°C pro betony s cementy portlandskými, +8°C pro 
betony s cementy směsnými. 
Teplotou prostředí je myšlena trvalá nebo průměrná teplota prostředí, krátké výkyvy třeba i pod bod 
mrazu nejsou zpravidla podstatné vzhledem k poměrně značné tepelné setrvačnosti vstupních složek 
pro výrobu, ale i hotového betonu v konstrukci. 
Dále uvedená opatření se budou realizovat na základě povětrnostních podmínek, typu betonované 
konstrukce, výsledků předchozích betonáží, podle požadavku odběratele betonu. 
Při teplotách prostředí od +5 °C do 0 °C 
Je nutné vypuštění příměsi plniva (elektr. popílku) z receptury betonu a jeho nahrazení drobným 
těženým kamenivem (pískem). Teplota čerstvého betonu při ukládání podle již neplatné ČSN 73 2400 
neměla být nižší než 10°C. Platná ČSN EN 206-1 uvádí, že teplota čerstvého betonu při dodávání 
nesmí být menší než + 5°C (čl. 5. 2. 8). 
Při teplotách prostředí mezi ±0°C a -5 °C 
Přistupuje se k dávkování teplé záměsové vody, případně podle možností k ohřevu kameniva. Jako 
další krok následuje nahrazení směsného cementu (SPC - CEMII, CEMIII) v receptuře betonu 
cementem portlandským (PC - CEM I), případně k použití betonu o stupeň vyšší pevnostní třídy, než 
předepisuje projekt. Kombinaci opatření (vyšší třída + teplá voda, ohřev kameniva) doporučujeme před 
použitím urychlovačů. Vždy je důležité dodržovat konzistenci betonu při spodním okraji povoleného 
rozsahu - ukládat do bednění konstrukce beton co „nejhustší“. Potom beton rychleji tuhne a tvrdne a je 
schopen mrazu lépe a dříve odolávat. 
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Při teplotách mezi -5 a -10 °C 
Platí opatření jako u předchozího bodu s eventuálním zvýšením pevnosti o dvě třídy a navíc zde je 
nutné používat betony jen z cementu CEM I (portlandský cement) náležitě ošetřené - teplota betonu při 
ukládání 10°C, na teplý podklad, následné ošetření a ochrana - viz dále. Zde již lze použít i kvalitní 
urychlovače. Urychlovače lze samozřejmě nasadit i dříve, vždy je potřeba zvážit i typ betonované 
konstrukce. Cena použitých urychlovačů závisí mimo jiné na třídě betonu a velikosti dávky. Je třeba 
počítat se zvýšením ceny o cca 100 až 300Kč na 1 m3 betonu. 
Při teplotách pod -10°C 
Nedoporučujeme betonáže provádět, zejména pokud jsou pro ukládání betonu použita čerpadla. Zde se 
vyplatí počkat na vhodnější teploty. 
Při všech těchto opatřeních je nutno dodržovat zimní opatření uvedená v normách - ČSN EN 206-1 i 
ČSN EN 13670-1, například: 
- Teplota podkladu má být alespoň +5 °C, z výztuže a bednění musí být odstraněny zmrazky a sníh 
(osvědčuje se ochrana zaplachtováním a vytápění bednění už před betonáží) 
- Teplota betonu při ukládání a při počátku tuhnutí nemá klesnout pod + 5 °C (v době dodávání 
nesmí být menší než +5°C), při betonáži i po jejím ukončení ie nutno celou konstrukci chránit např. 
zaplachtováním, rohožemi, foliemi a teplovzdušným vytápěním nebo elektroohřevem tak, aby 
teplota povrchu betonu neklesla pod 0°C po dobu 3 dnů, nebo dokud beton nedosáhne pevnosti 5-
8MPa. 
__________________________________________________________________________________ 
Z toho vyplývá pro naši stavbu: 
- Betonáž provádíme zimních měsících v teplotách od +5°C do -5°C dle patřičných opatření (viz 
výše) 
- Bednění a výztuž musí být před betonováním očištěny od sněhu a námrazků. Povrch podkladu, na 
který se betonuje, musí mít teplotu nejméně + 5°C. 
- Teplota čerstvého betonu nesmí klesnout před uložením do bednění pod + 5°C dle ČSN EN 206-1 
- Nastalo-li při betonování porušení některých částí konstrukce mrazem, lze v betonování 
pokračovat až po jejich odstranění, přičemž se musí zajistit dokonalé spojení betonu nového s 
betonem starším. 
- Po ukončení betonáže konstrukci chránit zaplachtováním a potažením fóliemi či jinak tak, aby 
teplota povrchu betonu neklesla pod 0°C po dobu 3 dnů, nebo dokud beton nedosáhne pevnosti 5-
8MPa. 
 
 Dilatační a pracovní spáry 
Při zhotovování dilatačních a pracovních spar musí být dodrženy zásady: 
- Pracovní, dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle PD (v naší PD není 
určeno) 
- Není-li poloha a úprava pracovních spar uvedena v PD, lze betonové konstrukce naší 
typové stavby přerušit pracovními sparami co nejméně a takto: 
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 U sloupů ve spodní nebo v horní úrovni stropní konstrukce, vždy kolmo k podélné 
ose sloupu, 
 U desek v třetině až čtvrtině rozpětí desky, obdobně jako u trámů, 
- U složitých konstrukcí lze provádět pracovní spáry jen v místech určených projektovou 
dokumentací, 
- K vytvoření šikmé pracovní spáry je nutno pro dosažení její správné polohy, k řádnému 
zhutnění vymezit spáru vložkou v bednění, která se před dalším betonováním odstraní, 
 
Vodorovné konstrukce monolitníme najednou v jednom pracovním záběru. Svislé konstrukce stěn a 
sloupů monolitníme postupně v záběrech stanovených na základě výpočtu z kapitoly Studie realizace 
hl. technologických etap ve fázi Hrubá vrchní stavba. Jednotlivé záběry viz Obecné informace. 
 
- Před dalším betonováním se musí povrch spáry řádně připravit tj.: 
 Nespojené částice starého betonu odstranit (z betonu i výztuže), 
 Odstranit cementový povlak na povrchu spáry, 
 Odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem, 
 Spáru omýt vodou a řádně navlhčit, vodu v prohlubních však odstranit, 
 Na starý beton nanést 20 až 50mm silnou vrstvu příslušné betonové směsi, bez 
nejhrubší frakce kameniva. 
V místě napojení stěnové konstrukce 1.PP na základovou konstrukci a v místech pracovních spar 
(pracovních záběrech), vložit na přechodu expanzní profily z hydrofilních polymerů po celém 
obvodu/celé délce. Jedná se o voděodolnou konstrukci spodní stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 9.10 
Ukázka vloženého expanzního profilu do konstrukce stěny 1.PP 
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 Ošetřování betonu 
Při tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu musí být dodrženy tyto zásady: 
- Během tuhnutí a v počátcích tvrdnutí musí být beton udržován ve vhodných tepelně vlhkostních 
podmínkách, 
- Čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům po dobu nejméně 7 dnů, 
- Odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu se musí chránit před vyplavováním cementu a 
před mechanickým nebo chemickým poškozením, 
- Uložený beton je třeba udržovat ve vlhkém stavu po dobu: 
 7 dnů při použití portlandského a struskoportlandského cementu, 
 14 dnů při použití vysokopecního cementu pokud není doba ošetřování 
předepsána v PD jinak, 
- Udržování ve vlhkém stavu se dosahuje vlhčením, nebo lze odpařování vody zabránit použitím 
ochranných krytů (fólie). S vlhčením betonu začínáme, jakmile nedochází k vyplavování cementu, 
- Trvání způsobu ošetřování musí být funkcí vývoje vlastností betonu v povrchové vrstvě. Pro beton 
pro prostředí se stupni vlivu jinými než X0 a XC1 (v našem případě XC4) se musí ošetřovat tak 
dlouho, dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne nejméně 50% stanovené pevnosti 
v tlaku. 
 
Při tuhnutí a tvrdnutí betonu v podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí dodržet tyto 
požadavky: 
- Po ukončení betonáže konstrukci chránit zaplachtováním a potažením fóliemi či jinak tak, aby 
teplota povrchu betonu neklesla pod 0°C po dobu 3 dnů, nebo dokud beton nedosáhne pevnosti 5-
8MPa. 
- Při teplotě prostředí pod + 5°C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat a je třeba 
zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu. 
 
 Odbednění betonových konstrukcí 
Při odbedňování betonových konstrukcí musíme dbát následujících zásad: 
- Bednění musí být odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce, 
aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí, otřesů, rázů na konstrukci. 
- Při odbedňování monolitických konstrukcí musí být dodrženy odbedňovací lhůty stanovené 
statikem (PD) – dosažení požadovaných krychelných pevností betonu v tlaku. 
- Pro demontáž systémového bednění bude ve fázi realizaci zpracován speciální technologický 
předpis pro odbedňování. 
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Pro naše konstrukce platí: 
Pro stropní konstrukce statik uvedl dosažení pevnosti betonu C20/25, po 14 dnech, poté přestojkovat 
v rastru 3x3m po dobu alespoň 20 dní. Po dobu, co bude na stropě podpěrná konstrukce stropu 
následujícího, podepření zesíleno. Svislé konstrukce odbednit po dosažení 80% pevnosti betonu. 
 
7. Kvalitativní parametry a způsob jejich kontroly 
7.1. Vstupní kontrola 
- Kontrola kompletnosti projektové dokumentace 
- Kontrola a přejímka montážních ploch, staveništních komunikací, skladovacích prostor, hlavního 
zvedacího mechanismu včetně vázacích řetězů, potřebných přípojek 
- Kontrola základové konstrukce, její výškové a polohové body 
- Primární zápis do stavebního deníku 
7.1.1. Bednění 
Vstupní kontrolu montážních dílců bednění provádí vedoucí tesařské, montážní čety a stavební technik. 
• Kontrola pracoviště, odpovídající velikost skladovacích ploch 
• Vstupní kontrola materiálu, počet dílců systémového bednění, stav poškození při přijetí 
• Předložené atesty od výrobce 
• Zápis do stavebního deníku 
7.1.2. Vyztužování konstrukcí 
Kontrolu provádí vedoucí železářské čety a stavební technik 
• Kontrola pracoviště (výstupní kontrola bednění), odpovídající velikost skladovacích ploch 
• Kontrola materiálu, naohýbání výztuže z armovny, kontrola dle dodacího listu: (počet, průměry 
výztuže, délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení prutů, počet ks., čistota povrchu výztuže, místa 
stykování nastavování prutů) 
• Dokladování jakosti výztuže - osvědčením o jakosti hutním atestem 
• Zápis do stavebního deníku 
7.1.3. Betonáž 
Vstupní kontrolu provádí vedoucí betonářské čety a stavební technik 
• Kontrola Pracoviště (výstupní kontrola - převzatá výztuž tech. dozorem investora) 
• Přejímka betonové směsi (shoda údajů na dodacím listě s objednávkou): 
 Identifikaci výrobce betonové směsi (název betonárny), 
 Pořadové číslo dokladu, 
 Označení odběratele, jméno pracovníka pro přejímku bet. směsi, místo přejímky 
bet. směsi (stavba, objekt), 
 Množství bet. směsi v m3, 
 Datum a čas zamíchání bet. směsi, čas nejpozdějšího  zpracování betonové směsi 
v minutách od zamíchání, 
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 Použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče, 
 Čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky, 
 Osvědčení o jakosti – prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na EN 206-1 
 Pro typový beton: (pevnostní třídu betonu v tlaku, stupně vlivu prostředí, kategorie 
obsahu chloridů, stupeň konzistence, mezní hodnoty složení betonu, pokud jsou 
specifikovány, druh a třída cementu, pokud jsou specifikovány, druh přísady a 
příměsi, pokud jsou specifikovány, maximální jmenovitá horní mez frakce 
kameniva) 
• Čas zamíchání betonové směsi 
• Provádí zkoušku zpracovatelnosti. Viz dále zkouška sednutí kužele podle Abramse 
• Provádí odběr čerstvého betonu pro zkoušku krychelné pevnosti, případně další kontrolní 
zkoušky v laboratořích dle požadavku PD: 
 Zkouška pevnosti betonu v tlaku zkušebních těles dle ČSN EN 12390-3 
 Stanovení objemové hmotnosti betonu dle ČSN EN 12390-7 
 Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ve ztvrdlém betonu 
dle ČSN EN 12390-8 
 
Zkouška sednutí kužele podle Abramse 
 
Zjištění zpracovatelnosti betonové směsi zkouškou sednutí kužele podle Abramse se používá u 
betonové směsi pro betony s hutným kamenivem. 
Touto zkouškou nemůžeme měřit konzistenci zavlhlé směsi (vůbec nereaguje). 
Obrázek č. 9.11 
Průběh zkoušky sednutí kužele dle Abramse 
 
Zkušební zařízení: 
- tuhá rovná podložka z nenasákavého materiálu velikosti asi 500x500mm 
- plechový komolý kužel výšky 300mm, vnitřního průměru spodní základny 200mm, horní     
   základny 100mm, s nástavcem 
- propichovací tyč se zaoblenými konci-průměr 16mm, délka 650mm 
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Pro jedno stanovení se potřebuje asi 7dm3 betonové směsi. Největší velikost zrn kameniva může být 
nanejvýš 32mm. 
 
Postup provádění zkoušky a stanovení zpracovatelnosti 
Na tuhou nenasákavou podložku se postaví komolý kužel, který se naplní ve třech stejně vysokých 
vrstvách (po 100mm) betonovou směsí. Každá vrstva se stejnoměrně zhutňuje 25 vpichy propichovací 
tyčí. Povrch horní vrstvy se zarovná s okrajem plechového kužele, který se pak opatrně svisle bez 
otáčení zvedne. Ihned po zvednutí formy se stanoví sednutí změřením rozdílu mezi výškou formy a 
nejvyšším bodem sednutého zkušebního vzorku s přesností na 5mm. 
Metoda Abramsova (zkouška sednutím) je nejznámější, nejjednoduší a nejrozšířenější. 
Zpracovatelnost s ohledem na použitý způsob dopravy a zpracování je uváděna výrobcem betonu 
potřebnou číselnou hodnotou. 
Kdy a jak je předepsáno provádění zkoušek zpracovatelnosti 
1. Při kontrolních zkouškách se prověřují betonové směsi téhož předepsaného složení, popř. i teploty, 
přičemž četnost je stanovena v následující tabulce. 
2. U transportbetonu je pro kontrolní zkoušky rozhodující vzorek odebraný ze směsi přímo při 
vyprazdňování přepravního prostředku a to jak při zkouškách v betonárně, tak na místě přejímky. 
Kontrolní zkoušky provádí v betonárně výrobce  betonové směsi, na místě přejímky transportbetonu 
zpracovatel bet. směsi (dodavatel bet. kce) v rámci své vstupní kontroly.  
3. Minimální četnost kontrolních zkoušek zpracovatelnosti betonové směsi  
 
───────────────────────────────────────────────────── 
Kontrolovaná    Minimální četnost zkoušek betonové směsi 
vlastnost    stejného předepsaného složení 
───────────────────────────────────────────────────── 
1 zkouška na každý vzorek bet. směsi odebraný pro zkoušku 
krychelné  pevnosti 
Zpracovatelnost   1 zkouška při každé podstatné změně zpracovatelnosti a nejméně 
1 zkouška za směnu 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
U transportbetonu se musí kontrolovat zpracovatelnost jak v betonárně, tak i na místě přejímky ve 
stejné četnosti. 
4. Zpracovatelnost se zkouší podle ČSN EN 12350-2. Při kontrolních zkouškách (pokud není v 
projektové dokumentaci nebo jiným předpisem stanoveno přísněji) se za vyhovující výsledek považuje 
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hodnota zpracovatelnosti, která se od předepsané hodnoty neliší více, než je uvedeno v následující 
tabulce.  
Mezní odchylky pro zkoušky zpracovatelnosti (sednutím kužele)  
───────────────────────────────────────────────────── 
Metoda        Mezní odchylky 
───────────────────────────────────────────────────── 
Sednutí kužele   ≤40mm    + - 10mm 
50 - 90mm    + - 20mm 
───────────────────────────────────────────────────── 
≥     100mm    + - 30mm 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
7.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrola souladu prací s časovým harmonogramem 
- Kontrola organizace na pracovišti (kontrola pracovních prostor) 
- Kontrola umístění případných prvků pro zajištění vodotěsnosti bet. konstrukce (expanzní profily 
z hydrofilních polymerů po celém obvodu/celé délce v oblasti 1.PP) 
- Průběžné zápisy do stavebního deníku 
7.2.1. Bednění 
Mezioperační kontrolu montáže bednění provádí průběžně vedoucí tesařské, montážní čety a stavební 
technik. 
• Tuhost průběžně sestavovaného bednění 
• Průběžná kontrola průřezových rozměrů, celkových rozměrů, místní rovinnosti, místní přímosti, 
celkové rovinnosti ploch bednění, vodorovnost bednění, celkové i dílčí svislosti bednění, 
pravoúhlost, nebo předepsaný úhel, poloha bednění prostupů, kotevních prvků, otvorů apod. 
• Kontrola provádění systémového bednění dle výkresové dokumentace bednění v souladu 
s vypracovaným speciálním technologickým předpisem pro montáž bednění. 
• Kontrola těsnosti a vzájemného spojení bednících dílců 
• Kontrola opatření odbedňovacího přípravku na prvcích 
7.2.2. Vyztužování konstrukcí 
Mezioperační kontrolu železářských prací provádí vedoucí pracovník železářských prací společně se 
stavebním technikem.  
Bude se kontrolovat počet prutů ve výztuži a zabezpečení proti vybočení tak, aby konečná poloha byla 
v tolerancích dle ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí a PD. To znamená: 
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• Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými prvky, mezi 
jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho 
směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v PD 
více než o  + -  20 % nejvýše však o 30mm. 
• Odchylky poloh styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit + - 
30mm. 
• Odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí překročit 
 ± 5mm při průměru prutů do 40mm, 
 ± 10mm při průměru prutů nad 40mm 
7.2.3. Betonáž 
Mezioperační kontrolu provádí stavební technik, namátkově stavbyvedoucí. Kontroluje se: 
• Ukládání, zpracování čerstvé betonové směsi a postup betonování 
• Kontrola správnosti provádění pracovních a dilatačních spar 
• Ošetřování betonu: 
 Po ukončení betonáže konstrukci chránit zaplachtováním a potažením fóliemi či 
jinak tak, aby teplota povrchu betonu neklesla pod 0°C po dobu 3 dnů, nebo dokud 
beton nedosáhne pevnosti 5-8MPa. 
 Při teplotě prostředí pod + 5°C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat 
a je třeba zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu. 
 
7.3. Výstupní kontrola 
- Po dokončení konstrukce provede stavbyvedoucí kontrolu celkové konstrukce, soulad s PD, 
rovinnosti, povolené odchylky stanovené normami 
- Zápis všech vada a nedodělků do stavebního deníku, sepsání předávacího protokolu 
7.3.1. Bednění 
Výstupní kontrolu montáže bednění provádí vedoucí tesařské, montážní čety a stavební technik. 
V případě složité konstrukce přebírá stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. 
Kontrolují se stanovené parametry: 
• Průřezových rozměrů 
• Celkových rozměrů 
• Místní rovinnosti 
• Místní přímosti 
• Celkové rovinnosti ploch 
• Celkové i dílčí svislosti 
• Vodorovnost konstrukce 
• Rovnoběžnost konstrukcí 
• Pravoúhlost, nebo předepsaný úhel 
• Poloha bednění prostupů, kotevních prvků, otvorů a pod. 
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7.3.2. Vyztužování konstrukcí 
Výztuž před zaklopením druhým dílcem bednění je potřeba vyzvat technického dozora investora a 
udělat s ním přejímku a zápis do stavebního deníku. Při prověrce se ověřuje soulad s PD, smlouvou 
nebo jinými předpisy, zejména: 
• Druh použité výztuže 
• Profil prutů 
• Počet výztužných vložek 
• Délku vložek, tvar, ohyby, jejich ukončení 
• Polohu v konstrukci, počet, tvar třmínků 
• Vzdálenost mezi výztužnými vložkami 
• Polohu nastavování, stykování výztužných vložek 
• Krytí výztužných vložek 
• Tuhost výztuže 
• Čistotu povrchu vložek (koroze, mastnota, znečištění betonem 
• Dodržení stanovených odchylek, tolerancí 
• Čistotu bednění po železářských pracech 
• V zimním období: teplota povrchu výztuže (min. + 5°C) 
• Čistotu, bez sněhu, námrazy 
7.3.3. Betonáž 
Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem případného subdodavatele a s technickým 
dozorem investora. Výsledek kontroly zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku s tím, že TDI se 
vyjádří k provádění návazných prací. 
Při výstupní kontrole se prověřuje soulad s projektovou dokumentací tvaru a rozměrů: 
• Tvar a rozměry hotových konstrukcí 
Nejsou-li v PD dány mezní odchylky geometrických parametrů, musí se stanovit přesnost dle 
požadavků: 
 ČSN 73 0210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
Část 2 - Přesnost monolitických betonových konstrukcí nebo 
 ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí. 
 
Mezní odchylky a tolerance dle ČSN 730210-2 jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
 
do 0,12 0,12 - 0,25 0,25 - 0,5 nad 0,5
Stěny +-4 +-6 +-8 +-10
Stropy +-6 +-8 +-10 +-12
Sloupy +-3 +-4 +-5 +-6
Průvlaky, trámy +-5 +-6 +-8 +-10
Základní rozměry v m
předmět
 
Tabulka č. 9.2 
Mezní odchylky rozměrů průřezů (hodnoty v mm) 
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do 4 od 4 do 8 od 8 do 16 od 16 do 25 nad 25
Rozměry v půdorysu např.délky, 
šířky +- 12 +-15 +-20 +- 25 +-30
Rozměry v nárysu např.výšky 
podlaží, podest +-15 +-15 +-20 +-30 +-30
Světlé rozměry v půdorysu např. 
rozměry mezi podporami +-15 +-20 +-25 +-30
Světlé rozměry v nárysu např.  
mezi podlahou a stropem +-20 +-20 +-30
Světlé rozměry otvorů např. pro 
okna,dveře apod. +-12 +-16
Základní rozměry v m
Předmět
 
Tabulka č. 9.3 
Mezní odchylky celkových rozměrů (hodnoty v mm) 
 
Na vztašnou délku 2m
2
1 Nedokončené povrchy stropů 5
2 Nedokončené povrchy stropů se zvýšenými 
nároky podle funkčních požadavků
3 Stěny s nedokončeným povrchem 6
4 Stěny s nedokončeným povrchem se zvýšenými 
nároky podle funkčních požadavků
5 Hrany s kouty (stěny, stropy, otvory …) 6
6 Hrany průvlaků, trámů, sloupů 8
Předmět
1
 
Tabulka č. 9.4 
Tolerance místní rovinnosti a přímosti – 2m lať (hodnoty v mm) 
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do 1,0 1 až 4 4 až 10 10 až 16 nad 16
2 3 4 5 6
1 Nedokončené povrchy stropů 4 6 12 15 20
2 Nedokončené povrchy stropů se 
zvýšenými nároky
3 Stěny s nedokončeným povrchem 6 12 15 20 25
4 Stěny s nedokončeným povrchem se 
zvýšenými nároky Dle funkčních požadavků
Dle funkčních požadavků
Pro delší rozměr plochy v m
Předmět
1
 
Tabulka č. 9.5 
Tolerance celkové rovinnosti ploch (hodnoty v mm) 
 
do 2,5 2,5 - 4,0 nad 4,0
Stěny +-5 +-8 +-12
Sloupy +-4 +-6 +-10
Předmět
Výška konstrukce v m
 
Tabulka č. 9.6 
Mezní odchylky svislosti celkové (hodnoty v mm) 
 
do 4,0 4,0 - 8,0 8,0 - 16,0 nad 16
Stropy, průvlaky v jednom poli 6 8 15 20
Předmět
Délka konstrukce v m
 
Tabulka č. 9.7 
Odchylky vodorovnosti konstrukce (hodnoty v mm) 
 
do 4,0 4,0 - 8,0 8,0 - 16,0
Protilehlé stěny, průvlaky, trámy 10 12 20
Předmět
Rozpětí vzdáleností v m
 
Tabulka č. 9.8 
Odchylky od rovnoběžnosti konstrukce (hodnoty v mm) 
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do 4,0 4,0 - 8,0 8,0 - 16,0 nad 16
Sousední stěny, průvlaky, trámy +-4 +-6 +-8 +-10
Předmět
Délka konstrukce v m
 
Tabulka č. 9.9 
Odchylky od pravoúhlosti konstrukce (hodnoty v mm) 
 
• Povrch betonových konstrukcí 
Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat co nejdříve, hned po odbednění.  
 Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. 
Celková plocha vadných míst nesmí převyšovat 5% celkového povrchu dané části 
konstrukce. Nosná výztuž nesmí být obnažena. 
 Povrchy určené k omítání nesmějí mít výčnělky větší jak 1/2 tloušťky předepsané 
omítky a nesmějí být znečištěny látkami, které by snižovaly soudržnost povrchové 
úpravy s betonem (nevhodné odbedňovací prostředky). 
 Povrch pohledového betonu musí odpovídat požadavkům projektové 
dokumentace. 
• Kontrola pevnosti betonu 
 Doklady o jakosti betonové směsi (transportbetonu) 
Dodavatel betonové směsi musí doložit protokoly od akreditovaných zkušeben 
v souladu s ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 
Beton, kde bude doložená kvalita. Předání nejpozději do 5 týdnů od poslední 
dodávky betonové směsi. Pokud odběr trvá déle jak 8 týdnů, musí být protokoly 
předávány průběžně 
 Kontrola pevnosti ztvrdlého betonu v konstrukci 
Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci je třeba provést: 
 a) když nevyhověly kontrolní zkoušky betonu, 
 b) když kontrola je nutná z technologických důvodů, 
 c) prokáže-li se, že nebyl beton v konstrukci zpracován a ošetřován podle 
normy a je ohrožena jeho jakost, nebo jsou jiné důvodné pochybnosti o 
jeho jakosti. 
Kontrolu pevnosti betonu v konstrukci provádí vždy akreditovaná zkušebna. 
 
Jako metodická pomůcka pro dokončení betonové konstrukce poslouží evropská norma ČSN EN 
13670-1 – Provádění betonových konstrukcí, kde se stanovují požadavky na kontrolu dle třech 
kontrolních tříd. Naše stavba by spadala do Kontrolní třídy 2 (Požadavky dle PD). 
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8. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
8.1. Základní ustanovení 
Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde zejména o 
Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pracovníci jsou 
povinni účastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jsou seznámeni s provozem a 
používáním strojů, nářadí potřebných k dané práci na pracovišti. Podepíší prohlášení, že byli seznámeni 
a srozuměni s bezpečností na staveništi. 
 
8.2. Zajištění bezpečnosti na staveništi 
Staveniště je oploceno po svém obvodu mobilním oplocením výšky 2m. Označeno zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Příjezdové komunikace na staveniště jsou opatřeny dopravním značením. 
Přívody energie a vody jsou opatřeny bezpečnostními vypínači (uzávěry), kterými se v případě nouze 
zastaví jejich přívody. Dveře šaten budou opatřeny důležitými telefonními čísly ( 112 - tísňové volání, 
150 - hasičský záchranný sbor, 155 - záchranná služba, 158 - policie ČR, 156 - městská policie). 
Staveniště udržovat v provozu schopném stavu. 
 
8.3. Zajištění bezpečnosti na pracovišti 
Pro potřeby realizace monolitické konstrukce vrchní stavby jsou pracovníci vyškoleni a vyučeni. U 
montáže ocelových konstrukcí je potřeba dávat velký pozor zejména při zavěšování a následné 
přepravě břemen na místa určení a před finálním uložením je držet v bezpečné vzdálenosti. Břemena 
smí zavěšovat jen školený vazač s platným vazačským průkazem, navádět může jak vazač, tak i 
smluvený signalista pomocí smluvených gest nebo pomocí vysílací techniky. Bezpečnost zavěšení 
kontrolujeme nadzvednutím břemene před samotným zvednutím. 
Pro celou stavbu byla vypracována rizika všech prací na projektu. Zpracováno v samostatné kapitole 
Rizika celé stavby. Práce na monolitických konstrukcích je zahrnuta. Z tohoto předpisu vyplývá, že 
úkolem stavbyvedoucího je při souběhu více prací, pracovníky různých profesí o jednotlivých rizicích 
informovat. 
 
8.4. Osobní ochranné pomůcky 
Povinností všech pracovníků je užívat předepsaných, určených ochranných osobních pomůcek. Každý 
zaměstnanec se po převzetí těchto pomůcek přesvědčí o kompletnosti, provozuschopnosti a celkovém 
nezávadném stavu. Všichni pracovníci, kteří se pohybují po stavbě a staveništi jsou povinni nosit 
bezpečnostní přilbu, reflexní vestu a pracovní oděv spolu s pevnou obuví. Tesaři, železáři, betonáři 
pracující na monolitických konstrukcích ve výšce větší jak 1,5m jsou povinni využívat kolektivního 
bezpečnostního zařízení zábradlí na bednění či lešení, košů, které jsou rovněž součástí bednění. 
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9. Způsob zajištění ochrany životního prostředí 
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(katalog odpadů, vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu 
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
• obecně závazná Vyhláška č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na 
území statutárního města Brna. 
 
Odpady likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Nutnost zhotovitele je 
uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu, lehký materiál 
zajištěn proti odfouknutí. 
 
10. Časový průběh procesu 
Doba monolitnění konstrukcí vrchní tavby je stanovena na 97 dní od začátku března do půli června ve 
složení 10 pracovníků s tím, že odstojkování poslední stropní konstrukce proběhne koncem srpna. 
Znázorněno v příloze č. 7 – Časový harmonogram SO 01 – Obchodní středisko. 
 
11. Bilance zdrojů 
Všechen potřebný materiál bude dopraven v předstihu na místo stavby a uložen na místo určené 
stavbyvedoucím. Časové nasazení hlavních stavebních mechanismů je vyjádřeno na konci kapitoly 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů v přehledné tabulce a také v příloze č. 6 – Časové 
nasazení hlavních mechanismů a strojů. Rovněž je zpracován Plán zajištění materiálových zdrojů pro 
monolitické konstrukce vrchní stavby v Příloze č. 9. 
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1. Obecné informace 
1.1. Informace o nosné konstrukci haly 
Nosná ocelová konstrukce je navržena jako jednopodlažní dvoulodní ocelový skelet s přístavbou. 
Nosná konstrukce skeletu je tvořena sloupy navrženými z válcovaných profilů HEA 240 a střešními 
vazníky navrženými z válcovaných profilů IPE 400 a IPE 550, které jsou uloženy ve spádu střechy. Mezi 
vazníky jsou kladeny vaznice z válcovaných profilů IPE 180, na které je uložen lehký střešní plášť. 
Střešní plášť není dodávkou ocelové konstrukce. 
Diagonály střešních ztužidel jsou dimenzovány jako tažené a tlačené pruty, jsou navržené 
z válcovaných trubek kruhového průřezu. Střešní ztužidla jsou navržena jak v podélném, tak i v příčném 
směru, a jsou napojena na stěnová ztužidla. Diagonály stěnových ztužidel jsou navrženy z válcovaných 
trubek kruhového průřezu a jsou staticky dimenzovány jako tažené a tlačené pruty.  
Střešní ztužidla a stěnová ztužidla zajišťují tuhost konstrukce v podélném směru. Stabilita v příčném 
směru je zajištěna tuhostí rámu, štítovým ztužidlem navrženým v ose 1 a železobetonovou stěnou 
navrženou v ose 5. 
Kvůli připojení obvodového pláště jsou ve štítu navrženy sloupy z válcovaných nosníků HEA. 
Sloupy jsou v dolní části kotveny kloubově do železobetonové konstrukce 1. PP přes kotevní desku 
chemickými kotvami HVA v úrovni +1,990 a 0,000.  
V horní části jsou na hlavních sloupech umístěny atikové sloupky navržené ze čtvercových trubek, které 
jsou propojeny vodorovnými profily ze čtvercových trubek. 
Vaznice jsou na jedné straně ocelové konstrukce kotveny do železobetonové zdi. 
Hlavní nosná ocelová konstrukce přístavky je tvořena příčnými vazbami sestávající se sloupy a vazníky, 
které jsou navržené z válcovaných nosníků IPE. Vazníky jsou uloženy na hlavní sloupy haly, průvlaky 
z nosníků HEA a na železobetonový věnec zděné části přístavby. V kolmém směru jsou na příčné 
vazby osazeny vaznice z profilů IPE. Tuhost přístavby je zajištěna střešním a stěnovým ztužidlem a 
připojením vazníků na hlavní sloupy haly a také tuhou stropní deskou. Ta je navržena ze ztraceného 
bedněné z trapézového plechu a betonu ve vlnách a 50mm nad vlnou. 
Pro vytvoření dveřních a okenních otvorů jsou navrženy výměny (paždíky) z obdélníkových a 
čtvercových trubek. Sloupy výměn jsou kotveny přes patní plech do základové konstrukce pomocí 
chemických kotev. 
Celá ocelová konstrukce je svařovaná, montážní přípoje jsou šroubované. 
1.2. Požadavky na konstrukci haly 
Dle požadavků investora a statika je žádoucí dle ČSN ISO 8501-1 stupeň očištění, otryskání povrchu 
ocelové konstrukce na Sa 2 ½ - velmi důkladné otryskání. Povrchová úprava je požadována podle 
stupně korozní agresivity C3 – střední. Pro splnění těchto požadavků jsem navrhl ochranný nátěr: 
• Základní nátěr – polyuretanový lak krahopur-Z (1 vrstva), tl 60um 
• Email – vrchní dvousložková akryluretanová rychleschnoucí barva Krahopur-E (2 vrtvy), tl. 
120um 
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Celková tloušťka nátěru 180um předpokládá životnost nad 15 let. 
Povrchová úprava konstrukce bude řešena subdodavatelsky a v předstihu samotné montáže. 
 
2. Požadavky na připravenost pracoviště a pracovní podmínky 
2.1. Připravenost staveniště 
V severovýchodní části je staveniště vybaveno zpevněnou plochou ze silničních panelů. V západní části 
je koncepce sociálního zařízení směřována na již zpevněnou štěrkovou plochu. Staveniště je vybaveno 
skladovacím kontejnerem, věžovým jeřábem Liebherr 90 EC. Provozní zařízení staveniště a sociální 
zázemí pro pracovníky vč. chemického WC bude umístěno v typových mobilních buňkách. Svým 
vybavením částečně navazuje na předchozí etapy výstavby. 
- Šatna 2x, kanceláře 2x 
- Umývárna s jímkou 
- Chemické WC s pisoárem 3x 
- Skladovací kontejner 
- Rozvod vody po staveništi 
- Rozvod NN po staveništi včetně staveništních rozvaděčů 
- Oplocení s vjezdem 
 
2.2. Připravenost stavby 
Před zahájením montáže ocelové konstrukce musí být dokončena stropní deska 1.PP, s požadovanou 
pevností dle statika. Bude dokončena monolitická konstrukce stěn 2.NP pro požadované kotvení 
ocelových profilů. 
V rámci připravenosti stavby je odsouhlaseno geodetické zaměření pro zahájení prací a zároveň jsou 
určeny jednoznačné výškové body, které se budou používat po dobu montáže. 
 
2.3. Pracovní podmínky 
Staveniště bude vybaveno dle technické zprávy zařízení staveniště 
Obecné montážní práce je nutno přerušit: 
• Při rychlosti větru nad 10m/s 
• Při vytrvalých deštích, vysokých teplotách – jsou-li v rozporu s pracovním zákoníkem a s naří-
zeními týkající se ochrany zdraví, bude stavební proces přerušen, dokud se podmínky nezlepší. 
• Při snížené viditelnosti (mlha, hustý déšť) 
• Při pochybnostech o stabilitě konstrukce 
• Při pochybnostech týkající se vazačských úvazků 
• Teplota montáže by neměla klesnout pod -10ºC 
• Pokud teplota klesne pod 0ºC, materiál při sváření předehřívat na min teplotu 70ºC 
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3. Použité materiály, zásady jejich dopravy a skladování 
3.1. Materiál pro konstrukci haly 
Podrobný výpis dílců ocelové konstrukce je součástí samostatného dílu rozpočtu - Dodávka a montáž 
ocelové konstrukce haly a markýzy ocelové haly v příloze č. 13 - Položkový rozpočet SO 01 – Obchodní 
středisko, kde nalezmene veškeré potřebné údaje o prvcích ocelové haly.  
K ukotvení sloupů do základu ve výšce +1,990 a 0,000 budou použity chemické kotvy HVA systému 
HILTI – lepená kotva. Skládá se z chemické kotvy (vinyl uretan) a kotevních šroubů (žárově 
pozinkované) o průměrech M12, M16, M20 oceli 5.8. 
Dále jsou použity šrouby M20 a M24 pevnostní třídy 8.8. 
3.1.1. Charakteristika materiálů: 
Vlastnosti materiálu oceli S235: 
t ≤ 40 mm 
 mez kluzu : 235 MPa 
 pevnost v tahu : 360 MPa 
 tažnost  : 25% 
 
Vlastnosti materiálu oceli S355: 
t ≤ 40 mm 
 mez kluzu : 355 MPa 
 pevnost v tahu : 510 MPa 
 tažnost  : 20% 
 
Vlastnosti materiálu šroubů pevnostní třídy 5.8: 
 mez kluzu : 400 MPa 
 pevnost v tahu : 520 MPa 
 
Vlastnosti materiálu šroubů pevnostní třídy 8.8: 
 mez kluzu : 640 MPa 
 pevnost v tahu : 800 MPa 
 
3.2. Doprava materiálu na staveniště 
Příjezdová komunikace je možná po ulici III. Třídy/15277 Vídeňská, asfaltová, která je obousměrná. 
Odjezd ze stavby je možný jak po zmíněné Vídeňské, tak i po komunikaci Moravanské lány, místní 
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štěrková komunikace, kde se zatáčí doleva na ulici Novomoravanskou, místní komunikace se 
štěrkovým povrchem. Tato volba není vhodná pro jiné než osobní automobily. 
Doprava bude s ohledem na dopravní značení, šířky komunikací a dopravní frekvenci primárně vedena 
z obslužné komunikace – Vídeňská (ozn. S III/15277). 
Změnu dopravního znační a případné omezení po dobu realizaci výstavby je potřeba projednat a 
odsouhlasit s Odborem dopravy Magistrátu města Brna a Brněnskými komunikacemi a.s. 
 
Pro dopravu ocelových dílců konstrukce byl zvolen tahač IVECO AS 440S42 Y/FPLT s návěsem 
BROSHUIS 3AOU – 48. Návěs má tu výhodu, že je teleskopický a snadno se tedy přizpůsobí přepravě 
všech dílců. Nejdelší přepravovaný prvek je délky 16,3m a tudíž nemusí být tento náklad brán jako 
nadrozměrný dle zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (limitní délka 16,5m), a 
nemusí být zajištěno doprovodné vozidlo. Z mojí strany je zde však doporučení doprovodné vozidlo 
zajistit. 
 
3.3. Vnitrostaveništní doprava 
Vnitrostaveništní komunikace je zbudována jako obousměrná ze silničních panelů pro dopravu a 
montáž stavebních prvků a částečné skladování materiálů v severovýchodní části staveniště. 
Pro zajištění materiálů a potřebných dílců na místo určení je využito věžového jeřábu Liebherr 90 EC 
koncipovaného v jihovýchodním rohu zařízení staveniště. 
3.4. Skladování 
Pro skladování ocelových prvků jsou na staveništi vyhrazeny plochy dle výkresu zařízení staveniště – 
montáž ocelové haly v Příloze č. 5. Jedná se o plochy 58m2 v severní části staveniště, na ploše 
vnitrostaveništní komunikace 66m2, ale převážná část se bude skladovat přímo v ploše hlavního 
stavebního objektu administrativní části o výměře 361m2. Materiál se ukládá na dřevěné hranoly 
100x100mm. Skladovací plochy jsou zpevněné a odvodněné ve směru k základové spáře. 
Plochy jsou dle výpočtu v kapitole Projekt zařízení staveniště dostačující. 
 
4. Složení pracovní čety 
Při realizaci technologické etapy montáže ocelové konstrukce haly bude na stavbě jedna četa. Na jejich 
práci bude dohlížet stavbyvedoucí, případně technik. Seznam profesí k realizaci: 
 4 x stavební zámečník (montážníci) -    Vazač 
 Jeřábník    -    Pomocný dělník 
 Řidič s oprávněním C   -    Stavební technik 
 
181 
5. Vybavení strojním zařízením a pracovními pomůckami 
Výpis pracovních strojů, nářadí a pomůcek potřebných pro realizaci, včetně jejich technických 
parametrů a podmínek pro použití, je uveden v samostatné části Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanizmů. Stručný přehled: 
• Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC 
• Nivelační přístroj Leica Runner 20 s latí 
• Tahač IVECO + návěs BROSHUIS 3AOU-48 
• Montážní plošina nůžková - bateriová GS 2632 - 2x 
• Pojízdné lešení Alfix 6007 
• Rázový utahovák Dewalt DW 294 
• Svařovací inventor OMICRON GAMA 1750A 
• Vrtací kladivo Hilty TE 7 
Pracovní pomůcky: 
Rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, přilba a další 
 
5.1. Zajištění břemen při přepravě a zvedání 
 
Jednotlivé dílce budou přepravovány na protiskluzných podložkách v řadách tak, aby bylo využito 
veškerého ložného místa a nostnosti návěsu. Drobnější dílce budou umístěny na dřevěných hranolech 
120 x 120mm, aby nedošlo k poškození nástřiku prvků a možnosti vrstvení jednotlivých dílců na sebe. 
Vše bude zajištěno popruhy s ráčnami pro dokonalé zajištění. Pro zajištění posunutí v příčném směru 
(reakce při prudkém brždění/rozjíždění) budou prvky zajištěny bezpečnostní plachtou. 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 10.1      Obrázek č 10.2 
Zajišťovací popruhy s ráčnou    Bezpečnostní plachta Multiflex 
 
Zvedání jednotlivých ocelových prvků bude probíhat pomocí tkaných popruhů za účelem ochránit 
povrchovou úpravu. Zavěšování břemen můžou provádět jen proškolení vazači s typovým tkaným 
lanem s deklarovanou nosností. 
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Tabulka č. 10.1 
Nosnosti typových tkaných popruhů 
 
6. Technologický postup 
K technologickému postupu montáže ocelové haly jsem zpracoval grafické schema postupu montáže 
v 19 krocích, které je v Příloze č. 14 - Schema postupu montáže ocelové haly. Spolu s textovou částí 
tvoří celek k technologicky správné a rychlé montáži. 
6.1. Způsob montáže 
Ocelová konstrukce haly bude probíhat po prvcích zdvihem. Prvky, co bude možné sešroubovat na 
úrovni terénu, se tak smontují pro urychlení montáže. Prvky zavěšené na jeřábu jsou montovány 
v patřičné poloze zámečníky na vysokozdvižných nůžkových plošinách. 
6.2. Zásady montáže 
Ve všech montážních krocích musí být konstrukce schopna odolávat zatížení větru, sněhu a zatížení 
vzniklé během montáže. Z tohoto důvodu a také pro eliminaci zavětrovacích dočasných konstrukcí 
převážně sloupů, budou dílce montovány do navzájem ztužených bloků. 
6.3. Montáž 
Montáž odstartuje v závislosti na ukončení monolitické konstrukce stěn 2.NP kotvením ocelových 
U-profilů do stěny 2.NP. Poté následuje sled postupně se opakujících kroků. 
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6.3.1. Osazení sloupů 
• Kontrola směrových a výškových parametrů spojená s barevným označením místa otvorů pro 
kotvy, vytvoření šablony s otvory pro typové sloupy 
• Vyvrtání otvorů, důkladné vyčištění (vyfoukání), vložení patrony pro chemické kotvy, umístění 
kotevního šroubu 
 
Obrázek č. 10.3 
Postup chemického kotvení 
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Teplota ve 
vyvrtaném otvoru 
Ochranná doba  Doba vytvrzení 
Tgel Tinst 
20°C 8 min 20 min 
10°C 20 min 30 min 
0°C 30 min 1 hod 
-5 °C 1 hod 5 hod 
Tabulka č. 10.2 
Závislost teploty prostředí kotvy na rychlosti tuhnutí 
 
• Výšková kontrola před závěrečným usazením sloupu, případné vložení distančních ocelových 
destiček pro srovnání do správně výškové úrovně, kontrola svislosti, podlití cementovou 
zálivkou 
• Dle projektové dokumentace umístit sloupy se dvěma nebo čtyřmi kotevními šrouby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Obrázek č. 10.4         Obrázek č. 10.5 
             Detail kotvení sloupu se dvěmi kotvami  Detail kotvení sloupu se čtyřmi kotvami 
 
6.3.2. Montáž momentových spojů 
• Po osazení středových a krajních sloupů a následném ztužení pomocí HEA 160 je možno 
přistoupit k montáži třech typů momentových spojů. Instalace střešních vazníků (Krok 3-11) 
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                                Obrázek č. 10.6        Obrázek č. 10.7 
                      Montovaný spoj č. 1- detail                     Montovaný spoj č. 1 - izometrie 
 
 
 
                                Obrázek č. 10.8        Obrázek č. 10.9 
                      Montovaný spoj č. 2- detail                     Montovaný spoj č. 2 - izometrie 
 
 
                                Obrázek č. 10.10     Obrázek č 10.11 
                       Montovaný spoj č. 3- detail                    Montovaný spoj č. 3 - izometrie 
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6.3.3. Montáž zbylých dílců konstrukce 
• Po dokončení výstavby hlavních nosných dílců následuje umístění atikových sloupků ze 
čtvercových trubek navzájem propojených (Krok 12) 
• Následuje montáž přístavby v pořadí: sloup, průvlaky, střešní vaznice přístřešku, stěnová 
ztužidla, střešní ztužidla (Krok13-15) 
• Instalace výměn (paždíků) z obdélníkových a čtvercových trubek pro otvory oken a dveří 
(Krok 16) 
• Montáž střešních vaznic z IPE 180 hlavní ocelové haly (Krok 17) 
• Montáž výměn pro prostupy na střechu, montáž stěnových ztužidel z trubek kruhového průřezu 
(krok 18) 
• Montáž střešních ztužidel z trubek kruhového průřezu (Krok 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 10.12 
Hotová ocelová hala - izometrie 
 
7. Kvalitativní parametry a způsob jejich kontroly 
Vstupní kontrola 
Před zahájením prací zkontrolujeme kompletnost projektové dokumentace, připravenost staveniště, 
stavby, počet a druh dodaných prvků v souladu se základní výrobní tolerancí dle normy 
 ČSN EN 1090-2 + A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí a provedení 
ochranného nátěru. 
Kontrolujeme podkladovou konstrukci stropu nad 1.PP a stěnu 2.NP. Jejich výškovou a směrovou 
úroveň. Vše zaznamenat do stavebního deníku. 
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Mezioperační kontrola 
V průběhu montáže bude stavbyvedoucí, stavební technik nebo vyškolený pracovník kontrolovat 
správný postup montáže dle technologického postupu, správné zavětrování prvků, šroubové spoje. Vše 
je řádně zaznamenáváno do stavebního deníku. 
Výstupní kontrola 
Při předávání ocelové konstrukce následuje vyhodnocení odchylek při montáži. Hlavním dokumentem je 
zde norma ČSN EN 1090-2 + A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Převážně 
viz níže tabulky. Provedeme vizuální kontrolu povrchové úpravy. Konstrukci přebereme. 
 
Výběr základních a funkčních montážních tolerancí dle přílohy D normy ČSN EN 1090-2 + A1: 
 
Tabulka č. 10.3 
Základní montážní tolerance – Sloupy jednopodlažních budov 
 
Tabulka č. 10.4 
Základní montážní tolerance_2 – Sloupy jednopodlažních budov 
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Tabulka č. 10.5 
Funkční montážní tolerance – Umístění sloupů 
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Tabulka č. 10.6 
Funkční montážní tolerance – Pozemní stavby 
 
8. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 
8.1. Základní ustanovení 
Na staveništi a pracovišti je nutné dodržet bezpečnost a ochranu zdraví. Jde zejména o 
Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pracovníci jsou 
povinni účastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jsou seznámeni s provozem a 
používáním strojů, nářadí potřebných k dané práci na pracovišti. Podepíší prohlášení, že byli seznámeni 
a srozuměni s bezpečností na staveništi. 
 
8.2. Zajištění bezpečnosti na staveništi 
Staveniště je oploceno po svém obvodu mobilním oplocením výšky 2 m. Označeno zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Příjezdové komunikace na staveniště jsou opatřeny dopravním značením. 
Přívody energie a vody jsou opatřeny bezpečnostními vypínači (uzávěry), kterými se v případě nouze 
zastaví jejich přívody. Dveře šaten budou opatřeny důležitými telefonními čísly ( 112 - tísňové volání, 
150 - hasičský záchranný sbor, 155 - záchranná služba, 158 - policie ČR, 156 - městská policie). 
Staveniště udržovat v provozu schopném stavu. 
 
8.3. Zajištění bezpečnosti na pracovišti 
Pro potřeby realizace ocelové montované haly jsou pracovníci vyškoleni a vyučeni. U montáže 
ocelových konstrukcí je potřeba dávat velký pozor zejména při zavěšování a následné přepravě břemen 
na místa určení a před finálním uložením je držet v bezpečné vzdálenosti. Břemena smí zavěšovat jen 
školený vazač s platným vazačským průkazem, navádět může jak vazač, tak i smluvený signalista 
pomocí smluvených gest nebo pomocí vysílací techniky. Bezpečnost zavěšení kontrolujeme 
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nadzvednutím břemene před samotným zvednutím. Montážníci budou při práci zajištěni k montážním 
nůžkovým plošinám. 
Pro celou stavbu byla vypracována rizika všech prací na projektu. Zpracováno v samostatné kapitole 
Rizika stavby. Montáž ocelové konstrukce je zahrnuta. Z tohoto předpisu vyplývá, že úkolem 
stavbyvedoucího je při souběhu více prací, pracovníky různých profesí o jednotlivých rizicích 
informovat. 
 
8.4. Osobní ochranné pomůcky 
Povinností všech pracovníků je užívat předepsaných, určených ochranných osobních pomůcek. Každý 
zaměstnanec se po převzetí těchto pomůcek přesvědčí o kompletnosti, provozuschopnosti a celkovém 
nezávadném stavu. Všichni pracovníci, kteří se pohybují po stavbě a staveništi jsou povinni nosit 
bezpečnostní přilbu, reflexní vestu a pracovní oděv spolu s pevnou obuví. Montážníci jsou povinni mít 
na sobě pracovní sedák s bezpečnostní lanem příslušné délky a karabinou, kterou se připojí na 
montážní nůžkovou plošinu. 
 
9. Způsob zajištění ochrany životního prostředí 
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(katalog odpadů, vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu 
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
• obecně závazná Vyhláška č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na 
území statutárního města Brna. 
 
Odpady likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Nutnost zhotovitele je 
uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu, lehký materiál 
zajištěn proti odfouknutí. 
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Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. 
17 00 00 stavební a demoliční odpady   
kód druhu odpadu druh odpadu kategorie 
17 04 05 Železo, ocel O 
08 00 00 odpady z používání nátěrových hmot   
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsah. Organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 O 
Tabulka č. 10.7 
Odpady vzniklé při montáži ocelové konstrukce haly 
 
10. Časový průběh procesu 
Doba trvání montáže ocelové haly je stanovena na 14 dní od půli července do jeho konce ve složení 4 
pracovníků. Znázorněno v Příloze č. 7 – Časový harmonogram SO 01 – Obchodní středisko. 
 
11. Bilance zdrojů 
Všechen materiál bude dopraven v úvodu montáže na místo stavby a uložen na místo určené 
stavbyvedoucím. Časové nasazení zdrojů je vyjádřeno na konci kapitoly Návrh hlavních stavebních 
strojů a mechanismů v přehledné tabulce a také v Příloze č. 6 – Časové nasazení hlavních mechanismů 
a strojů. 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
V Příloze č. 10 – Kontrolní a zkušební plán kvality pro zastřešení – jednoplášťová střecha nad 
administrativní částí objektu je zpracován tento plán v tabulkové verzi. 
 
1. Vstupní kontroly: 
1.1. Kontrola dokumentace 
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí 
být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace 
provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku.  
Dokumenty: - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
 - realizační projektová dokumentace (zpracována v souladu s 
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení, 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení; 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 
ustanovení) 
Způsob kontroly: vizuální (vhodnost volby př. izolace, realizace, případná sanace) 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
 
1.2. Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola polohy, funkčnosti a bezpečnosti přípojných míst vody a elektřiny. Kontrola skladovacích ploch 
(suché, zpevněné, dle požadavků skladovacích materiálů). Kontrola funkčnosti všech strojů a nástrojů. 
Kontrola zařízení staveniště dle technické zprávy zařízení staveniště. Možnost vjezdu techniky na 
staveniště. 
Dokumenty:  Technická zpráva zařízení staveniště 
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
1.3. Kontrola připravenosti stavby (dokončené konstrukce) 
Kontrola rozměrů a úplnosti dokončených konstrukcí. Kontrola polohy střešních otvorů pro vtoky, 
prostupující potrubí vzduchotechniky, konstrukce podkladu. Dovolené odchylky rovnoběžnosti: ±10mm 
(do 4m); ±12mm (od 4m do 8m); ±20mm (od 8m do 16m). Povrch nesmí být výrazně hrubý, s ostrými 
195 
hranami a výstupky. Zbaven volných nečistot. Na povrchu nesmí být stojící voda, led nebo sníh. 
Betonový povrch stropní konstrukce by měl vykazovat mezní výchylku nejvýše 5mm na 2 metrové lati 
(stropy monolitické s nedokončeným povrchem).  
Dokumenty: - realizační projektová dokumentace 
 - ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 - ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě, část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí 
Způsob kontroly: měřením na dvoumetrové lati 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
1.4. Kontrola dodaného materiálu 
Kontrola množství, druhu a smluvené ceny materiálu. Materiál musí být čitelně označen. Kontroluje se 
kvalita popř. míra poškození materiálu. Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám 
výrobců. Materiály jsou chráněny před povětrnostními vlivy vhodným uložením, překrytím. Všechny 
dodací listy, osvědčení o jakosti zabudovaných materiálů, materiálové listy, prohlášení o shodě musí být 
archivovány. V době kolaudace tyto dokumenty předat majiteli stavby. Seznam dokladů stanoven 
v podmínkách stavebního povolení. 
Dokumenty: vnitropodnikové směrnice, seznam dokladů dle požadavků stavebního úřadu 
pro kolaudační řízení 
Způsob kontroly: převzetí požadovaných dokumentů, archivace 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
2. Mezioperační kontroly: 
2.1. Kontrola a dodržování BOZP 
Kontrola bezpečnosti práce a používání osobních ochranných pomůcek bude probíhat po celou dobu 
výstavby. Kontrolovat se bude zejména dodržování předpisů, používání předepsaných ochranných 
pomůcek. Pracovníci budou proškoleni v této problematice a podepíší prohlášení o seznámení a 
porozumění. Tyto prohlášení se archivují v místě stavby. 
Dokumenty: - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
 - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
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 - vnitropodnikové směrnice 
Způsob kontroly: seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy, archivace podepsaných 
prohlášení 
Kontrolu provádí: HSV 
 
2.2. Kontrola instalace bezpečnostních prvků na střechu 
Kontrola typu, počtu kotvících šroubů pro bezpečnostní prvky a jejich rozmístění dle dokumentace. 
Dokumenty: schéma rozmístění bezpečnostních prvků proti pádu 
Způsob kontroly: vizuální, měřením 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
2.3. Kontrola provedení parozábrany 
Kontrolujeme požadované podélné překrytí 80mm a příčné překrytí 100mm. Nesmí vznikat „T“ spoje. 
Dále pak těsnost spojů, opracování, těsnost detailů a teplotu při provádění (min. teplota vzduchu +10°C, 
max. teplota vzduchu 25°C, max. teplota pásu je 50°C). 
Dokumenty:  realizační projektová dokumentace, montážní předpis výrobce 
Způsob kontroly: vizuální, měřením 
Kontrolu provádí: PSV 
 
2.4. Kontrola provedení tepelné izolace 
Kontrolujeme správnost použitého materiálu, správnost tloušťky, jeho stav při zabudovávání do 
konstrukce (suchý neporušený stav). Správné užití typů kotvících prvků a četnost kotvení. Snaha o co 
nejmenší prořez dílců. Co by spádová vrstva, vyskládání dle kladečského plánu 
Dokumenty: realizační projektová dokumentace, kladečský plán (spádová vrstva), montážní 
předpis výrobce 
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
2.5. Kontrola ochranné vrstvy 
Ochranná geotextílie bude natažena na tepelnou izolaci před samotnou pokládkou hydroizolace. 
Přesahy jednotlivých rolí 100-150mm. Bodově zajistit dle potřeby proti případnému posunutí. 
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Dokumenty:  realizační projektová dokumentace 
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: PSV 
 
2.6. Kontrola provedení hydroizolace 
Kontrolujeme: 
- teplota provádění (správné nastavení teploty přístrojů ke svařování) 
- konstrukce, prostupy nesmí mít dlouhodobě vyšší teplotu než 40°C při realizaci 
- spáry v podkladu nesmí být větší než 5mm. Případně vyplnit PUR pěnou 
-  správnost použitých materiálů, přesahy fólie př. Alkorplan 35176 (v čele 100mm, přesah za 
kotvou 50mm) – správný počet kotvících prvků v oblastech střechy, šířku svarů 30mm, typ 
svaru (dvojitý=dvoustopý) 
- vizuální kontrola těsnosti hydroizolace v ploše 
- těsnost spojů jednotlivých pásů (vizuálně, mechanicky-tažením hrotu jehly) 
- opracování a těsnost prostupů a detailů (body uchycení bezpečnostních pomůcek) 
- případné poškozování nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy 
(např. pohyb osob v nevhodné obuvi, skladováním stavebního materiálu) 
 
Dokumenty:  realizační projektová dokumentace, montážní předpis výrobce 
Způsob kontroly: vizuální, mechanická - tažení hrotem jehly 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
Kontrola v rámci realizační firmy 
 
2.7. Kontrola těsnosti hydroizolace 
Kontrola těsnosti musí být provedena před zakrytím dalšími vrstvami. Ve Smlouvě o dílo je stanovena 
typová zkouška manometrem. Netěsnost se projeví poklesem tlaku ve spoji. 
Dokumenty: smlouva o dílo, realizační projektová dokumentace, montážní předpis výrobce 
Způsob kontroly: manometr se zkušební jehlou 
Kontrolu provádí: HSV, TDI  
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Kontrola při přejímce (před zakrytím další vrstvou) 
 
2.8. Kontrola stabilizačního násypu kačírku  
Kontrola rovnoměrného rozmístění zeminy. Tloušťka 150mm. Tolerance je 25% požadované tloušťky. 
Maximální odchylka však je 50mm. 
Dokumenty: realizační projektová dokumentace 
Způsob kontroly: vizuální, měřením na lati s označenou požadovanou mocností vrstvy 
Kontrolu provádí: PSV 
 
3. Výstupní kontroly: 
3.1. Kontrola po dokončení střešního pláště 
Kontrola kompletnosti dle projektové dokumentace. Kontrola průchodnosti střešních vtoků. 
Dokumenty: realizační projektová dokumentace 
Způsob kontroly: vizuální 
Kontrolu provádí: HSV 
 
3.2. (Kontroly stavu a údržby střechy, cykly kontrol) 
Kontroly stavu střechy jsou důležité z hlediska životnosti střechy. A to ve smyslu včasného odhalení 
případných poruch a vad. Četnost kontrol by se měla zvyšovat s blížícím se konci životnosti. Zde jsou 
doporučené cykly kontrol. 
 
1x ročně 
• Kontrola stavu oplechování včetně kotvících prvků. 
• Kontrola vzduchotechnické jednotky (četnější kontroly). 
• Vizuální kontrola okrajů hydroizolace ukončených na atice (kotvení, svary). 
• Kontroly stavu typových detailů, tmelení. 
 
2x ročně 
• Kontrola průchodnosti střešních vtoků a žlabů. 
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• Kontrola obecné čistoty střešního pláště. 
 
>2x ročně 
• I extenzivní střecha vyžaduje kontrolu - plení náletové nežádoucí vegetace. 
• Kontrola roznášecích rámu vzduchotechnických jednotek, jestli negativně neovlivňují funkci 
hydroizolace. 
• Po extrémních klimatických jevech (silné větry, kroupy, úder blesku). 
 
4. Seznam užitých zkratek: 
HSV  hlavní stavbyvedoucí 
PSV  pomocný stavbyvedoucí (stavební technik) 
TDI  technický dozor investora 
 
5. Výpis potřebných dokumentů: 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
- ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě, část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
200 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JINÉ ZADÁNÍ Č. 1: 
RIZIKA STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 
 
 
 
AUTOR PRÁCE    Bc. JIŘÍ NOVÁK 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE    Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2013  
201 
1. Rizika stavby 
Jedná se o výpis všech důležitých rizik, která mohou nastat v průběhu realizace stavby. Tento výpis je 
důležitý proto, aby v případě souběhu jednotlivých činností měl stavbyvedoucí nebo pověřená osoba 
tyto rizika sepsaná, aby mohl informovat jednotlivé čety různých řemesel o případných nebezpečích. 
Dokument byl zpracován na základě publikace - Soubor vzorů pracovních rizik ve stavebnictví. 
Vypracováno v Příloze č. 11 – Rizika celé stavby. 
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1. Použití 
Jeřáb bude na stavbě požadován v době, kdy se budou provádět monolitické stěny konstrukce 1PP až 
do předání obvodového a střešního pláště. V následující tabulce je porovnáno nasazení typového 
autojeřábu a typového věžového jeřábu pro potřeby naší stavby. 
 
Porovnání cen autojeřáb věžový jeřáb 
Typ stroje LIEBHERR LTM 1055-3.1 LIEBHERR 90 EC-B 6 
Pronájem 1800Kč/hod 55000Kč/měsíc 
  
8*20=160 hodin 
  tedy 288000Kč/měsíčně 
Doprava do 50km 5 000 Kč 30 000 Kč 
Montáž 0 Kč 18 000 Kč 
Demontáž 0 Kč 18 000 Kč 
Doprava zpět 5 000 Kč 30 000 Kč 
Revize el + zz 0 Kč 7 000 Kč 
Projekt podloží 1 000 Kč 5 000 Kč 
Jeřábník 0 Kč 
180Kč 
x160hod=28800Kč 
CELKEM (1 měsíc) 299 000 Kč 191 800 Kč 
CELKEM (6 měsíců) 1 794 000 Kč 1 150 800 Kč 
Tabulka č. 13.1 
Cenové srovnání jeřábové techniky 
Zhodnocení: 
Z finančního hlediska je očividně levnější varianta použití věžového jeřábu. Připočtu-li časové hledisko, 
neustálé přepatkovávání v případě použití autojeřábu a nutnost neustálého přemisťování a zábor 
komunikace v závislosti na umístění břemene na požadované místo, volba typového věžového jeřábu 
na naší stavbě je na místě. 
 
2. Požadavky a jejich popis 
• Lepší varianta z důvodu prostoru na staveništi je jeřáb s horní otočí 
• Výška jeřábu 25m pod hák 
• Délka výložníku 50m pro obsluhu i na místě za stavbou (umístění prvků ocelové kce) 
• Bednící dílce v rozsahu cele stavby 
• Bádie s betonovou směsí a obsluhou (500+1145+100=1745kg) – betonáž sloupů 
• Prvky ocelové konstrukce (nejtěžší - ocelový průvlak IPE 1,75t) 
• Tvárnice opláštění Trio Multivario v tl. 100mm až 308kg  
• Tvárnice střešního pláště Kingspan KS 1000 TOP-DEK tl. 100mm až 145kg  
205 
3. Výběr kritických břemen 
• Na rameni 40m únosnost min 1,75t (bádie s beton. směsí, průvlak IPE 550) 
• Na konci výložníku únosnost 1,3-1,5t (skládka materiálu ocelových prvků) 
• Nejtěžší prvek - ocelový průvlak IPE 1,75t na rameni 35-40m 
 
4. Umístění 
Umístění věžového jeřábu na staveništi je v souladu s doporučenými odstupovými vzdálenostmi dle 
obrázku. Umístění jeřábu je patrné např. z Přílohy č. 5 – situace zařízení staveniště – montáž ocelové 
konstrukce a z Přílohy č. 12 – Schema umístění jeřábu k objektu, řez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 13.1 
Umístění věžového jeřábu vedle objektu – bezpečné vzdálenosti  
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5. Varianta A 
Věžová jeřáb MB 1043 s horní otočí splňující požadavky 
- únosnost na konci 50m výložníku 2 t 
- únosnost na 40m – 2,5t 
- výška pod hák max. 60m při celkové výšce jeřábu 70,8m 
 
Obrázek č. 13.2 
Věžový jeřáb MB 1043 – zátěžový diagram 
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6. Varianta B 
Věžový jeřáb POTAIN GTMR 386 B splňující požadavky 
- únosnost na konci 50m výložníku 1,5 t 
- únosnost na 40m – 2,75t 
- výška pod hák 26m při celkové výšce jeřábu 32,7m 
 
Obrázek č. 13.3 
Věžový jeřáb POTAIN GTMR 386 B – zátěžové hodnoty 
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7. Varianta C 
Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC s horní otočí splňující požadavky 
- únosnost na konci 50m výložníku 1,5 t 
- únosnost na 40m – 1,8t 
- výška pod hák 26,35m při celkové výšce jeřábu 34,5m 
 
 
Obrázek č. 13.4 
Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC – zátěžový diagram 
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8. Finanční analýza 
Název jeřábu MB 1043 POTAIN GTMR 386 B LIEBHERR 90 EC 
Činnosti/ 
činitele 
jednot.
cena 
měsíců
/kusů 
celkem 
jednot.
cena 
měsíců
/kusů 
celkem 
jednot.
cena 
měsíců
/kusů 
celkem 
Měsíční 
nájemné se 
servisem 
56 000 
Kč 
6 
336 000 
Kč 
49 000 
Kč 
6 
294 000 
Kč 
42 000 
Kč 
6 
252 000 
Kč 
Doprava na 
stavbu 
38 000 
Kč 
1 
38 000 
Kč 
35 000 
Kč 
1 
35 000 
Kč 
30 000 
Kč 
1 
30 000 
Kč 
Montáž - 
autojeřáb 
32 000 
Kč 
1 
32 000 
Kč 
25 000 
Kč 
1 
25 000 
Kč 
18 000 
Kč 
1 
18 000 
Kč 
Demontáž - 
autojeřáb 
35 000 
Kč 
1 
35 000 
Kč 
25 000 
Kč 
1 
25 000 
Kč 
20 000 
Kč 
1 
20 000 
Kč 
Odvoz jeřábu 
38 000 
Kč 
1 
38 000 
Kč 
42 000 
Kč 
1 
42 000 
Kč 
30 000 
Kč 
1 
30 000 
Kč 
Revize stroje + 
elektro 
5 600 
Kč 
1 5 600 Kč 
6 000 
Kč 
1 6 000 Kč 
7 000 
Kč 
1 7 000 Kč 
projekt podloží 
6 000 
Kč 
1 6 000 Kč 
4 500 
Kč 
1 4 500 Kč 
5 000 
Kč 
1 5 000 Kč 
Pojištění stroje 
měsíčně 
- 0 0 Kč 
2 050 
Kč 
6 
12 300 
Kč 
1 950 
Kč 
6 
11 700 
Kč 
jeřábník 
měsíčně 
28 800 
Kč 
6 
172 800 
Kč 
32 000 
Kč 
6 
192 000 
Kč 
30 000 
Kč 
6 
180 000 
Kč 
celkem cena 
bez DPH 663 400 Kč 635 800 Kč 553 700 Kč 
Tabulka č. 13.2 - Cenové srovnání jeřábové techniky 
9. Výběr věžového jeřábu 
Výběr Varianty C - Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC vyhovuje dle ekonomických a technických 
hledisek v porovnání s variantou A a B. 
 
9.1. Detail usazení jeřábu 
Stabilní věžový jeřáb bude usazen dle normativu výrobce. Dle provedeného 
statického posouzení bude uzemněn na místě zhutněného podloží a 
vybetonovaného podkladu tl.150mm (místo následného vybudování komunikace) 
a osazen na betonové panely výšky 250mm. Bude použito 6 věžových kostek o 
rozměru 2,5m na výšku k dosažení požadované výšky jeřábu. Přívod elektrické 
energie bude zabezpečen z rozvodné skříně kabelem a odsud do věžového 
jeřábu. 
 
         Obrázek č. 13.5 
Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC – usazení jeřábu 
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9.2. Posouzení nájezdu a místa pro montáž a demontáž 
Postup montáže a demontáže bude probíhat dle pokynů výrobce a za přítomnosti pověřeného 
vedoucího pracovníka. Všichni zúčastnění pracovníci budou seznámeni s postupem montáže a 
demontáže stabilního věžového jeřábu, s BOZP a s možnými riziky, které vznikají při této činnosti. 
 
9.2.1. Příjezdová komunikace 
 
Jediná možnost příjezdu/výjezdu na/ze staveniště je z přilehlé komunikace Vídeňská. 
 
 
Obrázek č. 13.6 
Transport jeřábu 
 
Červená: příjezd/odjezd složeného věžového jeřábu 
Zelená: příjezd/odjezd montážního autojeřábu 
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Obrázek č. 13.7 
Transportní rozměry složeného LIEBHERRU 90 EC 
 
Pro zajištění montáže a demontáže věžového jeřábu se provede časově omezený zábor chodníku, 
bude opatřen značkami s významem zákazu vstupu a přechodu na druhou stranu komunikace. 
 
 
Obrázek č. 13.8 
Kritické místo při nájezdu ke staveništi 
Červená: příjezd/odjezd složeného věžového jeřábu 
Fialová: značení poloměru komunikace 
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9.2.2. Montáž a demontáž 
Montáž a demontáž věžového jeřábu zajišťuje dodavatel zvedacího zařízení. Ke své práci je potřeba 
mobilního jeřábu LIEBHERR LTM 1050 pro montáž a LIEBHERR LTM 1100 pro demontáž. Obě 
činnosti budou probíhat ze zpevněných ploch přilehlé komunikace. 
 
10. Systém bezpečné práce při obsluze zvedacího zařízení 
10.1. Účel 
Systém bezpečné práce při obsluze zvedacího zařízení je zpracován v souladu s ČSN ISO 12480-1 
Jeřáby - Bezpečné užívání, současně s ohledem na Zákoník práce. 
Snahou je zajistit maximálně bezpečný provoz zvedacího zařízení. 
 
10.2. Charakteristika pracoviště 
Staveniště je plotem ohraničený prostor, který je patřičně označen náležitými značkami. 
Jedná se o výstavbu obchodního střediska Royal Crystal na pozemku investora. Staveniště je opatřeno 
všemi potřebnými přípojkami, příjezdovými komunikacemi a prostor pro umístění zvedacího zařízení 
bude zabezpečen proti vniku neoprávněných osob. 
Součástí vybavení pracoviště bubou dostupné a uskladněné prostředky pro chopení a zavěšení břemen 
během realizace výstavby. 
 
10.3. Zajištění kompetentních osob 
10.3.1. Vedoucí pracoviště 
• Zodpovídá za organizaci a řízení provozu zvedacího zařízení 
• Zajišťuje, aby byly určeny kompetentní osoby k obsluze zvedacího zařízení a manipulaci 
s břemeny 
• Zajišťuje dozor nad bezpečným provozováním zvedacího zařízení dle předpisů 
• Pověřená osoba má pravomoc zastavit provoz kdykoli zjistí, že další provoz zvedacího zařízení 
by mohl ohrozit bezpečnost 
10.3.2. Jeřábník 
10.3.2.1. Povinnosti 
• Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání zvedacího zařízení v souladu s požadavky 
výrobce, při dodržení systému bezpečnosti práce 
• Jeřábník se vždy musí řídit pokyny vazače (signalisty), který musí být zřetelně označen. 
Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí znamení „Stůj“ od jiné osoby 
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10.3.2.2. Minimální požadavky 
• kompetentní 
• starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro 
účely zácviku 
• zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce 
• fyzicky schopen ovládat jeřáb 
• schopen odhadnout výšku, vzdálenost a průjezdnost 
• vyškolen pro konkrétní typ jeřábu a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu, jeho ovládání a 
bezpečnostních zařízeních 
• kompetentní ve vázání a zavěšování břemen a znalosti dorozumívacích znamení 
• seznámený s hasicími přístroji na jeřábu a jejich používáním 
• seznámený se všemi způsoby a prostředky nouzového opuštění jeřábu v případě mimořádné 
události 
• musí mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu 
 
10.3.2.3. Zakázané manipulace při obsluze jeřábů a přepravě břemen 
1. Porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách. 
2. Používat k výstupu, přechodu nebo sestupu cest, které k tomu nejsou určeny. 
3. Najíždět na bezpečnostní koncové vypínače s výjimkou jejich přezkoušení. 
4. Soustavně krátkodobě vypínat nebo zapínat pohyby s výjimkou poruchy. 
5. Pracovat se zvedacím zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených bezpečnostních 
zařízeních jako jsou koncové vypínače, přetěžovací pojistky apod. bez souhlasu provozního 
nebo revizního technika a náhradních opatřeních. 
6. Ovládat zvedací zařízení tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene. 
7. Vyrážet různé předměty pohybem kladnice nebo háku, pokud zvedací zařízení není pro tyto 
účely konstruované. 
8. Šikmým tahem lana posunovat železniční vagóny nebo jiná vozidla, vláčet břemena po zemi 
nebo je obracet, pokud zvedací zařízení není k tomu uzpůsobeno. 
9. Pokračovat v provozu, utvoří-li se na laně smyčka nebo se lano vysmekne z drážek bubnu nebo 
kladky. 
10. Zvedat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zvedacího zařízení s výjimkou zkušebních 
břemen a případů schválených provozním nebo revizním technikem zvedacího zařízení. 
Obracet břemena o hmotnosti převyšující nosnost zvedacího zařízení. Zvedat břemeno 
střídavým zvedáním a pokládáním je dovoleno, pokud bude zajištěno, že nebude překročena 
dovolená nosnost zvedacího zařízení. 
11. Zvedat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud nelze spolehlivě zjistit sílu k tomu 
potřebnou - nesmí nastat ohrožení bezpečnosti nebo poškození zvedacího zařízení. 
12. Vytahovat násilně vázací nebo závěsné prostředky ze spod zavěšeného břemena. 
13. Dopravovat nebezpečná břemena jako jsou kyseliny, louhy, roztavený dehet, tlakové nádoby 
apod. magnetem. 
14. Přepravovat osoby na háku nebo zavěšeném břemeni. 
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15. Odkládat na zvedací zařízení jakékoliv předměty, shazovat je, nebo ukládat čistící vlnu nebo 
hořlaviny mimo určené místo. 
16. Opustit zvedací zařízení při zapnutém pohonu, zavěšeném břemenu na háku po skončení 
směny nebo v pracovních přestávkách.  
17. Pracovat se zvedacím zařízením v blízkosti ochranných pásem elektrického venkovního vedení 
bez signalizačního bezpečnostního při zapnutém pohonu zařízení či náhradních opatření, 
provádět jakékoliv práce na zvedacím zařízení  
18. Provádět jakékoliv opravy nebo úpravy zvedacího zařízení, pokud není jeřábník pro tyto práce 
zaučen a pokud není při práci zajištěn. 
19. Přepravovat břemena nad pracujícími nebo v jejich nebezpečné blízkosti, nad pohybujícími se 
dopravními prostředky. Otáčet výložníky jeřábů do společného prostoru bez náležitého 
zajištění. 
20. Vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení s výjimkou jejich funkčního přezkoušení nebo 
případů schválených břemen provozním nebo revizním technikem zvedacího zařízení. 
21. Ovládat zvedací zařízení při náhlém zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, únava apod.), která 
může mít za následek snížení bezpečnosti práce nebo provozu. 
22. Pít alkoholické nápoje nebo provádět činnosti, které nesouvisí s prací jeřábníka a mohou 
ohrozit bezpečnost práce nebo provozu. 
23. Mimo uvedené zakázané manipulace je u zdvihacích zařízení s hydraulickým pohonem ještě 
zakázáno: 
• Provádět jakékoliv práce na rozvodu silových nebo ovládacích zařízeních, jsou-li tyto pod 
tlakem. 
• Přestavovat, přetěžovat nebo vyřazovat z činnosti pojišťovací ventily a jiná bezpečnostní 
zařízení. 
• Startovat spalovací motor kyslíkem. 
• Rozehřívat studený motor nebo hydraulický olej otevřeným ohněm. 
 
Zakázané manipulace pro obsluhu zvedacího zařízení musí být doplněny o ty, které jsou uvedeny 
v návodech výrobců jednotlivých zvedacích zařízení. Jde zejména o zajištění dostatečně únosného 
terénu, na kterém bude zvedací zařízení pracovat, zákaz práce v blízkosti ochranných pásem 
elektrického venkovního vedení nebo podzemních vedení (elektrických, plynových, telekomunikačních a 
jiných vedení). 
 
10.3.3. Vazač 
10.3.3.1. Povinnosti 
• Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro 
zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace 
• Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání břemene více 
než jeden vazač, má tuto odpovědnost jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu 
• Nevidí-li jeřábník na vazače, je nutno použít signalisty, který přenáší pokyny vazače jeřábníkovi. 
Rovněž je možno použít pro přenos akustických nebo vizuálních signálů 
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• Je-li nutno v průběhu provozu jeřábu přenést zodpovědnost za navádění jeřábu a břemene na 
jinou kompetentní osobu, je vazač povinen zřetelně signalizovat jeřábníkovi, že došlo 
k přenesení odpovědnosti a na koho. Jeřábník a nově určená osoba jsou povinni zřetelně 
signalizovat, že akceptují změnu odpovědnosti 
 
10.3.3.2. Minimální požadavky 
• kompetentní, 
• starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro 
účely zácviku, 
• zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost, 
• fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání, 
• schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost, 
• v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání či zavěšování, 
• schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno, 
• zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používáním, 
• schopen dávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení a musí 
být schopen je ovládat, 
• schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene, 
• musí mít příslušné oprávnění k vázání a zavěšování břemen. 
 
10.3.3.3. Zakázané manipulace pro vázání a zavěšování břemen 
1. Používat vadné nebo nevyhovující prostředky pro vázání a zavěšování, prostředky, které 
nejsou označeny dovoleným zatížením nebo které nebyly schváleny revizním nebo provozním 
technikem zvedacího zařízení. 
2. Přetěžovat vázací a závěsné prostředky. 
3. Vázat a zavěšovat břemena neznámé hmotnosti nebo břemena převyšující svojí hmotností 
nosnost zdvihacího zařízení s výjimkou zkušebních břemen a případů schválených revizním 
nebo provozním technikem zvedacího zařízení. Vazač se musí řídit diagramem nosnosti 
zejména u zvedacího zařízení s proměnným vyložením (jeřáby s kyvným nebo teleskopickým 
výložníkem). 
4. Vázat nebo zavěšovat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá pokud není možno zjistit sílu 
potřebnou k jejich uvolnění. 
5. Zavěšovat na hák, nebo vzájemně do sebe, více vázacích nebo závěsných prostředků, než je 
k uvázání nebo zavěšení zapotřebí, křížit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat na jeho 
špičku. 
6. Upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák jednostranně. 
7. Vázat břemena pro šikmý tah nebo dávat pokyny pro vláčení břemen a posunování vozidel, 
pokud zdvihací zařízení není pro tento účel konstruované. Nesmí nastat nebezpečí poškození 
ZZ nebo ohrožení bezpečnosti. 
8. Vázat břemena přes ostré hrany bez podložení. 
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9. Vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navršeny materiálem nad okraj - 
též sádky nebo palety se stavebním materiálem, který není řádně zajištěn proti pádu. 
10. Zavěšovat nebo se stavět na břemeno pro udržení jeho rovnováhy. 
11. Nechávat břemeno zavěšené v době pracovního klidu nebo v pracovních přestávkách, nelze-li 
z jakýchkoliv důvodů břemeno spustit, nesmí se vazač vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod 
břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti nepohyboval ani nezdržoval. 
12. Ukládat břemena na postranice dopravních prostředků nebo je o ně opírat 
13. Ukládat břemena do dopravních cest, podél železničních kolejí musí zůstat volný průchod podle 
zvláštních předpisů. 
 
10.4. Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při užívání jeřábu 
Jedná se o osoby, které nepracují v blízkosti zvedacího zařízení, ale mohou se do jeho blízkosti dostat 
(pracovníci z jiných středisek, dodavatelské firmy, pracovní návštěvy atd.). Tyto osoby musí být 
pověřenou osobou seznámeny s výstražnými znameními, se zákazy pohybu v místech, kde se 
pohybují. O seznámení musí být vyhotoven zápis a ten musí být uložen u vedoucího pracoviště. 
 
10.5. Zajištění komunikačního systému 
Pro komunikaci mezi vazačem a jeřábníkem se užívá ruční signalizace podle povelů uvedených 
v příloze Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. V případě, že není zaručena přímá viditelnost mez spolupracujícími subjekty, určí 
vedoucí pracoviště technické prostředky pro zajištění přenosu signálu. 
Je třeba dodržovat tyto zásady: 
• Pro účely komunikace musí být použito jen omezeného počtu signálů. 
• signály musí být zřetelně odlišné, aby nedošlo k nedorozumění, 
• signály rukou je možno použít pouze v případech, kdy podmínky prostředí umožňují zřetelnou 
komunikaci mezi vazačem a jeřábníkem, 
• signály rukou musí být co nejpodobnější intuitivním pohybům, 
• v případě akustických nebo vizuálních zařízení musí být použitá komunikační zařízení takového 
charakteru, aby si jeřábník okamžitě uvědomil případnou poruchu těchto zařízení a mohl včas 
zastavit pohyb jeřábu (ztráta obrazu na monitoru - okamžitě zastavit všechny pohyby jeřábu, 
vazač používající vysílačku musí nepřetržitě opakovat pokyn pro pohyb břemene opakováním 
slov a pokud jeřábník neuslyší tyto pokyny vazače, musí neprodleně zastavit všechny pohyby 
jeřábu. V případě, že jeřábník nerozumí signálu, nesmí zahájit žádný pohyb. Jeřábník, vazač 
příp. signalista se musí před zahájením manipulací dohodnout na systému komunikace pro 
tento případ.). 
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10.6. Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty 
V případě provádění prací se zvedacím zařízení, kontrol, inspekcí a revizí zvedacího zařízení 
dodavatelskými firmami, musí být sepsána smlouva o provedení těchto prací a ta musí obsahovat: 
• Pokud budou se zvedacím zařízením manipulovat jeřábníci dodavatele, musí předložit platné 
oprávnění pro obsluhu. 
• Vazači dodavatele musí mít platné oprávnění pro vázání a zavěšování břemen a v průkaze 
musí být uvedeny vázací prostředky, se kterými byli seznámeni a pouze tyto smějí při práci 
používat. 
• Ve smlouvě musí být uvedeno, kdo zodpovídá za bezpečnost práce pracovníků. 
• Musí být určen prostor, ve kterém se mohou zaměstnanci dodavatelské firmy pohybovat. 
• Kým a komu bude oznámeno zahájení a ukončení prací. 
• Způsob zajištění bezpečnosti nezúčastněných osob - nesmí nastat další rizika. 
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1. Položkový rozpočet 
Rozpočet je koncipován pouze na hlavní stavební objekt obchodního střediska. Samostatnou částí je 
rozpočet pro ocelovou halu, kde jsem se snažil o nacenění této části co by subdodavatel, který 
zohledňuje materiál, povrchovou úpravu, primární a sekundární dopravu, pronájem montážních plošin, 
geodetické zaměření, platy montážníků za odvedenou práci včetně režií a další kritéria realizace. Jako 
jedna položka je montáž ocelové konstrukce poté vložena do celkového rozpočtu. Poptávkou jsem poté 
řešil speciální založení objektu. Vloženo jako jedna položka do celkového rozpočtu. 
Rozpočet jsem zpracoval v programu BUILD-power společnosti RTS sídlící v Brně. 
Řeší Příloha č. 13 – Položkový rozpočet SO 01 – Obchodní středisko. 
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1. Průkaz energetické náročnosti budovy obchodního střediska 
V této kapitole jsem vypracoval tento dokument, který hodnotí budovu s ohledem na spotřebu energie. 
Průkaz energetické náročnosti musí být vypracován při předložení žádosti o stavební povolení. 
Od 1. 1. 2013 bude muset tento dokument být vypracován navíc i pro stavby vyžadující stavební 
ohlášení, pro všechny domy a byty (až na některé vyjímky) určené k prodeji. Nově jej budou muset mít i 
starší domy, bude-li je jejich majitel chtít prodat nebo v nich pronajímat jednotlivé byty. Od roku 2016 
bude tato povinnost i při pronajímání části budovy – tedy jednotlivé části bytu. 
Zpracováno samostatně v Příloze č. 21 – Průkaz energetické náročnosti budovy obchodního střediska.
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ZÁVĚR 
 
Ohlédneme-li se za mojí diplomovou prací, můžeme říci, že svojí komplexností ve zpracování obsahuje 
nejdůležitější informace o plánovaných technologiích uplatněných při realizaci, jejich sledu v čase, 
finanční náročnosti a správných technologických postupech hlavních stavebních etap hrubé vrchní 
stavby. Pro tyto a další činnosti jsem optimalizoval výběr hlavního zvedacího mechanismu, který by 
nejlépe splňoval požadavky k úspěšnému zrealizování i jsem zhodnotil stránku jeho finanční náročnosti 
v čase užívání. 
Hlavním kritériem k úspěšnému zpracování pro mne bylo: dodržení definované kvality provedených 
prací dle dokumentace (nebo alespoň v rozsahu norem), dodržení stanovených termínů (dle smlouvy) a 
finanční stránka hlavního stavebního objektu, která by případně zajistila úspěch ve výběrovém řízení. 
Práci bychom mohli rozšířit v mnoha oblastech. Namátkou by bylo vhodné zpracovat plán BOZP pro 
konkrétnější preventivní opatření, jasné vymezení pravomocí a povinností účastníků výstavby. Pro 
samotnou realizaci by bylo vhodné zpracovat technologické předpisy všech zbylých činností potřebných 
ke kompletní realizaci zakázky. Důležitou stránkou je právní ochrana subjektů výstavby. Bylo by na 
místě vypracovat základní smlouvy typu investor/hlavní dodavatel a hlavní dodavatel/subdodavatelé. 
Alespoň v tomto rozsahu.  
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